

OBJEDNATEL:  
Dům kultury Teplice  
Mírové náměstí 2950  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
IR.Construction s.r.o.  
Dráždanská 856/748  
400 07 Ústí nad Labem

## ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa  
Část: Architektonicko-stavební řešení  
Název: Změny stavby, posun termínu  
ZL č.: 04  
Datum vystavení: 18.03.2024  
Podklady: DSP


Počet příloh:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------------|------|--------------------------------------------------|
| Popis změny:      | Změnový list obsahuje vyčíslení změny rozsahu realizovaných prací, které byly vyvolány objektivními skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace, požadavky objednatele na změny nebo doplnění a zohledňují také nedostatky projektové dokumentace a výkazu výměr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| Zdůvodnění změny: | <p>Při realizaci stavby bylo nutné provést dílčí stavební změny, doplnit realizaci o požadavky objednatele a zohlednit rozdíly mezi PD a výkazem výměr. Jednotlivé změny jsou zpracovány formou dílčích rozpočtů a jsou součástí tohoto Změnového listu.</p> <p>V tomto ZL se jedná o následující práce a dodávky:</p> <table><tr><td>4,5,102</td><td>Zázemí KS</td></tr><tr><td>10,11</td><td>KS, Rožle ES - Změna provedení protipožárních oken</td></tr><tr><td>100</td><td>Ze stávající VZT budou provedeny výstupy pro větrání a vytápění Foyer před kinem</td></tr><tr><td>101</td><td>Provedení přípravy pro instalaci digestoře z výroby popcomu</td></tr><tr><td>113</td><td>Dopočet demontáže keramiky pro rozvody VZT</td></tr><tr><td>114</td><td>Záměna sádrovláknitě desky za sádrokartonovou desku</td></tr><tr><td>115</td><td>Příplatek za doplňky dřevěných výplní</td></tr><tr><td>116</td><td>Demontáž ocelového nosníku součástí fasádního systému</td></tr><tr><td>117</td><td>Demontáž tepelné izolace 1.PP pro montáž VZT a akustických desek E</td></tr><tr><td>118</td><td>Doplnění ŽB atropů</td></tr><tr><td>97</td><td>VZT- Zařízení 17- nový ventilátor včetně rozvodů</td></tr><tr><td>119</td><td>Komunikace před výlohami FOYER</td></tr><tr><td>120</td><td>VZT- Zařízení č. 24A-klima do režie, posunutí klimatizace do společenského sálu</td></tr><tr><td>121</td><td>VZT-Zařízení č. 3 - snížení podhledového stropu</td></tr><tr><td>122</td><td>VZT - Zařízení č. 12 - kolize s dopojením ventilátoru</td></tr><tr><td>123</td><td>VZT-Zařízení č. 12-šatna-výměna potrubí a navýšení přívodu vzduchu</td></tr><tr><td>124</td><td>Café Bar-odkanalizování</td></tr><tr><td>125</td><td>Vytápění 1.NP-CaféBar/kinoklub/chodba, 2.NP (204+25), 3.NP (302+303)</td></tr><tr><td>126</td><td>Úprava materiálového provedení pultů-šatny, kasa</td></tr><tr><td>1000</td><td>Vedlejší rozpočtové náklady</td></tr><tr><td>1008</td><td>Slaboproud</td></tr><tr><td>1009</td><td>Nerealizované položky-absorbéry, nápis na fasádě</td></tr></table> <p>S ohledem na aktuální stav rozpracovanosti změn díla vyplývajících jak ze zjištěných skutečností, tak i z požadavků objednatele vyplývajících ze snahy maximálně přizpůsobit výsledek díla aktuálním technickým požadavkům provozu je reálný termín dokončení díla stanoven na 30. 04. 2024</p> | 4,5,102 | Zázemí KS | 10,11 | KS, Rožle ES - Změna provedení protipožárních oken | 100 | Ze stávající VZT budou provedeny výstupy pro větrání a vytápění Foyer před kinem | 101 | Provedení přípravy pro instalaci digestoře z výroby popcomu | 113 | Dopočet demontáže keramiky pro rozvody VZT | 114 | Záměna sádrovláknitě desky za sádrokartonovou desku | 115 | Příplatek za doplňky dřevěných výplní | 116 | Demontáž ocelového nosníku součástí fasádního systému | 117 | Demontáž tepelné izolace 1.PP pro montáž VZT a akustických desek E | 118 | Doplnění ŽB atropů | 97 | VZT- Zařízení 17- nový ventilátor včetně rozvodů | 119 | Komunikace před výlohami FOYER | 120 | VZT- Zařízení č. 24A-klima do režie, posunutí klimatizace do společenského sálu | 121 | VZT-Zařízení č. 3 - snížení podhledového stropu | 122 | VZT - Zařízení č. 12 - kolize s dopojením ventilátoru | 123 | VZT-Zařízení č. 12-šatna-výměna potrubí a navýšení přívodu vzduchu | 124 | Café Bar-odkanalizování | 125 | Vytápění 1.NP-CaféBar/kinoklub/chodba, 2.NP (204+25), 3.NP (302+303) | 126 | Úprava materiálového provedení pultů-šatny, kasa | 1000 | Vedlejší rozpočtové náklady | 1008 | Slaboproud | 1009 | Nerealizované položky-absorbéry, nápis na fasádě |
| 4,5,102           | Zázemí KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 10,11             | KS, Rožle ES - Změna provedení protipožárních oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 100               | Ze stávající VZT budou provedeny výstupy pro větrání a vytápění Foyer před kinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 101               | Provedení přípravy pro instalaci digestoře z výroby popcomu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 113               | Dopočet demontáže keramiky pro rozvody VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 114               | Záměna sádrovláknitě desky za sádrokartonovou desku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 115               | Příplatek za doplňky dřevěných výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 116               | Demontáž ocelového nosníku součástí fasádního systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 117               | Demontáž tepelné izolace 1.PP pro montáž VZT a akustických desek E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 118               | Doplnění ŽB atropů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 97                | VZT- Zařízení 17- nový ventilátor včetně rozvodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 119               | Komunikace před výlohami FOYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 120               | VZT- Zařízení č. 24A-klima do režie, posunutí klimatizace do společenského sálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 121               | VZT-Zařízení č. 3 - snížení podhledového stropu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 122               | VZT - Zařízení č. 12 - kolize s dopojením ventilátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 123               | VZT-Zařízení č. 12-šatna-výměna potrubí a navýšení přívodu vzduchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 124               | Café Bar-odkanalizování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 125               | Vytápění 1.NP-CaféBar/kinoklub/chodba, 2.NP (204+25), 3.NP (302+303)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 126               | Úprava materiálového provedení pultů-šatny, kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 1000              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 1008              | Slaboproud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |
| 1009              | Nerealizované položky-absorbéry, nápis na fasádě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |                                                    |     |                                                                                  |     |                                                             |     |                                            |     |                                                     |     |                                       |     |                                                       |     |                                                                    |     |                    |    |                                                  |     |                                |     |                                                                                 |     |                                                 |     |                                                       |     |                                                                    |     |                         |     |                                                                      |     |                                                  |      |                             |      |            |      |                                                  |

| Cenový dopad (je-li nějaký):              |        | Přípočty:                                                          | Odpočty:         | Celkem za změnu: |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| bez DPH                                   |        | 7 510 325,28 Kč                                                    | -3 598 906,11 Kč | 3 911 419,17 Kč  |
| DPH 21%                                   |        | 1 577 168,31 Kč                                                    | -755 770,28 Kč   | 821 398,03 Kč    |
| vč. DPH                                   |        | 9 087 493,59 Kč                                                    | -4 354 676,39 Kč | 4 732 817,20 Kč  |
| Časový dopad (je-li nějaký):              | ANO    | Závěrečný termín dokončení díla do 30. 04. 2024                    |                  |                  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký):        | NENÍ   |                                                                    |                  |                  |
| Dopad do změny PD (je-li nějaký):         | ANO    | zjištěné změny mají dopad do PD, shrnutí změn bude obsaženo v DSPS |                  |                  |
| Dopad na smluvní mlíčníky (je-li nějaký): | NE     |                                                                    |                  |                  |
| Rizika a důsledky změny:                  | NEJSOU |                                                                    |                  |                  |

Vystavil:


Pavel Kužník  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: 

Datum: 18.03.2024

Ověřil:


Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: 

Datum: 18.03.2024

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(PROJEKTANT)

Podpis: 

Datum: 18.03.2024

Schválil:

Ing. Přemysl Šoba  
(OBJEDNATEL)

Podpis: 

Datum: 18.03.2024



Změnové rozpočty s výkazem výměr pro ZL č. 4/2024

Stavba: Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa  
Objednavatel: Dům Kultury Teplice  
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.  
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem  
TDI: Ing. Tomáš Vrátil

| poř.číslo | název změny                                                                      | odpočty       | přípočty     | rozdíl bez DPH |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 4,5,102   | Zázemí KS                                                                        | -45 437,82    | 502 513,76   | 457 075,94     |
| 10,11     | KS, Režie ES - Změna provedení protipožárních oken                               | -189 318,60   | 458 063,73   | 268 745,13     |
| 100       | Ze stávající VZT budou provedeny výustky pro větrání a vytápění Foyer před kinem | 0,00          | 36 340,00    | 36 340,00      |
| 101       | Provedení přípravy pro instalaci digestoře z výroby popcornu                     | 0,00          | 12 042,00    | 12 042,00      |
| 113       | Dopočet demontáže keramidu pro rozvody VZT                                       | 0,00          | 11 275,76    | 11 275,76      |
| 114       | Záměna sádrovláknité desky za sádrokartonovou desku                              | -1 207 115,43 | 842 250,58   | -364 864,85    |
| 115       | Příplatek za doplňky dřevěných výplní                                            | -35 000,00    | 921 973,82   | 886 973,82     |
| 116       | Demontáž ocelového nosníku součásti fasádního systému                            | 0,00          | 12 147,46    | 12 147,46      |
| 117       | Demontáž tepelné izolace 1.PP pro montáž VZT a akustických desek E               | 0,00          | 82 223,52    | 82 223,52      |
| 118       | Doplnění ŽB stropů                                                               | 0,00          | 9 647,41     | 9 647,41       |
| 97        | VZT- Zařízení 17- nový ventilátor včetně rozvodů                                 | -141 040,00   | 110 080,00   | -30 960,00     |
| 119       | Komunikace před výlohami FOYER                                                   | 0,00          | 42 761,92    | 42 761,92      |
| 120       | VZT- Zařízení č. 24A-klima do režie, posunutí klimatizace do společenského sálu  | -278 730,00   | 251 420,00   | -27 310,00     |
| 121       | VZT-Zařízení č. 3 - snížení podhledového stropu                                  | 0,00          | 125 678,00   | 125 678,00     |
| 122       | VZT - Zařízení č. 12 - kolize s dopojením ventilátoru                            | 0,00          | 21 797,00    | 21 797,00      |
| 123       | VZT-Zařízení č. 12-šatna-výměna potrubí a navýšení přívodu vzduchu               | 0,00          | 38 164,00    | 38 164,00      |
| 124       | Café Bar-odkanalizování                                                          | 0,00          | 148 942,84   | 148 942,84     |
| 125       | Vytápění 1.NP-CafeBar/kinoklub/chodba, 2.NP (204+25), 3.NP (302+303)             | 0,00          | 501 142,01   | 501 142,01     |
| 126       | Úprava materiálového provedení pultů-šatny, kasa                                 | -1 357 309,26 | 2 412 569,47 | 1 055 260,21   |
| 1000      | Vedlejší rozpočtové náklady                                                      | 0,00          | 256 400,00   | 256 400,00     |
| 1008      | Slaboproud                                                                       | -100 596,00   | 712 892,00   | 612 296,00     |
| 1009      | Nerealizované položky-absorbéry, nápis na fasádě                                 | -244 359,00   | 0,00         | -244 359,00    |
|           |                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| Celkem    |                                                                                  | -3 598 908,11 | 7 510 325,28 | 3 911 419,17   |

Cena bez DPH 3 911 419,17 Kč

|     |          |        |    |              |              |
|-----|----------|--------|----|--------------|--------------|
| DPH | základní | 21,00% | ze | 3 911 419,17 | 4 732 817,20 |
|     | snížená  | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 4 732 817 Kč



Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ce<br>no<br>vá |
|------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                            |                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 457 075,94        |                |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 35 259,44         |                |
| D                      | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | -2 940,80         |                |
| 19                     | K   | 631342132                                  | Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemově hmotnosti 500 kg/m3                                                                                            | m3  | -0,320   | 4 920,00     | -1 574,40         |                |
|                        | VV  |                                            | D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " perlitbeton v tl. 200 mm" -1,600*1,000*0,200                                                                                                                                                               |     | -0,320   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                         |     | -0,320   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | -0,320   |              |                   |                |
| 20                     | K   | 635321221                                  | Násyp z recyklátu pod podlahy se zhuštěním, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného (pénového skla), se zhuštěním, tloušťka vrstvy 150 mm, U=0,53 W/m2K                                           | m2  | -1,600   | 854,00       | -1 366,40         |                |
|                        | VV  |                                            | D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " tl. 100 mm" -1,600*1,000                                                                                                                                                                                   |     | -1,600   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                         |     | -1,600   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | -1,600   |              |                   |                |
| D                      | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 35 910,09         |                |
| 24                     | K   | 946111112                                  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m                                                | kus | 4,000    | 2 040,00     | 8 160,00          |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | 4                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                |
| 25                     | K   | 946111212                                  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112                                     | kus | 120,000  | 265,00       | 31 800,00         |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " 30 dnů" 4,000*30                                                                                                                                                                                           |     | 120,000  |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 120,000  |              |                   |                |
| 26                     | K   | 946111812                                  | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m                                              | kus | 4,000    | 1 150,00     | 4 600,00          |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | 4                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                |
| 28                     | K   | 965041431                                  | Bourání mazanin škvárbetonových/perlitbetonových tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2                                                                                                                             | m3  | -0,480   | 2 290,00     | -1 099,20         |                |
|                        | VV  |                                            | D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " perlitbeton v tl. 200 mm + pěnoksko tl. 100 mm" -1,600*1,000*0,300                                                                                                                                         |     | -0,480   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                         |     | -0,480   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | -0,480   |              |                   |                |
| 32                     | K   | 965045112                                  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy do 4 m2                                                                                                                                | m2  | -1,600   | 169,00       | -270,40           |                |
|                        | VV  |                                            | D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " CP tl. 50 mm" -1,600*1,000                                                                                                                                                                                 |     | -1,600   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                         |     | -1,600   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | -1,600   |              |                   |                |
| 144                    | K   | 968072455                                  | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                    | m2  | 2,167    | 369,00       | 799,62            |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | místnost č. 120/121 -40L                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | 1,100*1,970                                                                                                                                                                                                  |     | 2,167    |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 2,167    |              |                   |                |
| 145                    | K   | 968072456                                  | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                                                  | m2  | 2,463    | 282,00       | 694,57            |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | místnost č. 120/121 -39P                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | 1,250*1,970                                                                                                                                                                                                  |     | 2,463    |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 2,463    |              |                   |                |
| 40                     | K   | 977151223                                  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm                                      | m   | -1,150   | 7 630,00     | -8 774,50         |                |
|                        | VV  |                                            | D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " DN 140" -0,400*1                                                                                                                                                                                           |     | -0,400   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Mezisoučet " 1.PP                                                                                                                                                                                            |     | -0,400   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | " DN 140" -0,750*1                                                                                                                                                                                           |     | -0,750   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                         |     | -0,750   |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | -1,150   |              |                   |                |
| D                      | 997 | Přesun sutě                                |                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 2 290,15          |                |
| 46                     | K   | 997006002                                  | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy                                                                                                                                                         | t   | 0,550    | 165,00       | 90,75             |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | 0,230+0,320                                                                                                                                                                                                  |     | 0,550    |              |                   |                |
| 48                     | K   | 997013216                                  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m                                                                                     | t   | 0,550    | 3 490,00     | 1 919,50          |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|                        | VV  |                                            | 0,550                                                                                                                                                                                                        |     | 0,550    |              |                   |                |
| 49                     | K   | 997013219                                  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t   | 0,550    | 99,70        | 54,84             |                |
|                        | VV  |                                            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                |

|                           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |           |  |
|---------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|--|
|                           | VV |           | cena SOD - D 1.7                                                                                                                                                                                                               |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | 0,550                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,550      |           |           |  |
| 50                        | K  | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                   | t   | 0,550      | 324,00    | 178,20    |  |
|                           | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | cena SOD - D 1.7                                                                                                                                                                                                               |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | 0,550                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,550      |           |           |  |
| 51                        | K  | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                 | t   | 3,300      | 14,20     | 46,86     |  |
|                           | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | cena SOD - D 1.7                                                                                                                                                                                                               |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | 0 550*6 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                      |     | 3,300      |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,300      |           |           |  |
| D PSV Práce a dodávky PSV |    |           |                                                                                                                                                                                                                                |     | 421 816,50 |           |           |  |
| D 712 Povlakové krytiny   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                |     | -10 705,68 |           |           |  |
| 70                        | K  | 712300831 | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé                                                                                                                                                             | m2  | -1,600     | 56,00     | -89,60    |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | " vrstva Optifol" -1,600*1,000                                                                                                                                                                                                 |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,600     |           |           |  |
| 71                        | K  | 712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé                                                                                                                                                              | m2  | -1,600     | 51,20     | -81,92    |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | " vrstva asf pásu" -1,600*1,000                                                                                                                                                                                                |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,600     |           |           |  |
| 72                        | K  | 712300843 | Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním                                                                                                                                                     | m2  | -1,600     | 62,70     | -100,32   |  |
| 73                        | K  | 712300931 | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus foliemi                                                                                                                                      | kus | -2,000     | 91,50     | -183,00   |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | " DN 110" -1,000                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | " DN 125" -1,000                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -2,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -2,000     |           |           |  |
| 74                        | K  | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                      | m2  | -3,200     | 13,70     | -43,84    |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | " 2x ALP" -1,600*1,000*2                                                                                                                                                                                                       |     | -3,200     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -3,200     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -3,200     |           |           |  |
| 75                        | M  | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                       | t   | -0,001     | 82 300,00 | -82,30    |  |
|                           | VV |           | -3,2*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |     | -0,001     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -0,001     |           |           |  |
| 76                        | K  | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodové                                                                                                                                                 | m2  | -1,600     | 101,00    | -161,60   |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | -1,600*1,000                                                                                                                                                                                                                   |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,600     |           |           |  |
| 77                        | M  | 62853004  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu                                                                 | m2  | -1,840     | 230,00    | -423,20   |  |
|                           | VV |           | -1,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |     | -1,840     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,840     |           |           |  |
| 78                        | K  | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm                    | kus | -2,000     | 550,00    | -1 100,00 |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | " DN 110" -1,000                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | " DN 125" -1,000                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -2,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -2,000     |           |           |  |
| 79                        | M  | 62851032  | prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100                                                                                                                                          | kus | -1,000     | 1 330,00  | -1 330,00 |  |
| 80                        | M  | 62851033  | prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125                                                                                                                                          | kus | -1,000     | 1 570,00  | -1 570,00 |  |
| 81                        | K  | 712362701 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje                                                                                                                        | m   | -5,200     | 88,40     | -459,68   |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | -1,600*2-1,000*2                                                                                                                                                                                                               |     | -5,200     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -5,200     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -5,200     |           |           |  |
| 82                        | M  | 28322012  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá                                                                                                                                                              | m2  | -1,040     | 288,00    | -299,52   |  |
|                           | VV |           | -5,2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |     | -1,040     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,040     |           |           |  |
| 83                        | K  | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm                  | kus | -2,000     | 401,00    | -802,00   |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | " DN 110" -1,000                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | " DN 125" -1,000                                                                                                                                                                                                               |     | -1,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -2,000     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -2,000     |           |           |  |
| 84                        | M  | 28342026  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114                                                                                                                                         | kus | -1,000     | 229,00    | -229,00   |  |
| 85                        | M  | 28342027  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180                                                                                                                                        | kus | -1,000     | 284,00    | -284,00   |  |
| 86                        | K  | 712363427 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu lehčeného vnitřní pole | m2  | -1,600     | 117,00    | -187,20   |  |
|                           | VV |           | D 1.1.33.f Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                                                              |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOU                                                                                                                                                                                                           |     |            |           |           |  |
|                           | VV |           | -1,600*1,000                                                                                                                                                                                                                   |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                                                           |     | -1,600     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,600     |           |           |  |
| 87                        | M  | 28322012  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá                                                                                                                                                              | m2  | -1,840     | 288,00    | -529,92   |  |
|                           | VV |           | -1,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |     | -1,840     |           |           |  |
|                           | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | -1,840     |           |           |  |

|      |    |           |                                                                                                                                                                                          |     |        |          |           |  |
|------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 88   | K  | 712363681 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu                | kus | -2,000 | 151,00   | -302,00   |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.f_Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                        |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOV                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " DN 110° -1,000                                                                                                                                                                         |     | -1,000 |          |           |  |
|      | VV |           | " DN 125° -1,000                                                                                                                                                                         |     | -1,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                     |     | -2,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | -2,000 |          |           |  |
| 89   | M  | 28342053  | komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100                                                                                                                         | kus | -1,000 | 1 060,00 | -1 060,00 |  |
| 90   | M  | 28342054  | komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 125                                                                                                                         | kus | -1,000 | 1 110,00 | -1 110,00 |  |
| 91   | K  | 712363825 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu lehčeného                     | m2  | -1,600 | 55,60    | -88,96    |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.f_Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                        |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOV                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " vrstva PVC" -1,600*1,000                                                                                                                                                               |     | -1,600 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                     |     | -1,600 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | -1,600 |          |           |  |
| 92   | K  | 712399095 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka                                               | m2  | -1,600 | 2,84     | -4,54     |  |
| 93   | K  | 712399097 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty                                                   | m2  | -3,200 | 35,90    | -114,88   |  |
| 94   | K  | 998712104 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m                                  | t   | -0,044 | 1 550,00 | -68,20    |  |
| D    |    | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                                                          |     |        |          | -2 323,36 |  |
| 95   | K  | 713100941 | Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech                                                          | kus | -2,000 | 295,00   | -590,00   |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.f_Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                        |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOV                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " DN 110° -1,000                                                                                                                                                                         |     | -1,000 |          |           |  |
|      | VV |           | " DN 125° -1,000                                                                                                                                                                         |     | -1,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                     |     | -2,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | -2,000 |          |           |  |
| 96   | K  | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm                           | m2  | -8,940 | 35,00    | -312,90   |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.c_Výřez_púdorysu_2.NP                                                                                                                                                           |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)" - 1,930*1,500                                                                                                                      |     | -2,895 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 2.NP                                                                                                                                                                        |     | -2,895 |          |           |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.d_Výřez_púdorysu_3.NP                                                                                                                                                           |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)" - 1,930*1,500                                                                                                                      |     | -2,895 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 3.NP                                                                                                                                                                        |     | -2,895 |          |           |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.e_Výřez_púdorysu_4.NP                                                                                                                                                           |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)" - 2,100*1,500                                                                                                                      |     | -3,150 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 4.NP                                                                                                                                                                        |     | -3,150 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | -8,940 |          |           |  |
| 97   | K  | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)                                 | m2  | -8,196 | 122,00   | -999,91   |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.c_Výřez_púdorysu_2.NP                                                                                                                                                           |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -1,930*1,500+(0,225*0,875)                                                                                                                               |     | -2,698 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 2.NP                                                                                                                                                                        |     | -2,698 |          |           |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.d_Výřez_púdorysu_3.NP                                                                                                                                                           |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -1,930*1,500+(0,225*0,875)                                                                                                                               |     | -2,698 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 3.NP                                                                                                                                                                        |     | -2,698 |          |           |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.e_Výřez_púdorysu_4.NP                                                                                                                                                           |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -2,100*1,500+(0,400*0,875)                                                                                                                               |     | -2,800 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 4.NP                                                                                                                                                                        |     | -2,800 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | -8,196 |          |           |  |
| 98   | K  | 713143911 | Oprava střešního tepelné-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm                                                                              | m2  | -0,778 | 535,00   | -416,23   |  |
|      | VV |           | D.1.1.33.f_Výřez_púdorysu_střechy                                                                                                                                                        |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STŘECHOV                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | " DN 110° -(2*Pi*0,070*0,070+2*Pi*0,070*0,750)                                                                                                                                           |     | -0,361 |          |           |  |
|      | VV |           | " DN 125° -(2*Pi*0,080*0,080+2*Pi*0,080*0,750)                                                                                                                                           |     | -0,417 |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " střecha                                                                                                                                                                     |     | -0,778 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | -0,778 |          |           |  |
| 101  | K  | 998713104 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m                                  | t   | -0,003 | 1 440,00 | -4,32     |  |
| D    |    | 722       | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                         |     |        |          | 10 929,83 |  |
| 272  | K  | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                         | m   | 16,000 | 269,00   | 4 304,00  |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                       |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | 16                                                                                                                                                                                       |     | 16,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | 16,000 |          |           |  |
| 141  | K  | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m   | 16,000 | 107,00   | 1 712,00  |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                       |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                        |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | 16                                                                                                                                                                                       |     | 16,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | 16,000 |          |           |  |
| 1198 | K  | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20                                                                                                                                                           | m   | 16,000 | 52,80    | 844,80    |  |
| 144  | K  | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25                                                                                                                        | kus | 8,000  | 241,00   | 1 928,00  |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                       |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                        |     |        |          |           |  |
|      | VV |           | 8                                                                                                                                                                                        |     | 8,000  |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                   |     | 8,000  |          |           |  |

|                                            |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           |            |
|--------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| 1199                                       | K  | 722220231           | Přechodka PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým závitem                                                                                                                              | kus    | 4,000  | 124,00    | 496,00     |
|                                            | VV |                     | 4                                                                                                                                                                                |        | 4,000  |           |            |
| 1200                                       | K  | 722229101           | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ                                                                                                                   | kus    | 2,000  | 52,20     | 104,40     |
| 1201                                       | M  | RMAT0001            | kulový kohout F1/2", závitový, plnopřůtočný, motýl, voda, poniklovaný se šroubením                                                                                               | kus    | 2,000  | 309,00    | 618,00     |
| 156                                        | K  | 722290226           | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                      | m      | 16,000 | 22,00     | 352,00     |
|                                            | VV |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                               |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | 16                                                                                                                                                                               |        | 16,000 |           |            |
|                                            | VV |                     | Součet                                                                                                                                                                           |        | 16,000 |           |            |
| 157                                        | K  | 722290234           | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                            | m      | 16,000 | 34,00     | 544,00     |
|                                            | VV |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                               |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | 16                                                                                                                                                                               |        | 16,000 |           |            |
|                                            | VV |                     | Součet                                                                                                                                                                           |        | 16,000 |           |            |
| 163                                        | K  | 998722103           | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                            | t      | 0,021  | 756,00    | 15,88      |
| 164                                        | K  | 998722181           | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu          | t      | 0,021  | 512,00    | 10,75      |
| D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty   |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 5 775,25   |
| 167                                        | K  | 725211603           | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm                                                                  | soubor | 1,000  | 2 080,00  | 2 080,00   |
| 170                                        | K  | 725813111           | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2                                                                                                                 | soubor | 2,000  | 252,00    | 504,00     |
|                                            | VV |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                               |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | 2                                                                                                                                                                                |        | 2,000  |           |            |
|                                            | VV |                     | Součet                                                                                                                                                                           |        | 2,000  |           |            |
| 1202                                       | K  | 725822613           | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí                                                                                                                                   | soubor | 1,000  | 2 130,00  | 2 130,00   |
| 345                                        | K  | 725851325           | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4                                                                                                             | kus    | 1,000  | 267,00    | 267,00     |
|                                            | VV |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                               |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                              |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | 1                                                                                                                                                                                |        | 1,000  |           |            |
|                                            | VV |                     | Součet                                                                                                                                                                           |        | 1,000  |           |            |
| 174                                        | K  | 725861102           | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                                                      | kus    | 1,000  | 769,00    | 769,00     |
|                                            | VV |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                               |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                |        |        |           |            |
|                                            | VV |                     | 1                                                                                                                                                                                |        | 1,000  |           |            |
|                                            | VV |                     | Součet                                                                                                                                                                           |        | 1,000  |           |            |
| 178                                        | K  | 998725103           | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                        | t      | 0,019  | 892,00    | 16,95      |
| 179                                        | K  | 998725181           | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu     | t      | 0,019  | 437,00    | 8,30       |
| D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 4 400,27   |
| 1203                                       | K  | 726191001           | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet                                                                                                                                        | soubor | 2,000  | 306,00    | 612,00     |
| 1204                                       | K  | 726191003           | Ovládací tlačítko Sigma 01 bílé vč.montáže                                                                                                                                       | soubor | 2,000  | 1 892,00  | 3 784,00   |
| 182                                        | K  | 998726113           | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m                  | t      | 0,003  | 972,00    | 2,92       |
| 183                                        | K  | 998726181           | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t      | 0,003  | 450,00    | 1,35       |
| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 16 496,12  |
| 1205                                       | K  | 73319.R1            | Zaslepení potrubí ocelového vč.zhotovení závitu do DN 25                                                                                                                         | kus    | 2,000  | 1 725,00  | 3 450,00   |
| 1206                                       | K  | 73322.R1            | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1                                                                                                      | kus    | 6,000  | 584,00    | 3 504,00   |
| 1207                                       | K  | 733222302           | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm                                                                                                                           | m      | 15,000 | 443,00    | 6 645,00   |
| 1208                                       | K  | 73329.R1            | Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm                                                                                                                                  | kus    | 2,000  | 1 438,00  | 2 876,00   |
| 1209                                       | K  | 998733113           | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                     | t      | 0,008  | 2 640,00  | 21,12      |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury         |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 8 400,76   |
| 1210                                       | K  | 734209113           | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2                                                                                                                                    | kus    | 8,000  | 101,00    | 808,00     |
| 1211                                       | M  | 55114176            | kohout kulový PN 42 T 185°C těžká řada plnopřůtokový nikl páčka 1/2" červený                                                                                                     | kus    | 2,000  | 258,00    | 516,00     |
| 1212                                       | M  | VPT75(76)-02        | termostatický ventil 1/2" radiátorový, přímý(rohový), s přednastavením                                                                                                           | kus    | 3,000  | 401,00    | 1 203,00   |
| 1213                                       | M  | SPT80(81)-02        | šroubení radiátorové 1/2" přímé(rohový) s vypouštěním                                                                                                                            | kus    | 3,000  | 270,00    | 810,00     |
| 1214                                       | K  | 734209114           | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4                                                                                                                                    | kus    | 4,000  | 126,00    | 504,00     |
| 1215                                       | M  | 55114178            | kohout kulový PN 42 T 185°C těžká řada plnopřůtokový nikl páčka 3/4" červený                                                                                                     | kus    | 4,000  | 373,00    | 1 492,00   |
| 1216                                       | K  | 73422.R1            | Termostatická hlavice 8°C–26°C, bílá otopných těles-zabezpečená/ pro veřejné prostory                                                                                            | kus    | 3,000  | 1 020,00  | 3 060,00   |
| 1217                                       | K  | 998734113           | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                            | t      | 0,004  | 1 940,00  | 7,76       |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 19 538,94  |
| 1218                                       | K  | 735159220           | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm                                                                                                              | kus    | 2,000  | 480,00    | 960,00     |
| 1219                                       | M  | KRD 2206010050 0010 | RADIK KLASIK 22-0600/1000                                                                                                                                                        | kus    | 2,000  | 5 222,25  | 10 444,50  |
| 1220                                       | K  | 735159230           | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm                                                                                                              | kus    | 1,000  | 547,00    | 547,00     |
| 1221                                       | M  | KRD 2206016050 0010 | RADIK KLASIK 22-0600/1600                                                                                                                                                        | kus    | 1,000  | 7 331,21  | 7 331,21   |
| 1222                                       | K  | 998735113           | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                       | t      | 0,117  | 2 190,00  | 256,23     |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud        |    |                     |                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 100 885,00 |
| 1223                                       | K  | 741.2.R01           | Demontáž stávajícího osvětlení, odpojení stávající kabeláže                                                                                                                      | kpl    | 1,000  | 10 100,00 | 10 100,00  |

|      |    |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |         |           |  |            |
|------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|-----------|--|------------|
|      | VV |           | místnost č. 120, výměra dle PD-DKT 1 NP-Podhled v zázemí KS                                                                                                                                                                              |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |      |  | 1,000   |           |  |            |
| 1224 | M  | Pol23     | Stropní svítidlo MODUS US4000, LED 830, vestavný čtverec modul 600, driver 1050mA                                                                                                                                                        | ks   |  | 14,000  | 2 117,00  |  | 29 638,00  |
| 1225 | M  | Pol24     | Stropní svítidlo US4000A 3KN600/ND, LED 830, vestavný čtverec modul 600, driver 1050mA/36W                                                                                                                                               | kus  |  | 6,000   | 1 410,00  |  | 8 460,00   |
| 1226 | M  | Pol19     | materiál-spínač č.6, kolébk jed.ABB Tango, rámeček jed.ABB Tango, zásuvka Tango, zásuvka Tango natočená, podružný materiál                                                                                                               | sada |  | 1,000   | 15 467,00 |  | 15 467,00  |
| 1227 | K  | 741.1.R01 | Montáž elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                  | kus  |  | 1,000   | 38 720,00 |  | 38 720,00  |
| 198  | M  | Pol9      | Stropní svítidlo kulaté LED zapuštěné 230VAC                                                                                                                                                                                             | ks   |  | -6,000  | 250,00    |  | -1 500,00  |
| D    |    | 751       | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                                                          |      |  |         |           |  | -680,00    |
| 212  | M  | Pol22     | Spona FK 160                                                                                                                                                                                                                             | kus  |  | -2,000  | 340,00    |  | -680,00    |
| D    |    | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                |      |  |         |           |  | 257 880,45 |
| 244  | K  | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové                                                                                                                                      | kus  |  | 1,000   | 850,00    |  | 850,00     |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                                                        |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | místnost č. 120/121 -40L                                                                                                                                                                                                                 |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |      |  | 1,000   |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 1,000   |           |  |            |
| 1228 | M  | 553331.R2 | zárubň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm EW 30                                                                                                                                  | kus  |  | 1,000   | 4 032,00  |  | 4 032,00   |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |      |  | 1,000   |           |  |            |
| 1229 | K  | 763181312 | Montáž dvoukřídlové kovové zárubně do SDK příčky                                                                                                                                                                                         | kus  |  | 1,000   | 855,00    |  | 855,00     |
|      | VV |           | místnost č. 120/121 - 39P                                                                                                                                                                                                                |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |      |  | 1,000   |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 1,000   |           |  |            |
| 1230 | M  | 55331.R1  | zárubň dvoukřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm, EW 30                                                                                                                                  | kus  |  | 1,000   | 5 376,00  |  | 5 376,00   |
| 247  | K  | 763181422 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztlужující vyplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m                                                                                                | kus  |  | 2,000   | 2 500,00  |  | 5 000,00   |
|      | VV |           | místnost č. 120/121 - 39P, 40L                                                                                                                                                                                                           |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 2                                                                                                                                                                                                                                        |      |  | 2,000   |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 2,000   |           |  |            |
| 1231 | K  | 76323.R1  | Sádrovláknitý podhled desky RF 2x12,5 dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD bez izolace EI Z 30                                                                                                                                              | m2   |  | 17,678  | 1 740,00  |  | 30 759,72  |
|      | VV |           | místnost č. 124 a,b,c - změna trasy odvětrání kanalizace (5,000+4,185+2,600)*1,500                                                                                                                                                       |      |  | 17,678  |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 17,678  |           |  |            |
| 255  | K  | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                                      | m2   |  | 57,340  | 556,00    |  | 31 881,04  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                                                        |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | místnost č. 120, výměra dle PD-DKT 1.NP-Podhled v zázemí KS                                                                                                                                                                              |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 39,240+18,100                                                                                                                                                                                                                            |      |  | 57,340  |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 57,340  |           |  |            |
| 256  | M  | 59036010  | panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm                                                                                                                                                                 | m2   |  | 60,207  | 2 720,00  |  | 163 763,04 |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                                                        |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | místnost č. 120                                                                                                                                                                                                                          |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 57,340*1,05 "Přepočtené koeficientem množitvi                                                                                                                                                                                            |      |  | 60,207  |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 60,207  |           |  |            |
| 258  | K  | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou                                                                                                                                                                           | m    |  | 37,800  | 137,00    |  | 5 178,60   |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                                                        |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | místnost č. 120                                                                                                                                                                                                                          |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | (2,6+16,300)*2                                                                                                                                                                                                                           |      |  | 37,800  |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 37,800  |           |  |            |
| 1232 | K  | 76318.R1  | Odvětrání kanalizace - m.č. 124 a,b,c-zhotovení SDK kaslíku na zakrytí EI 45min                                                                                                                                                          | m    |  | 2,400   | 2 070,00  |  | 4 968,00   |
| 1233 | K  | 76318.R2  | Odvětrání kanalizace - m.č. 124 a,b,c-zakrytí okna EI 45min                                                                                                                                                                              | kus  |  | 1,000   | 4 025,00  |  | 4 025,00   |
| 259  | K  | 998763304 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t    |  | 0,883   | 1 350,00  |  | 1 192,05   |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                                                        |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 0,883                                                                                                                                                                                                                                    |      |  | 0,883   |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 0,883   |           |  |            |
| D    |    | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                    |      |  |         |           |  | 9 732,62   |
| 273  | K  | 767581802 | Demontáž podhledů lamel                                                                                                                                                                                                                  | m2   |  | 57,340  | 176,00    |  | 10 091,84  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.7                                                                                                                                                                                                                        |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | místnost č. 120, výměra dle PD-DKT 1.NP-Podhled v zázemí KS                                                                                                                                                                              |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | 39,240+18,100                                                                                                                                                                                                                            |      |  | 57,340  |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | 57,340  |           |  |            |
| 274  | K  | 767583341 | Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2                                                                                                                                                                           | m2   |  | -12,096 | 495,00    |  | -5 987,52  |
|      | VV |           | D.1.1.33.b_Výřez_púdorysu_1.NP                                                                                                                                                                                                           |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                                                                      |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -2,600*1,500                                                                                                                                                                                             |      |  | -3,900  |           |  |            |
|      | VV |           | Mezisoučet " 1.NP                                                                                                                                                                                                                        |      |  | -3,900  |           |  |            |
|      | VV |           | D.1.1.33.c_Výřez_púdorysu_2.NP                                                                                                                                                                                                           |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                                                                      |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -1,930*1,500+(0,225*0,875)                                                                                                                                                                               |      |  | -2,698  |           |  |            |
|      | VV |           | Mezisoučet " 2.NP                                                                                                                                                                                                                        |      |  | -2,698  |           |  |            |
|      | VV |           | D.1.1.33.d_Výřez_púdorysu_3.NP                                                                                                                                                                                                           |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                                                                      |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -1,930*1,500+(0,225*0,875)                                                                                                                                                                               |      |  | -2,698  |           |  |            |
|      | VV |           | Mezisoučet " 3.NP                                                                                                                                                                                                                        |      |  | -2,698  |           |  |            |
|      | VV |           | D.1.1.33.e_Výřez_púdorysu_4.NP                                                                                                                                                                                                           |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                                                                      |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | " podhled FEAL (zpětná montáž)" -2,100*1,500+(0,400*0,875)                                                                                                                                                                               |      |  | -2,800  |           |  |            |
|      | VV |           | Mezisoučet " 4.NP                                                                                                                                                                                                                        |      |  | -2,800  |           |  |            |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |      |  | -12,096 |           |  |            |
| 275  | K  | 767585121 | Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru do 0,25 m2                                                                                                                                           | kus  |  | -2,000  | 47,40     |  | -94,80     |
|      | VV |           | D.1.1.33.c_Výřez_púdorysu_2.NP                                                                                                                                                                                                           |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                                                                                                                                                                      |      |  |         |           |  |            |
|      | VV |           | " podhled FEAL (225x875 mm)" -1,000                                                                                                                                                                                                      |      |  | -1,000  |           |  |            |

|      |     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| VV   |     | Mezisoučet " 2 NP                                                                   |                                                                                                                                                                                |     | -1,000  |           |           |  |
| VV   |     | D 1.1.33 d_Výřez_půdorysu_3.NP                                                      |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                 |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | " podhled FEAL (225x875 mm)" -1,000                                                 |                                                                                                                                                                                |     | -1,000  |           |           |  |
| VV   |     | Mezisoučet " 3 NP                                                                   |                                                                                                                                                                                |     | -1,000  |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | -2,000  |           |           |  |
| 276  | K   | 767585122                                                                           | Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m2                                                                       | kus | -1,000  | 80,60     | -80,60    |  |
| VV   |     | D 1.1.33.e_Výřez_půdorysu_4.NP                                                      |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | PROSTUP ZTI STROPEM                                                                 |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | " podhled FEAL (400x875 mm)" -1,000                                                 |                                                                                                                                                                                |     | -1,000  |           |           |  |
| VV   |     | Mezisoučet " 4 NP                                                                   |                                                                                                                                                                                |     | -1,000  |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | -1,000  |           |           |  |
| 1038 | K   | 767995114                                                                           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                                 | kg  | 47,840  | 47,90     | 2 291,54  |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | požární roleta                                                                      |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | "UPN 140" 2,990*16                                                                  |                                                                                                                                                                                |     | 47,840  |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | 47,840  |           |           |  |
| 1041 | M   | 13010820                                                                            | ocel profilová UPN 140 jakost 11 375                                                                                                                                           | t   | 0,058   | 58 200,00 | 3 375,60  |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | "UPN 140" 2,990*16,00*0,001                                                         |                                                                                                                                                                                |     | 0,048   |           |           |  |
| VV   |     | " přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 0,048*12/100 |                                                                                                                                                                                |     | 0,006   |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | 0,054   |           |           |  |
| VV   |     | 0,054*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                        |                                                                                                                                                                                |     | 0,058   |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | 0,058   |           |           |  |
| 1050 | K   | 998767104                                                                           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m                    | t   | 0,060   | 1 640,00  | 98,40     |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 0,060                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 0,060   |           |           |  |
| 1051 | K   | 998767181                                                                           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | 0,060   | 636,00    | 38,16     |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 0,060                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 0,060   |           |           |  |
| D    | 776 | Podlahy povlakové                                                                   |                                                                                                                                                                                |     |         |           | 11 853,63 |  |
| 1234 | K   | 776421312                                                                           | Montáž přechodových šroubovaných listů                                                                                                                                         | m   | 5,900   | 168,00    | 991,20    |  |
| VV   |     | Místnost č. 120, 124 a,b,c                                                          |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 5,900                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 5,900   |           |           |  |
| 1235 | M   | 55343110                                                                            | profil přechodový Elox                                                                                                                                                         | m   | 6,018   | 165,00    | 992,97    |  |
| VV   |     | 5,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                          |                                                                                                                                                                                |     | 6,018   |           |           |  |
| 1236 | M   | 246361.R1                                                                           | Opravný tmel RS 88                                                                                                                                                             | kg  | 75,000  | 131,00    | 9 825,00  |  |
| 312  | K   | 998776104                                                                           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m                        | t   | 0,076   | 585,00    | 44,46     |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 0,076                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 0,076   |           |           |  |
| D    | 781 | Dokončovací práce - obklady                                                         |                                                                                                                                                                                |     |         |           | -3 036,96 |  |
| 321  | K   | 781491011                                                                           | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2                                                                                                 | m2  | -1,440  | 701,00    | -1 009,44 |  |
| VV   |     | D 1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP                                                      |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | NAD KAŽDÉ UMYVADLO; VELIKOST DLE FORMÁTU OBKLADU                                    |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | " m č. 124" -0,600*0,800                                                            |                                                                                                                                                                                |     | -0,480  |           |           |  |
| VV   |     | " m č. 124b" -0,600*0,800                                                           |                                                                                                                                                                                |     | -0,480  |           |           |  |
| VV   |     | " m č. 124c" -0,600*0,800                                                           |                                                                                                                                                                                |     | -0,480  |           |           |  |
| VV   |     | Mezisoučet " 1.NP                                                                   |                                                                                                                                                                                |     | -1,440  |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | -1,440  |           |           |  |
| 322  | M   | 63465126                                                                            | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                                         | m2  | -1,584  | 1 280,00  | -2 027,52 |  |
| VV   |     | -1,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                         |                                                                                                                                                                                |     | -1,584  |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | -1,584  |           |           |  |
| D    | 783 | Dokončovací práce - nátěry                                                          |                                                                                                                                                                                |     |         |           | 613,63    |  |
| 1110 | K   | 783301303                                                                           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                                          | m2  | 1,555   | 61,40     | 95,48     |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | požární roleta                                                                      |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | "UPN 140" 2,990*(0,06+0,140+0,06)*2                                                 |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| 1110 | K   | 783301313                                                                           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                                                             | m2  | 1,555   | 71,00     | 110,41    |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 1,555                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| 1112 | K   | 783301401                                                                           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                                                                       | m2  | 1,555   | 5,21      | 8,10      |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 1,555                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| 1113 | K   | 783314201                                                                           | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                          | m2  | 1,555   | 136,00    | 211,48    |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 1,555                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| 1114 | K   | 783317101                                                                           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                 | m2  | 1,555   | 121,00    | 188,16    |  |
| VV   |     | Poznámka k položce                                                                  |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | cena: SOD - D 1.1.1.                                                                |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | 1,555                                                                               |                                                                                                                                                                                |     | 1,555   |           |           |  |
| D    | HZS | Hodinové zúčtovací sazby                                                            |                                                                                                                                                                                |     |         |           | -7 944,00 |  |
| 346  | K   | HZS 1                                                                               | Zednické výpomoc pro profese - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku                           | hod | -24,000 | 331,00    | -7 944,00 |  |
| VV   |     | RYHY, PRURAZY, ZACISTENI ATD.                                                       |                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |  |
| VV   |     | -24,00                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | -24,000 |           |           |  |
| VV   |     | Součet                                                                              |                                                                                                                                                                                |     | -24,000 |           |           |  |

## 10,11 - KS, Režie ES - Změna provedení protipožárních oken

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | C<br>en<br>ov |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|---------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|---------------|

## Náklady soupisu celkem

268 745,13

D HSV Práce a dodávky HSV 10 170,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 084,80

|    |   |           |                                                                                                            |    |       |          |          |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 19 | K | 310279842 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm | m3 | 1,080 | 6 560,00 | 7 084,80 |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

VV Poznámka k položce  
VV cena: SOD-D.1.1.1.  
VV Režie KS  
VV (1,500\*0,900)\*0,300\*2  
VV Režie ES  
VV (1,500\*1,200)\*0,150  
VV Součet

0,810

0,270

1,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 360,13

|    |   |           |                                                                                     |    |        |       |        |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|
| 70 | K | 612121112 | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárcí stěn | m2 | 11,250 | 50,20 | 564,75 |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|

VV Poznámka k položce  
VV cena: SOD-D.1.1.1.  
VV Režie KS  
VV (1,500\*0,900)\*2\*2  
VV Úprava stavebního otvoru pro osazení požárních oken-režie KS  
VV (1,500+0,900)\*2\*0,300  
VV Režie ES  
VV (1,500\*1,200)\*2  
VV Úprava stavebního otvoru pro osazení požárních oken-režie ES  
VV (1,500+1,200)\*2\*0,150  
VV Součet

5,400

1,440

3,600

0,810

11,250

|    |   |           |                                                                                                         |    |        |       |        |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|
| 71 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 11,250 | 70,70 | 795,38 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|

VV Poznámka k položce  
VV cena: SOD-D.1.1.1.  
VV Režie KS  
VV 1x POROBETONOVÉ ZDIVO + 1x VÝZTUŽNÁ TKANINA DO TMELU  
VV (1,500\*0,900)\*2\*2  
VV Úprava stavebního otvoru pro osazení požárních oken-režie KS  
VV (1,500+0,900)\*2\*0,300  
VV Režie ES  
VV (1,500\*1,200)\*2  
VV Úprava stavebního otvoru pro osazení požárních oken-režie ES  
VV (1,500+1,200)\*2\*0,150  
VV Součet

5,400

1,440

3,600

0,810

11,250

D 998 Přesun hmot 1 725,60

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                         |   |       |          |          |  |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 188 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1,438 | 1 200,00 | 1 725,60 |  |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|

VV Poznámka k položce  
VV cena: SOD-D.1.1.1.  
VV 1,438

1,438

D PSV Práce a dodávky PSV 258 574,60

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 17 133,20

|      |   |           |                                                                                                               |    |        |        |          |  |
|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 1237 | K | 714112231 | Montáž akustických obkladů stěn z desek vyplněných křemičitým pískem ukotvených na dřevěný rošt jednovrstvých | m2 | 13,500 | 514,00 | 6 939,00 |  |
|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

VV Režie KS  
VV Zpětná montáž demontovaného akustického obkladu  
VV 5,760  
VV Nový akustický obklad po zazdění otvoru  
VV (1,500\*0,900)\*2  
VV Režie ES  
VV Zpětná montáž demontovaného akustického obkladu

5,760

2,700

|      |    |           |                                                                                                                                                       |     |         |          |           |  |
|------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|
|      | VV |           | " m.č. 124" -0,600*0,800                                                                                                                              |     | -0,480  |          |           |  |
|      | VV |           | " m.č. 124b" -0,600*0,800                                                                                                                             |     | -0,480  |          |           |  |
|      | VV |           | " m.č. 124c" -0,600*0,800                                                                                                                             |     | -0,480  |          |           |  |
|      | VV |           | Mezisoučet " 1.NP                                                                                                                                     |     | -1,440  |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                |     | -1,440  |          |           |  |
| 322  | M  | 63465126  | zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                | m2  | -1,584  | 1 280,00 | -2 027,52 |  |
|      | VV |           | -1,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |     | -1,584  |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                |     | -1,584  |          |           |  |
|      | D  | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                            |     |         |          | 613,63    |  |
| 1110 | K  | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                 | m2  | 1,555   | 61,40    | 95,48     |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                    |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                  |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | požární roleta                                                                                                                                        |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | "UPN 140" 2,990*(0,06+0,140+0,06)*2                                                                                                                   |     | 1,555   |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                |     | 1,555   |          |           |  |
| 1110 | K  | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                                    | m2  | 1,555   | 71,00    | 110,41    |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                    |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                  |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | 1,555                                                                                                                                                 |     | 1,555   |          |           |  |
| 1112 | K  | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                                              | m2  | 1,555   | 5,21     | 8,10      |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                    |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                  |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | 1,555                                                                                                                                                 |     | 1,555   |          |           |  |
| 1113 | K  | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                 | m2  | 1,555   | 136,00   | 211,48    |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                    |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                  |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | 1,555                                                                                                                                                 |     | 1,555   |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                |     | 1,555   |          |           |  |
| 1114 | K  | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                        | m2  | 1,555   | 121,00   | 188,16    |  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                    |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1.                                                                                                                                  |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | 1,555                                                                                                                                                 |     | 1,555   |          |           |  |
|      | D  | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                              |     |         |          | -7 944,00 |  |
| 346  | K  | HZS 1     | Zednické výpomoci pro profese - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku | hod | -24,000 | 331,00   | -7 944,00 |  |
|      | VV |           | RYHY, PRURAZY, ZACISTENI ATD.                                                                                                                         |     |         |          |           |  |
|      | VV |           | -24,00                                                                                                                                                |     | -24,000 |          |           |  |
|      | VV |           | Součet                                                                                                                                                |     | -24,000 |          |           |  |

# 100 - Ze stávající VZT budou provedeny výustky pro větrání a vytápění Foyer před kinem

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ    | Kód            | Popis                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ce<br>no<br>vá |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |        |                |                                                     |     |          |              | <b>36 340,00</b>  |                |
| D                             | PSV    |                | Práce a dodávky PSV                                 |     |          |              | 36 340,00         |                |
| D                             | 751.12 |                | Zařízení č. 12 - Šatna                              |     |          |              | 36 340,00         |                |
| 1247                          | M      | 751.12.12.21   | potrubí čtyřhranné sk.l Pz plech Trouba 600x250-800 | kus | 4,000    | 2 100,00     | 8 400,00          |                |
|                               | VV     |                | Poznámka k položce                                  |     |          |              |                   |                |
|                               | VV     |                | Přívod vzduchu do Foyer                             |     |          |              |                   |                |
|                               | VV     |                | 4                                                   |     | 4,000    |              |                   |                |
| 1248                          | M      | 751.12.12.22   | koleno 250x600-90°                                  | kus | 4,000    | 1 900,00     | 7 600,00          |                |
| 1249                          | M      | 751.12.12.23   | výustka 600x200 NOVA s regulací                     | kus | 4,000    | 2 500,00     | 10 000,00         |                |
| 1250                          | M      | 751.12.12.24   | drobný spojovací materiál                           | kpl | 1,000    | 2 040,00     | 2 040,00          |                |
| 714                           | K      | 751.12.12.3b   | Montáž nového zařízení - potrubí                    | kus | 1,000    | 7 800,00     | 7 800,00          |                |
| 715                           | K      | 751.OST.3.2.10 | Doprava                                             | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                |



101 - Provedení přípravy pro instalaci digestoře z výroby popcornu

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód            | Popis                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                |                                            |     |          |              | 12 042,00         |
| D                      |     | PSV            | Práce a dodávky PSV                        |     |          |              | 12 042,00         |
| D                      |     | 751.19         | Zařízení č. 19 - Sociální zařízení         |     |          |              | 12 042,00         |
| 1251                   | M   | 751.19.19.4    | potrubí kruhové Spiro DN 150/40%           | m   | 13,000   | 499,00       | 6 487,00          |
| 1252                   | M   | 751.19.19.4.1  | Spojka D150                                | kus | 3,000    | 85,00        | 255,00            |
| 1253                   | M   | 751.OST.1.2    | těsnící, spojovací a montážní materiál     | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 805                    | K   | 751.19.3b      | Montáž nového zařízení - potrubí a izolace | kus | 1,000    | 3 800,00     | 3 800,00          |
| 806                    | K   | 751.OST.3.2.20 | Doprava                                    | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |



113 - Dopčet demontáže keramidu pro rozvody VZT

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ce<br>nov<br>á |
|------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                           |                                                                                                                                                   |    |          |              | 11 275,76         |                |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                       |                                                                                                                                                   |    |          |              | 11 275,76         |                |
| D                      | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání       |                                                                                                                                                   |    |          |              | 7 137,31          |                |
| 128                    | K   | 96305111.R1                               | Vybourání podhledu stropu rabicového, z pletiva nebo moniérovaném rabicovém nebo z pletiva keramid                                                | m2 | 16,715   | 427,00       | 7 137,31          |                |
|                        | VV  | Poznámka k položce                        |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | cena-SOD-D.1.1.1.                         |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | "místnost č. 438-WC" 3,250*1,500          |                                                                                                                                                   |    |          | 4,875        |                   |                |
|                        | VV  | "místnost č. 439-WC" 1,650*1,600          |                                                                                                                                                   |    |          | 2,640        |                   |                |
|                        | VV  | "místnost č. 442-WC" 3,200*1,375          |                                                                                                                                                   |    |          | 4,400        |                   |                |
|                        | VV  | "místnost č.443-WC" 3,200*1,500           |                                                                                                                                                   |    |          | 4,800        |                   |                |
|                        | VV  | Součet                                    |                                                                                                                                                   |    |          | 16,715       |                   |                |
| D                      | 94  | Lešení a stavební výtahy                  |                                                                                                                                                   |    |          |              | 1 044,69          |                |
| 24                     | K   | 949101111                                 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeniové podlahy do 1,9 m                                | m2 | 16,715   | 62,50        | 1 044,69          |                |
|                        | VV  | Poznámka k položce                        |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | cena-SOD-D.1.2                            |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | 16,715                                    |                                                                                                                                                   |    |          | 16,715       |                   |                |
|                        | VV  | Součet                                    |                                                                                                                                                   |    |          | 16,715       |                   |                |
| D                      | 96  | Bourání konstrukcí                        |                                                                                                                                                   |    |          |              | 1 124,55          |                |
| 63                     | K   | 997013631.01                              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t  | 0,735    | 1 530,00     | 1 124,55          |                |
|                        | VV  | Poznámka k položce                        |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | cena-SOD-D.1.2                            |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | 0,735                                     |                                                                                                                                                   |    |          | 0,735        |                   |                |
|                        | VV  | Součet                                    |                                                                                                                                                   |    |          | 0,735        |                   |                |
| D                      | 997 | Přesun sutě                               |                                                                                                                                                   |    |          |              | 1 969,21          |                |
| 1154                   | K   | 997013213                                 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně                                                               | t  | 0,735    | 2 270,00     | 1 668,45          |                |
| 174                    | K   | 997013501                                 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                      | t  | 0,735    | 324,00       | 238,14            |                |
|                        | VV  | Poznámka k položce                        |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | cena-SOD-D.1.1.1.                         |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | 0,735                                     |                                                                                                                                                   |    |          | 0,735        |                   |                |
|                        | VV  | Součet                                    |                                                                                                                                                   |    |          | 0,735        |                   |                |
| 175                    | K   | 997013509                                 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km    | t  | 4,410    | 14,20        | 62,62             |                |
|                        | VV  | Poznámka k položce                        |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | cena-SOD-D.1.1.1.                         |                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                |
|                        | VV  | 0,735*6 "Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                   |    |          | 4,410        |                   |                |
|                        | VV  | Součet                                    |                                                                                                                                                   |    |          | 4,410        |                   |                |



114 - Záměna sádrovláknité desky za sádrokartonovou desku

|             |                                       |  |  |              |            |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--------------|------------|--|
| Stavba:     | Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa |  |  |              |            |  |
| Místo:      | Mírové náměstí 2950, Teplice          |  |  | Datum:       | 01.03.2024 |  |
| Zadavatel:  | Dům Kultury Teplice                   |  |  | Projektant:  |            |  |
| Zhotovitel: | IR.Construction s.r.o.                |  |  | Zpracovatel: |            |  |

| PČ                              | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ce<br>no<br>vá |
|---------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem          |     |                     |                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | -364 864,85       |                |
| D PSV Práce a dodávky PSV       |     |                     |                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | -364 864,85       |                |
| D 713 Izolace tepelné           |     |                     |                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 46 792,71         |                |
| 1254                            | K   | 713111136           | Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy                                                                                                                | m2  | 153,751  | 70,10        | 10 777,95         |                |
| 1255                            | M   | URA.0051646.UR<br>S | Ursa PUREONE USF 31 tl. 50mm                                                                                                                                                                           | m2  | 153,751  | 231,30       | 35 562,61         |                |
| 204                             | K   | 998713104           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m                                                | t   | 0,215    | 1 440,00     | 309,60            |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | cena dle SOD-D 1.1.1                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | 0,215                                                                                                                                                                                                  |     | 0,215    |              |                   |                |
| 205                             | K   | 998713181           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m                                                | t   | 0,215    | 663,00       | 142,55            |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | cena dle SOD-D 1.1.1                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | 0,215                                                                                                                                                                                                  |     | 0,215    |              |                   |                |
| D 763 Konstrukce suché výstavby |     |                     |                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | -411 657,56       |                |
| 248                             | K   | 763211123           | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI 30, Rw do 43 dB       | m2  | -47,502  | 1 920,00     | -91 203,84        |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | -47,502                                                                                                                                                                                                |     | -47,502  |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | -47,502  |              |                   |                |
| 1256                            | K   | 763111311           | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB                                                                                                                         | m2  | 47,502   | 1 050,00     | 49 877,10         |                |
| 915                             | K   | 763211231           | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB      | m2  | -19,820  | 1 980,00     | -39 243,60        |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | -19,820                                                                                                                                                                                                |     | -19,820  |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | -19,820  |              |                   |                |
| 1257                            | K   | 763111421           | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB                                                                                                                       | m2  | 19,820   | 1 510,00     | 29 928,20         |                |
| 916                             | K   | 763211233           | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 64 dB      | m2  | -42,146  | 2 150,00     | -90 613,90        |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | -42,146                                                                                                                                                                                                |     | -42,146  |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | -42,146  |              |                   |                |
| 1258                            | K   | 763111424           | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB                                                                                                                       | m2  | 42,146   | 1 560,00     | 65 747,76         |                |
| 917                             | K   | 763211235           | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB     | m2  | -17,092  | 2 350,00     | -40 166,20        |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | -17,092                                                                                                                                                                                                |     | -17,092  |              |                   |                |
| VV                              |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | -17,092  |              |                   |                |
| 1259                            | K   | 763111426           | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB                                                                                                                      | m2  | 17,092   | 1 610,00     | 27 518,12         |                |
| 249                             | K   | 763211911           | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2 | kus | -5,000   | 250,00       | -1 250,00         |                |
| VV                              |     |                     | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                |

|      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |             |  |
|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|--|
|      | VV |             | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -5,000                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -5,000      |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -5,000      |  |
| 1260 | K  | 763111911   | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily                                                                                                                                                                                  | kus | 5,000    | 842,00   | 4 210,00    |  |
| 250  | K  | 763213123   | Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 185 mm, profil 75, | m2  | -3,530   | 2 250,00 | -7 942,50   |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -3,530                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -3,530      |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -3,530      |  |
| 1261 | K  | 763113314   | SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB                                                                                                                                                       | m2  | 3,530    | 1 800,00 | 6 354,00    |  |
| 918  | K  | 763213125   | Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 235 mm, profil 100 | m2  | -78,090  | 2 120,00 | -165 550,80 |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -78,090                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          | -78,090     |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -78,090     |  |
| 1262 | K  | 763113319   | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB                                                                                                                                                      | m2  | 78,090   | 1 880,00 | 146 809,20  |  |
| 251  | K  | 763213125.1 | Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 235 mm, profil 100 | m2  | -7,413   | 2 250,00 | -16 679,25  |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -7,413                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -7,413      |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -7,413      |  |
| 1263 | K  | 763113319   | SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB                                                                                                                                                      | m2  | 7,413    | 1 880,00 | 13 936,44   |  |
| 919  | K  | 763221245   | Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 150 mm, profil 100                                                                  | m2  | -2,507   | 1 980,00 | -4 963,86   |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -2,507                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -2,507      |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -2,507      |  |
| 1264 | K  | 763121474   | SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60                                                                                                                                                                               | m2  | 2,507    | 1 190,00 | 2 983,33    |  |
| 252  | K  | 763221911   | Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2                                  | kus | -4,000   | 575,00   | -2 300,00   |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -4,000                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -4,000      |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -4,000      |  |
| 1265 | K  | 763111911   | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily                                                                                                                                                                                  | kus | 4,000    | 842,00   | 3 368,00    |  |
| 920  | K  | 76322352.R1 | Stěna šachtová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, Rw do 35 dB, stěna tl. 225 mm, profil 75                                                           | m2  | -3,990   | 3 250,00 | -12 967,50  |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -3,990                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -3,990      |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -3,990      |  |
| 1266 | K  | 763122413.R | SDK stěna šachtová tl 225 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,990    | 1 621,96 | 6 471,62    |  |
| 921  | K  | 763231122   | Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30                                                                            | m2  | -141,810 | 1 460,00 | -207 042,60 |  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |             |  |
|      | VV |             | -141,810                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          | -141,810    |  |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | -141,810    |  |
| 1267 | K  | 763131412   | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                                                                                                                         | m2  | 141,810  | 1 110,00 | 157 409,10  |  |

|      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |             |
|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 922  | K  | 763231222   | Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, výška konstrukce 135 mm, s izolací, EI Z/S 30                                               | m2 | -153,750 | 1 850,00 | -284 437,50 |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -153,750                                                                                                                                                                                                                                 |    | -153,750 |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -153,750 |          |             |
| 1268 | K  | 763131421   | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                                                                                                | m2 | 153,750  | 1 110,00 | 170 662,50  |
| 923  | K  | 76326452.R1 | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,15 m, opláštění deskou protipožární tl. 15 mm                                                                                | m  | -47,808  | 1 950,00 | -93 225,60  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -47,808                                                                                                                                                                                                                                  |    | -47,808  |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -47,808  |          |             |
| 1269 | K  | 763164716   | SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15                                                                                                                                                                                 | m  | 47,808   | 1 250,00 | 59 760,00   |
| 924  | K  | 763264605   | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,25 m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x15 mm                                                                   | m  | -3,800   | 3 000,00 | -11 400,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -3,800                                                                                                                                                                                                                                   |    | -3,800   |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -3,800   |          |             |
| 1270 | K  | 763164738   | SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 15                                                                                                                                                                                 | m  | 3,800    | 2 330,00 | 8 854,00    |
| 925  | K  | 763264642   | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,75 m do 2 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm                                                                   | m  | -12,330  | 4 500,00 | -55 485,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -12,330                                                                                                                                                                                                                                  |    | -12,330  |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -12,330  |          |             |
| 1271 | K  | 763164757   | SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 12,5                                                                                                                                                                             | m2 | 12,330   | 1 320,00 | 16 275,60   |
| 926  | K  | 763264722   | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře do 0,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm                                                                                      | m  | -8,075   | 2 680,00 | -21 641,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -8,075                                                                                                                                                                                                                                   |    | -8,075   |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -8,075   |          |             |
| 1272 | K  | 763164617   | SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5                                                                                                                                                                                        | m  | 8,075    | 1 110,00 | 8 963,25    |
| 253  | K  | 763264801   | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 1,25 m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm                                                                            | m  | -6,450   | 3 120,00 | -20 124,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |             |
|      | VV |             | -6,450                                                                                                                                                                                                                                   |    | -6,450   |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -6,450   |          |             |
| 1273 | K  | 763164655   | SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,450    | 929,00   | 5 992,05    |
| 927  | K  | 763264802   | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 1,25 m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm                                                                          | m  | -5,000   | 3 500,00 | -17 500,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -5,000                                                                                                                                                                                                                                   |    | -5,000   |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -5,000   |          |             |
| 1274 | K  | 763164657   | SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,000    | 1 250,00 | 6 250,00    |
| 254  | K  | 763264821   | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 1,5 m do 1,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm                                                                            | m  | -4,400   | 3 250,00 | -14 300,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.7                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |             |
|      | VV |             | -4,400                                                                                                                                                                                                                                   |    | -4,400   |          |             |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -4,400   |          |             |
| 1275 | K  | 763164655   | SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,400    | 929,00   | 4 087,60    |
| 934  | K  | 998763304   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t  | -4,646   | 1 350,00 | -6 272,10   |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |             |
|      | VV |             | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |             |
|      | VV |             | -4,646                                                                                                                                                                                                                                   |    | -4,646   |          |             |

|     |    |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |           |  |
|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| 935 | K  | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek<br>sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých<br>nebo cementových Příplatek k cenám za přesun<br>prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku<br>objektu | t | -4,646 | 604,00 | -2 806,18 |  |
|     | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                      |   |        |        |           |  |
|     | VV |           | SOD-D.1.1.1                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |           |  |
|     | VV |           | -4,646                                                                                                                                                                                                                  |   | -4,646 |        |           |  |

# 115 - Příplatek za doplňky dřevěných výplní

Stavba:

**Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa**

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**886 973,82**

**D HSV Práce a dodávky HSV 4 869,63**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 869,63**

|      |    |           |                                                                                                           |    |                |       |          |
|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------|----------|
| 3015 | K  | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m   | m2 | 36,600         | 74,90 | 2 741,34 |
|      | VV |           | 1.PP                                                                                                      |    |                |       |          |
|      | VV |           | Lešení pro montáž dřevěných výplní a výloh                                                                |    |                |       |          |
|      | VV |           | 6,100*6,000                                                                                               |    | 36,600         |       |          |
|      | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                             |    | <b>36,600</b>  |       |          |
| 3016 | K  | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití      | m2 | 549,000        | 0,89  | 488,61   |
|      | VV |           | 36,600*15                                                                                                 |    | 549,000        |       |          |
|      | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                             |    | <b>549,000</b> |       |          |
| 3017 | K  | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 36,600         | 44,80 | 1 639,68 |
|      | VV |           | 36,600                                                                                                    |    | 36,600         |       |          |

**D PSV Práce a dodávky PSV 882 104,19**

**D 766 Konstrukce truhlářské 882 104,19**

|      |    |           |                                                                                                                       |     |              |            |            |
|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| 1276 | K  | 766-21.R1 | Obklad z hoblovaných prken tl.18mm (dub) (dodávka+montáž+přesun hmot)-příplatek za záměnu materiálového provedení-PUR | m2  | 7,810        | 8 600,00   | 67 166,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                    |     |              |            |            |
|      | VV |           | objekt D.1.2.-Foyer                                                                                                   |     |              |            |            |
|      | VV |           | "ozn.(O21)" 7,81                                                                                                      |     | 7,810        |            |            |
|      | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                         |     | <b>7,810</b> |            |            |
| 1277 | K  | 766-22.R1 | Obklad z hoblovaných prken tl.18mm (dub) (dodávka+montáž+přesun hmot)-příplatek za záměnu materiálového provedení-PUR | m2  | 5,030        | 8 600,00   | 43 258,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                    |     |              |            |            |
|      | VV |           | objekt D.1.2.-Foyer                                                                                                   |     |              |            |            |
|      | VV |           | "ozn.(O22)" 5,03                                                                                                      |     | 5,030        |            |            |
|      | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                         |     | <b>5,030</b> |            |            |
| 1278 | K  | 766-5.R1  | 5 - Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlé 1800/2100mm (dodávka+montáž+přesun hmot)-ZMĚNA BEZPRÁHOVÉ                        | ks  | 2,000        | 10 638,00  | 21 276,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                    |     |              |            |            |
|      | VV |           | SOD-D.1.2                                                                                                             |     |              |            |            |
|      | VV |           | podlahový zavírače s elektrickým zajištěním: -3752,-Kč                                                                |     |              |            |            |
|      | VV |           | panikové tlačné lišty: 14390,-Kč                                                                                      |     |              |            |            |
|      | VV |           | 14390-3752=10638,-Kč                                                                                                  |     |              |            |            |
|      | VV |           | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F                                                                                     |     |              |            |            |
|      | VV |           | "ozn.(5)" 2                                                                                                           |     | 2,000        |            |            |
|      | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                         |     | <b>2,000</b> |            |            |
| 1279 | K  | 766-6.R1  | 6 - Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlé 1600/2100mm (dodávka+montáž+přesun hmot)-ZMĚNA-BEZPRÁHOVÉ                        | ks  | 1,000        | 10 638,00  | 10 638,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                    |     |              |            |            |
|      | VV |           | SOD-D.1.2                                                                                                             |     |              |            |            |
|      | VV |           | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F                                                                                     |     |              |            |            |
|      | VV |           | podlahový zavírače s elektrickým zajištěním: -3752,-Kč                                                                |     |              |            |            |
|      | VV |           | panikové tlačné lišty: 14390,-Kč                                                                                      |     |              |            |            |
|      | VV |           | 14390-3752=10638,-Kč                                                                                                  |     |              |            |            |
|      | VV |           | "ozn.(6)" 1                                                                                                           |     | 1,000        |            |            |
|      | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                         |     | <b>1,000</b> |            |            |
| 1280 | K  | 76666.101 | N1-Nový interiérový prvek (dveře s nadsvětlíkem) 1545x3575mm-sestava nové vrátnice                                    | kus | 1,000        | 112 780,00 | 112 780,00 |
| 1281 | K  | 76666.102 | N2-Nový interiérový prvek (pevně zasklený rám s poutcem) 2240x3575m-sestava nové vrátnice                             | kus | 2,000        | 135 958,00 | 271 916,00 |

|      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |            |
|------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 1282 | K  | 76666.12.R1 | Dveře dřevěné ozn. 12 1800x2100 mm; repase stávajících dřevěných, příplatek za demontáž zárubní, úprava dveřního křídla a zárubně pro osazení bezfalcových závěsů, dodávka dveřních zavíračů a závěsů | kus | 2,000 | 51 750,00 | 103 500,00 |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 12" 2,000                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |            |
| 1283 | K  | 76666.17.R1 | Dveře ozn. 17/P 800x2100 mm; repase stávajících dřevěných ( masiv dub ), příplatek za demontáž zárubně, úprava křídla za zárubní pro osazení bezfalcových závěsů, dodávka dveřního zavírače a závěsů  | kus | 1,000 | 22 150,00 | 22 150,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 17/P" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |            |
| 1284 | K  | 76666.20.R1 | DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ozn. 20/L 1650x1970 mm ASYMETRICKÉ - KŘÍDLA 1100+550mm , příplatek za panikovou tlačnou lištu                                                                                | kus | 1,000 | 4 140,00  | 4 140,00   |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 20/L" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |            |
| 1285 | K  | 76666.21.R1 | Dveře ozn. 21/P 900x1970 mm; příplatek za křídlo, dveře dvoukřídle, panikové tlačné lišty a přídržné magnety                                                                                          | kus | 1,000 | 35 305,00 | 35 305,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 21/P" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |            |
| 1286 | K  | 76666.23.R1 | Dveře ozn. 23/P 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, příplatek za přídržný magnet                                                                                                          | kus | 1,000 | 2 900,00  | 2 900,00   |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 23/P" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |            |
| 1287 | K  | 76666.25.R1 | Dveře ozn. 25/L 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ KŘÍDLA 900+550mm OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, příplatek za panikové tlačné lišty, samozavírač s magnety v liště                                        | kus | 2,000 | 23 920,00 | 47 840,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | 2                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000 |           |            |
| 1288 | K  | 76666.26.R1 | Dveře ozn. 26/L 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, příplatek za panikové kování a tlačné lišty                                                                                                           | kus | 1,000 | 16 215,00 | 16 215,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 26/L" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |            |
| 1289 | K  | 76666.30.R1 | Dveře ozn. 30/L,P 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ, příplatek za panikové tlačné lišty                                                                                                    | kus | 9,000 | 4 140,00  | 37 260,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 30/L,P" 5,000+4,000                                                                                                                                                                            |     | 9,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 9,000 |           |            |
| 1290 | K  | 76666.32.R1 | Dveře ozn. 32/P 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ, příplatek za panikové tlačné lišty, samozavírač s magnety v liště                                                               | kus | 1,000 | 23 920,00 | 23 920,00  |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 32/P" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |
|      | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |            |
| 1291 | K  | 76666.41.R1 | Dveře ozn. 41/L 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ, příplatek za panikovou tlačnou lištu                                                                                           | kus | 1,000 | 2 070,00  | 2 070,00   |
|      | VV |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                    |     |       |           |            |
|      | VV |             | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|      | VV |             | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|      | VV |             | " ozn. 41/L" 1,000                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |           |            |

|      |   |            |                                                                                                                                                                                        |     |           |           |            |
|------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|      | W |            | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |           |            |
| 976  | K | 76666.49   | Dveře ozn. 49/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KLIKA - PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ                               | kus | -1,000    | 35 000,00 | -35 000,00 |
|      | W |            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |
|      | W |            | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                           |     |           |           |            |
|      | W |            | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                            |     |           |           |            |
|      | W |            | " ozn. 49/L,P ( z místnosti č. 304 do č.305) nebudou realizované" - 1,000                                                                                                              |     | -1,000    |           |            |
|      | W |            | Součet                                                                                                                                                                                 |     | -1,000    |           |            |
| 1292 | K | 76666.58   | Dveře ozn.X2L 800x1970mm, jednokřídle dveře otevíravé, plné, dřevěné, křídlo RAL7005, kování klika/klika, vložkový SGK                                                                 | kus | 1,000     | 19 320,00 | 19 320,00  |
| 1293 | K | 76666.6.R1 | Dveře dřevěné ozn. 6L,P 1600x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídle dveře s profilací, dřevěnými atyp. madly a půlkruhovým prosklením - replika stávajících dveří, změna-bezprahové | kus | 2,000     | 10 638,00 | 21 276,00  |
|      | W |            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |
|      | W |            | SOD-D 1.1.1.                                                                                                                                                                           |     |           |           |            |
|      | W |            | D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní                                                                                                                                            |     |           |           |            |
|      | W |            | podlahový zavírače s elektrickým zajištěním: -3752,-Kč                                                                                                                                 |     |           |           |            |
|      | W |            | panikové tlačné lišty: 14390,-Kč                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
|      | W |            | 14390-3752=10638,-Kč                                                                                                                                                                   |     |           |           |            |
|      | W |            | " ozn. 6L,P" 2,000                                                                                                                                                                     |     | 2,000     |           |            |
|      | W |            | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 2,000     |           |            |
| 1294 | K | 766-O12.R1 | O12 - Okenní výplň 1810/3550mm (dodávka+montáž+přesun hmot)-příplatek za nový prvek s otevíravým křídlem a neprůhledným sklem                                                          | ks  | 1,000     | 29 627,00 | 29 627,00  |
|      | W |            | Poznámka k položce                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |
|      | W |            | objekt D.1.2-Foyer                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |
|      | W |            | 1                                                                                                                                                                                      |     | 1,000     |           |            |
|      | W |            | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |           |            |
| 1295 | K | 766-O2.R1  | O2 - Dveře dvoukřídle 4000/3250mm - realizace servisního otvoru s dvířky ve spodní části                                                                                               | ks  | 1,000     | 7 475,00  | 7 475,00   |
|      | W |            | Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F                                                                                                                                                      |     |           |           |            |
|      | W |            | příplatek za provedení servisního otvoru s dvířky ve spodní části rámu                                                                                                                 |     |           |           |            |
|      | W |            | "ozn.(O2)" 1                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |           |            |
|      | W |            | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |           |            |
| 1296 | K | 766-O4a.R1 | O4a - Okenní výplň 1960/3250mm (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                                            | ks  | 1,000     | 7 475,00  | 7 475,00   |
|      | W |            | Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F                                                                                                                                                      |     |           |           |            |
|      | W |            | servisní otvor s dvířky ve spodní části rámu                                                                                                                                           |     |           |           |            |
|      | W |            | "ozn.(O4a)" 1                                                                                                                                                                          |     | 1,000     |           |            |
|      | W |            | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |           |            |
| 1297 | K | 998766203  | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                 | %   | 8 724,720 | 1,10      | 9 597,19   |



116 - Demontáž ocelového nosníku součásti fasádního systému

|             |  |                              |  |                                       |                   |  |  |
|-------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| Stavba:     |  |                              |  | Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa |                   |  |  |
| Místo:      |  | Mírové náměstí 2950, Teplice |  |                                       | Datum: 01.03.2024 |  |  |
| Zadavatel:  |  | Dům Kultury Teplice          |  |                                       | Projektant:       |  |  |
| Zhotovitel: |  | IR.Construction s.r.o.       |  |                                       | Zpracovatel:      |  |  |

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 12 147,46         |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                       |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 179,59            |
| D                      | 997 | Přesun sutě                                                                                               |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 179,59            |
| 171                    | K   | 997013211                                                                                                 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svlele ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                | t  | 0,134    | 928,00       | 124,35            |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | 0,134                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,134             |
|                        | VV  | Součet                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,134             |
| 174                    | K   | 997013501                                                                                                 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                   | t  | 0,134    | 324,00       | 43,42             |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | 0,134                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,134             |
|                        | VV  | Součet                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,134             |
| 175                    | K   | 997013509                                                                                                 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                 | t  | 0,804    | 14,20        | 11,42             |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | 0,134*6 "Přepočtené koeficientem množství                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,804             |
|                        | VV  | Součet                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,804             |
| 187                    | K   | 99701389.R1                                                                                               | Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu                                                                                                                                         | t  | 0,134    | 3,00         | 0,40              |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | 0,134                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,134             |
|                        | VV  | Součet                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,134             |
| D                      | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                       |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 11 967,87         |
| D                      | 767 | Konstrukce zámečnické                                                                                     |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 11 776,85         |
| 1038                   | K   | 767995114                                                                                                 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                                 | kg | 72,300   | 47,90        | 3 463,17          |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | "ocel plochá tl.10mm-300x10mm" (1*24,10)*3                                                                |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 72,300            |
|                        | VV  | Součet                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 72,300            |
| 2051                   | M   | 13530820                                                                                                  | ocel široká jakost S235JR 300x10mm                                                                                                                                             | t  | 0,080    | 56 500,00    | 4 520,00          |
|                        | VV  | 72,300*1,100/1000"Přepočtené koeficientem"                                                                |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,080             |
| 1049                   | K   | 767996701                                                                                                 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                                              | kg | 133,763  | 27,00        | 3 611,60          |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | Demontáž U120-součást stávajícího fasádního systému. Nutné k osazení automatických dveří ze salonku kina. |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | "nosník U120" (3,320*3)*13,43                                                                             |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 133,763           |
|                        | VV  | Součet                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 133,763           |
| 1050                   | K   | 998767104                                                                                                 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m                    | t  | 0,080    | 1 640,00     | 131,20            |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | 0,080                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,080             |
| 1051                   | K   | 998767181                                                                                                 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,080    | 636,00       | 50,88             |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                        | VV  | 0,080                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 0,080             |
| D                      | 783 | Dokončovací práce - nátěry                                                                                |                                                                                                                                                                                |    |          |              | 191,02            |
| 1110                   | K   | 783301303                                                                                                 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                                          | m2 | 0,360    | 61,40        | 22,10             |
|                        | VV  | Poznámka k položce                                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |

VV  
VV  
VVcena: SOD-D.1.1.1.  
"ocel plochá tl.10mm-300x10mm" (0,300\*0,200)\*2\*3  
Součet0,360  
0,360

|      |    |           |                                                                                                    |    |       |        |       |
|------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 1111 | K  | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 0,360 | 71,00  | 25,56 |
| VV   | VV | VV        | Poznámka k položce<br>cena: SOD-D.1.1.1.<br>0,360                                                  |    |       |        |       |
| 1112 | K  | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení                           | m2 | 0,360 | 5,21   | 1,88  |
| VV   | VV | VV        | Poznámka k položce<br>cena: SOD-D.1.1.1.<br>0,360                                                  |    |       |        |       |
| 1113 | K  | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní              | m2 | 0,720 | 136,00 | 97,92 |
| VV   | VV | VV        | 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR<br>Poznámka k položce<br>cena: SOD-D.1.1.1.<br>0,360*2                           |    |       |        |       |
| VV   | VV | VV        | Součet                                                                                             |    |       |        |       |
| 1114 | K  | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                     | m2 | 0,360 | 121,00 | 43,56 |
| VV   | VV | VV        | Poznámka k položce<br>cena: SOD-D.1.1.1.<br>0,360                                                  |    |       |        |       |
| VV   | VV | VV        | 0,360                                                                                              |    |       |        |       |

117 - Demontáž tepelné izolace 1.PP pro montáž VZT a akustických desek ES

|             |                                       |  |  |              |            |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--------------|------------|--|
| Stavba:     | Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa |  |  |              |            |  |
| Místo:      | Mírové náměstí 2950, Teplice          |  |  | Datum:       | 01.03.2024 |  |
| Zadavatel:  | Dům Kultury Teplice                   |  |  | Projektant:  |            |  |
| Zhotovitel: | IR.Construction s.r.o.                |  |  | Zpracovatel: |            |  |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | C en ov |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|---------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                          |      |           |              | 82 223,52         |         |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                      |      |           |              | 48 581,40         |         |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                      |      |           |              | 48 581,40         |         |
| 3001                   | K   | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                  | m2   | 22,200    | 74,90        | 1 662,78          |         |
|                        | VV  |           | 1.PP                                                                                                                                                                     |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Lešení v místnosti č. 098a, pro kotvení VZT zařízení č. 17 a č. 18.                                                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | (3,250+0,125+2,625)*3,700                                                                                                                                                |      | 22,200    |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |      | 22,200    |              |                   |         |
| 3002                   | K   | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití                                                                     | m2   | 1 554,000 | 0,89         | 1 383,06          |         |
|                        | VV  |           | 22,200*70                                                                                                                                                                |      | 1 554,000 |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |      | 1 554,000 |              |                   |         |
| 3003                   | K   | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                | m2   | 22,200    | 44,80        | 994,56            |         |
|                        | VV  |           | 22,200                                                                                                                                                                   |      | 22,200    |              |                   |         |
| 101                    | K   | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m            | kus  | 2,000     | 2 040,00     | 4 080,00          |         |
|                        | VV  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | 2                                                                                                                                                                        |      | 2,000     |              |                   |         |
| 102                    | K   | 946111212 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112 | kus  | 140,000   | 265,00       | 37 100,00         |         |
|                        | VV  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | 2,000*70                                                                                                                                                                 |      | 140,000   |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |      | 140,000   |              |                   |         |
| 103                    | K   | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m          | kus  | 2,000     | 1 150,00     | 2 300,00          |         |
|                        | VV  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                       |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | 2                                                                                                                                                                        |      | 2,000     |              |                   |         |
| 104                    | K   | 949121112 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                      | sada | 2,000     | 305,00       | 610,00            |         |
|                        | VV  |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Demontáž akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                        |      | 1,000     |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Zpětná montáž demontovaného akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu                                                   |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                        |      | 1,000     |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |      | 2,000     |              |                   |         |
| 105                    | K   | 949121212 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112                                                                | sada | 2,000     | 20,50        | 41,00             |         |
|                        | VV  |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Demontáž akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu                                                                      |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | "1 den" 1,000*1                                                                                                                                                          |      | 1,000     |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Zpětná montáž demontovaného akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu                                                   |      |           |              |                   |         |
|                        | VV  |           | "1 den" 1,000*1                                                                                                                                                          |      | 1,000     |              |                   |         |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                   |      | 2,000     |              |                   |         |
| 106                    | K   | 949121812 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                    | sada | 2,000     | 205,00       | 410,00            |         |
|                        | VV  |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                      |      |           |              |                   |         |

|    |                                                                                                                        |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VV | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                    |              |
| VV | Demontáž akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu                    |              |
| VV | Zpětná montáž demontovaného akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu |              |
| VV | 1+1                                                                                                                    | 2,000        |
| VV | <b>Součet</b>                                                                                                          | <b>2,000</b> |

**D PSV Práce a dodávky PSV 33 642,12**

**D 713 Izolace tepelné 14 623,42**

|    |   |           |                                                                                                                                                               |    |        |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 96 | K | 713110811 | Odstanění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 21,600 | 35,00 | 756,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|    |                                                                            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VV | Poznámka k položce                                                         |               |
| VV | cena: SOD-D.1.7.                                                           |               |
| VV | Demontáž akustické izolace zařízení č.13, č.14 z důvodu kotvení VZT v 1.PP |               |
| VV | (1,200*0,900)*20                                                           | 21,600        |
| VV | <b>Součet</b>                                                              | <b>21,600</b> |

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 97 | K | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) | m2 | 21,600 | 122,00 | 2 635,20 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |                                                                            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VV | Poznámka k položce                                                         |               |
| VV | cena: SOD-D.1.7.                                                           |               |
| VV | Demontáž akustické izolace zařízení č.13, č.14 z důvodu kotvení VZT v 1.PP |               |
| VV | (1,200*0,900)*20                                                           | 21,600        |
| VV | <b>Součet</b>                                                              | <b>21,600</b> |

|      |   |           |                                                                              |    |        |        |           |
|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1298 | K | 715289911 | Příplatek k opravě izolací proti chemickým vlivům za omezený prostor izolací | m2 | 21,600 | 513,00 | 11 080,80 |
|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|     |   |           |                                                                                                                                                         |   |       |          |        |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 204 | K | 998713104 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | t | 0,072 | 1 440,00 | 103,68 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|

|    |                    |       |
|----|--------------------|-------|
| VV | Poznámka k položce |       |
| VV | cena: SOD-D.1.1.1. |       |
| VV | (0,006+0,030)*2    | 0,072 |

|     |   |           |                                                                                                                                                                          |   |       |        |       |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 205 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,072 | 663,00 | 47,74 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|

|    |                    |       |
|----|--------------------|-------|
| VV | Poznámka k položce |       |
| VV | cena: SOD-D.1.1.1. |       |
| VV | 0,072              | 0,072 |

**D 714 Akustická a protiotřesová opatření 19 018,70**

|      |   |           |                                                 |   |        |       |          |
|------|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 1299 | K | 714110802 | Demontáž akustických obkladů podkladového roštu | m | 22,900 | 54,00 | 1 236,60 |
|------|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

|    |                                                                                                     |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VV | Demontáž akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu |        |
| VV | (2,900+4,500)*2+(2,700*3)                                                                           | 22,900 |

|      |   |           |                                                                                                   |    |        |        |          |
|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1300 | K | 714110803 | Demontáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů ukotvených na rošt z latí | m2 | 19,980 | 145,00 | 2 897,10 |
|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |                                                                                                     |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VV | Demontáž akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu |        |
| VV | 2,700*(2,900+4,500)                                                                                 | 19,980 |

|      |   |           |                                                                                                                             |    |        |        |           |
|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1301 | K | 714113.R1 | Úprava a zpětná montáž akustických obkladů stropů z dřevěných lamelových panelů na nosný roštu z latí (včetně dodávky latí) | m2 | 22,900 | 650,00 | 14 885,00 |
|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                        |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VV | Zpětná montáž demontovaného akustického obkladu ve 4.NP režie Estrádního sálu z důvodu montáže protipožárního podhledu |               |
| VV | (2,900+4,500)*2+(2,700*3)                                                                                              | 22,900        |
| VV | <b>Součet</b>                                                                                                          | <b>22,900</b> |

118 - Doplnění ŽB stropů

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Misto: Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | C en<br>nv |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|------------|

Náklady soupisu celkem 9 647,41

D HSV Práce a dodávky HSV 9 647,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 724,43

|    |   |           |                                                                                                             |   |       |        |        |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--|
| 41 | K | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm | m | 0,840 | 651,00 | 546,84 |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--|

|    |  |  |                                                                |  |       |  |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  | Poznámka k položce                                             |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | cena: SOD-D.1.1.1.                                             |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav                         |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP                                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | " L 90/90/8 mm" 0,280                                          |  | 0,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet " 1.NP                                              |  | 0,280 |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP                                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | " L 90/90/8 mm" 0,280                                          |  | 0,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet " 2.NP                                              |  | 0,280 |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP                                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | " L 90/90/8 mm" 0,280                                          |  | 0,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet " 3.NP                                              |  | 0,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                         |  | 0,840 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                 |    |        |        |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 57 | K | 389941022 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 10 kg | kg | 10,254 | 109,00 | 1 117,69 |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

|    |  |  |                                                                                     |  |        |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | Poznámka k položce                                                                  |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                  |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta                      |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav                                              |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP                                                          |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | " L 90/90/8 mm" (0,280)*10,90                                                       |  | 3,052  |  |  |  |
| VV |  |  | " přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 3,052*12/100 |  | 0,366  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet " 1.NP                                                                   |  | 3,418  |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce                                          |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP                                                          |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | " L 90/90/8 mm" (0,280)*10,90                                                       |  | 3,052  |  |  |  |
| VV |  |  | " přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 3,052*12/100 |  | 0,366  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet " 2.NP                                                                   |  | 3,418  |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce                                          |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP                                                          |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | " L 90/90/8 mm" (0,280)*10,90                                                       |  | 3,052  |  |  |  |
| VV |  |  | " přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 3,052*12/100 |  | 0,366  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet " 3.NP                                                                   |  | 3,418  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                              |  | 10,254 |  |  |  |

|    |   |            |                                                      |   |       |           |       |  |
|----|---|------------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|--|
| 58 | M | 13010436.1 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 90x90x8mm | t | 0,001 | 59 900,00 | 59,90 |  |
|----|---|------------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|--|

|    |  |  |                                                                                             |  |       |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  | Poznámka k položce                                                                          |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                          |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta                              |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | " přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." (10,254/1000)*12/100 |  | 0,001 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                      |  | 0,001 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,001*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                |  | 0,001 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                                                      |  | 0,001 |  |  |  |

D 4 Vodorovné konstrukce 7 484,98

|    |   |           |                                                                                                                                                                                     |    |       |          |        |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--|
| 61 | K | 411322424 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | m3 | 0,102 | 4 230,00 | 431,46 |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--|

|    |  |  |                                                                |  |       |  |  |  |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  | Poznámka k položce                                             |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | cena: SOD-D.1.1.1.                                             |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav                         |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                   |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | 1,625*0,280*0,074                                              |  | 0,034 |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                   |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | 1,625*0,280*0,074                                              |  | 0,034 |  |  |  |
| VV |  |  | D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce                     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                   |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | 1,625*0,280*0,074                                              |  | 0,034 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                         |  | 0,102 |  |  |  |

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |          |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|----------|
| 62  | K   | 411354254 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,  | m2 | 1,365        | 1 200,00  | 1 638,00 |
| VV  |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav                                                                                                                                                                                                                          |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,625*0,280                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,455        |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,625*0,280                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,455        |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,625*0,280                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,455        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>1,365</b> |           |          |
| 63  | K   | 411354271 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)  | m2 | 1,365        | 23,90     | 32,62    |
| VV  |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,365                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,365        |           |          |
| 64  | K   | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p | t  | 0,063        | 76 000,00 | 4 788,00 |
| VV  |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav                                                                                                                                                                                                                          |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |          |
| VV  |     |           | KAŽDÉ VLNĚ 2xR12                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |           |          |
| VV  |     |           | (1,625*4+1,625*2)*2*0,890*0,001                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,017        |           |          |
| VV  |     |           | " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,017*15/100                                                                                                                                                                                                            |    | 0,003        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Mezisoučet " 1.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>0,020</b> |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |          |
| VV  |     |           | KAŽDÉ VLNĚ 2xR12                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |           |          |
| VV  |     |           | (1,625*4+1,625*2)*2*0,890*0,001                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,017        |           |          |
| VV  |     |           | " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,017*15/100                                                                                                                                                                                                            |    | 0,003        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Mezisoučet " 2.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>0,020</b> |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |          |
| VV  |     |           | KAŽDÉ VLNĚ 2xR12                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |           |          |
| VV  |     |           | (1,625*4+1,625*2+1,500)*2*0,890*0,001                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,020        |           |          |
| VV  |     |           | " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,020*15/100                                                                                                                                                                                                            |    | 0,003        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Mezisoučet " 3.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>0,023</b> |           |          |
| VV  |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>0,063</b> |           |          |
| 65  | K   | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p | t  | 0,009        | 66 100,00 | 594,90   |
| VV  |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | Změna rozměru výtahové šachty na základě požadavku projektanta                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1x KARI 6/100/100 MM                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav                                                                                                                                                                                                                          |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,625*0,280*4,44*0,001                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,002        |           |          |
| VV  |     |           | " přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,002)*30/100                                                                                                                                                                                                          |    | 0,001        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Mezisoučet " 1.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>0,003</b> |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,625*0,280*4,44*0,001                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,002        |           |          |
| VV  |     |           | " přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,002)*30/100                                                                                                                                                                                                          |    | 0,001        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Mezisoučet " 2.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>0,003</b> |           |          |
| VV  |     |           | D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |          |
| VV  |     |           | STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 1,625*0,280*4,44*0,001                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,002        |           |          |
| VV  |     |           | " přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,002)*30/100                                                                                                                                                                                                          |    | 0,001        |           |          |
| VV  |     |           | <b>Mezisoučet " 3.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>0,003</b> |           |          |
| VV  |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>0,009</b> |           |          |
| D   | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |           | 438,00   |
| 188 | K   | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m                                                         | t  | 0,365        | 1 200,00  | 438,00   |
| VV  |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           |          |
| VV  |     |           | 0,365                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,365        |           |          |

97 - VZT- Zařízení 17- nový ventilátor včetně rozvodů

|             |                                       |  |  |              |            |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--------------|------------|--|
| Stavba:     | Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa |  |  |              |            |  |
| Místo:      | Mírové náměstí 2950, Teplice          |  |  | Datum:       | 01.03.2024 |  |
| Zadavatel:  | Dům Kultury Teplice                   |  |  | Projektant:  |            |  |
| Zhotovitel: | IR.Construction s.r.o.                |  |  | Zpracovatel: |            |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ce nov á |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|----------|

|                        |        |                                                                                                            |                                                                                                   |     |         |           |             |  |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|--|
| Náklady soupisu celkem |        |                                                                                                            |                                                                                                   |     |         |           | -30 960,00  |  |
| D                      | PSV    | Práce a dodávky PSV                                                                                        |                                                                                                   |     |         |           | -30 960,00  |  |
| D                      | 751.17 | Zařízení č. 17 - Příprava pro estrádní sál                                                                 |                                                                                                   |     |         |           | -30 960,00  |  |
| 1302                   | K      | 751.17.1.b                                                                                                 | Ventilátor Mixvent TH 1300                                                                        | kus | 1,000   | 31 136,00 | 31 136,00   |  |
|                        | VV     | Změna potrubí oproti PD-zrušená demontáž a úprava potrubí včetně ventilátoru a odtahu z WC místnost č. 276 |                                                                                                   |     |         |           |             |  |
|                        | VV     |                                                                                                            | 1                                                                                                 |     | 1,000   |           |             |  |
| 1303                   | M      | 751.17.1.c                                                                                                 | podstavec pro ventilátor z profilu 38x40-8m, patky 4ks, konzole na zeď-2ks, kotvy, tlumicí vložka | kus | 1,000   | 9 368,00  | 9 368,00    |  |
| 1304                   | K      | 751.17.1.d                                                                                                 | Dopojení k ventilátoru-zpětná klapka, přechod                                                     | kpl | 1,000   | 1 816,00  | 1 816,00    |  |
| 825                    | M      | 751.23.10                                                                                                  | Taliřový ventil kovový 125                                                                        | kus | 1,000   | 220,00    | 220,00      |  |
| 832                    | M      | 751.23.15 d                                                                                                | Potrubí kruhové Spiro -ø125/50%                                                                   | m   | 6,000   | 280,00    | 1 680,00    |  |
| 824                    | M      | 751.23.9a                                                                                                  | Ohebné potrubí Alusystém 125                                                                      | m   | 2,000   | 100,00    | 200,00      |  |
| 1305                   | M      | 751.17.1.e                                                                                                 | potrubí čtyřhranné 630x250-1000VP                                                                 | kus | 1,000   | 1 532,00  | 1 532,00    |  |
| 1306                   | M      | 751.17.1.f                                                                                                 | potrubí čtyřhranné 400x400-1000 VP                                                                | kus | 1,000   | 1 362,00  | 1 362,00    |  |
| 1307                   | M      | 751.17.1.g                                                                                                 | přechod 630x250/560x250-500                                                                       | kus | 1,000   | 1 946,00  | 1 946,00    |  |
| 1308                   | M      | 751.17.1.h                                                                                                 | koleno 630x250 90°                                                                                | kus | 1,000   | 1 838,00  | 1 838,00    |  |
| 1309                   | M      | 751.17.1.ch                                                                                                | potrubí 630x250-1500                                                                              | kus | 1,000   | 2 298,00  | 2 298,00    |  |
| 1310                   | M      | 751.17.1.i                                                                                                 | potrubí 630x250-1200 VP                                                                           | kus | 1,000   | 1 838,00  | 1 838,00    |  |
| 1311                   | M      | 751.17.1.j                                                                                                 | výustka 560x200                                                                                   | kus | 2,000   | 4 595,00  | 9 190,00    |  |
| 764                    | M      | 751.14.14.TI                                                                                               | Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1             | m2  | 10,000  | 450,00    | 4 500,00    |  |
|                        | VV     | Poznámka k položce:                                                                                        |                                                                                                   |     |         |           |             |  |
|                        | VV     | cena SOD-D.1.1.1.                                                                                          |                                                                                                   |     |         |           |             |  |
|                        | VV     |                                                                                                            | 10                                                                                                |     | 10,000  |           |             |  |
| 1312                   | M      | 751.17.1.k                                                                                                 | těsnící, spojovací a montážní materiál                                                            | kus | 1,000   | 4 416,00  | 4 416,00    |  |
| 1313                   | K      | 751.17.1.l                                                                                                 | Doprava                                                                                           | kus | 1,000   | 2 760,00  | 2 760,00    |  |
| 1314                   | K      | 751.17.1.m                                                                                                 | Montáž nového zařízení                                                                            | kus | 1,000   | 32 200,00 | 32 200,00   |  |
| 776                    | K      | 751.17.1                                                                                                   | Demontáž stávajícího potrubí komplet (mimo šachty výfuků) a parapet.jednotek                      | m   | -36,000 | 890,00    | -32 040,00  |  |
| 1315                   | K      | 751.17.1.n                                                                                                 | Demontáž podokeních jednotek                                                                      | ks  | 2,000   | 890,00    | 1 780,00    |  |
|                        | VV     | Kniha změn č.97                                                                                            |                                                                                                   |     |         |           |             |  |
|                        | VV     | demontáž podokeních jednotek v m.č. 204 a 205                                                              |                                                                                                   |     |         |           |             |  |
|                        | VV     |                                                                                                            | 2*1                                                                                               |     | 2,000   |           |             |  |
|                        | VV     |                                                                                                            | Součet                                                                                            |     | 2,000   |           |             |  |
| 777                    | K      | 751.17.1a                                                                                                  | Parapetní jednotky                                                                                | kus | -2,000  | 54 500,00 | -109 000,00 |  |



119 - Komunikace před výlohami FOYER

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice


Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová souvis |
|------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                      |                                                                                                                                                |    |          |              | 42 761,92         |               |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV  |                                                                                                                                                |    |          |              | 42 761,92         |               |
| D                      | 1   | Zemní práce          |                                                                                                                                                |    |          |              | 8 696,19          |               |
| 1316                   | K   | 113106111            | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně                                                                                           | m2 | 8,538    | 111,00       | 947,72            |               |
| VV                     |     |                      | Úprava komunikace před montáží dřevěných výloh Foyer                                                                                           |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | (0,350*0,250)*67                                                                                                                               |    | 5,863    |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | (0,350*0,750)*6                                                                                                                                |    | 1,575    |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | (1,150*0,500)*1                                                                                                                                |    | 0,575    |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | (0,75*0,70)*1                                                                                                                                  |    | 0,525    |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | Součet                                                                                                                                         |    | 8,538    |              |                   |               |
| 1317                   | K   | 113106123            | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                                | m2 | 22,500   | 100,00       | 2 250,00          |               |
| VV                     |     |                      | 24,000*0,500                                                                                                                                   |    | 12,000   |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | 21,000*0,500                                                                                                                                   |    | 10,500   |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | Součet                                                                                                                                         |    | 22,500   |              |                   |               |
| 1318                   | K   | 113107130            | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně                                                                                       | m2 | 8,538    | 644,00       | 5 498,47          |               |
| VV                     |     |                      | 8,538                                                                                                                                          |    | 8,538    |              |                   |               |
| D                      | 4   | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                |    |          |              | 4 313,63          |               |
| 1319                   | K   | 451317777            | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm                                               | m2 | 8,538    | 306,00       | 2 612,63          |               |
| VV                     |     |                      | 8,538                                                                                                                                          |    | 8,538    |              |                   |               |
| 1320                   | K   | 451577877            | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl přes 30 do 100 mm                                                  | m2 | 22,500   | 75,60        | 1 701,00          |               |
| D                      | 5   | Komunikace pozemní   |                                                                                                                                                |    |          |              | 16 086,34         |               |
| 1321                   | K   | 591411111            | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                                                                      | m2 | 8,538    | 772,00       | 6 591,34          |               |
| VV                     |     |                      | 8,538                                                                                                                                          |    | 8,538    |              |                   |               |
| 1322                   | K   | 596211110            | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                | m2 | 22,500   | 422,00       | 9 495,00          |               |
| VV                     |     |                      | 24,000*0,500                                                                                                                                   |    | 12,000   |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | 21,000*0,500                                                                                                                                   |    | 10,500   |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | Součet                                                                                                                                         |    | 22,500   |              |                   |               |
| D                      | 997 | Přesun sutě          |                                                                                                                                                |    |          |              | 13 262,96         |               |
| 174                    | K   | 997013501            | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t  | 2,049    | 324,00       | 663,88            |               |
| VV                     |     |                      | Poznámka k položce                                                                                                                             |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                             |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | "vybouraný beton"2,049                                                                                                                         |    | 2,049    |              |                   |               |
| 175                    | K   | 997013509            | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 12,294   | 14,20        | 174,57            |               |
| VV                     |     |                      | Poznámka k položce                                                                                                                             |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                             |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | 2,049*6 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |    | 12,294   |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | Součet                                                                                                                                         |    | 12,294   |              |                   |               |
| 176                    | K   | 997013601            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01               | t  | 2,049    | 1 460,00     | 2 991,54          |               |
| VV                     |     |                      | Poznámka k položce                                                                                                                             |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | cena: SOD-D.1.1.1.                                                                                                                             |    |          |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | 2,049                                                                                                                                          |    | 2,049    |              |                   |               |
| VV                     |     |                      | Součet                                                                                                                                         |    | 2,049    |              |                   |               |
| 2                      | K   | 997221131            | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m                                                                                             | t  | 10,298   | 916,00       | 9 432,97          |               |
| VV                     |     |                      | 10,298                                                                                                                                         |    | 10,298   |              |                   |               |
| D                      | 998 | Přesun hmot          |                                                                                                                                                |    |          |              | 402,80            |               |
| 1323                   | K   | 998225111            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                     | t  | 5,184    | 77,70        | 402,80            |               |
| VV                     |     |                      | 1,541+3,643                                                                                                                                    |    | 5,184    |              |                   |               |



## 120 - VZT- Zařízení č. 24A-klima do režie, posunutí klimatizace do společenského sálu

Stavba:

## Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena<br>vá<br>soust |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|

## Náklady soupisu celkem

-27 310,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-27 310,00

D 751.24A Zařízení č. 24A - Zvuková řešení 446, sklad 420 a rozvodna 421 v 4.NP - CHLAZENÍ

-278 730,00

|     |   |            |                                                                                                                                                        |     |         |           |            |  |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| 864 | M | 751.24A.1  | Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) RAS Multi systém 1 / 3 RAS-5M34 U2AVG-E MULTI 5+1 venkovní N = 2,98 kW/ 230 V/ 16,9 A / jistič 20 A / CYKY 3Cx2,5 | kus | -1,000  | 91 000,00 | -91 000,00 |  |
| 865 | M | 751.24A.2  | Chladicí jednotka RAS-M16 U2MUVG-E vnitřní kazetová Qch = 4,5 kW                                                                                       | kus | -1,000  | 29 000,00 | -29 000,00 |  |
| 866 | M | 751.24A.3  | Chladicí jednotka RAS-M10 U2MUVG-E vnitřní kazetová Qch = 2,7 kW                                                                                       | kus | -2,000  | 27 400,00 | -54 800,00 |  |
| 867 | M | 751.24A.4  | RBC-UM21PG(W)-E panel MUT                                                                                                                              | kus | -3,000  | 9 900,00  | -29 700,00 |  |
| 868 | M | 751.24A.5  | RBC-AX32UM(W)-E IR-kit ovladač                                                                                                                         | kus | -3,000  | 3 120,00  | -9 360,00  |  |
| 869 | M | 751.24A.6  | Technologické Cu potrubí                                                                                                                               | m   | -36,000 | 520,00    | -18 720,00 |  |
| 870 | M | 751.24A.7  | Potrubí pro odvod kondenzátu                                                                                                                           | m   | -18,000 | 250,00    | -4 500,00  |  |
| 871 | M | 751.24A.8  | Lišta LV 120x40                                                                                                                                        | m   | -25,000 | 150,00    | -3 750,00  |  |
| 872 | M | 751.24A.9  | Konzole pro venkovní jednotku                                                                                                                          | kus | -1,000  | 2 500,00  | -2 500,00  |  |
| 873 | M | 751.24A.10 | Drobný, montážní a spojovací materiál                                                                                                                  | kus | -3,000  | 2 100,00  | -6 300,00  |  |
| 874 | K | 751.24A.11 | Montáž, oživení, odzkoušení a zaškolení obsluhy                                                                                                        | kus | -3,000  | 9 000,00  | -27 000,00 |  |
| 875 | K | 751.24A.12 | Doprava                                                                                                                                                | kus | -1,000  | 2 100,00  | -2 100,00  |  |

D 751.8 Zařízení č. 25 - Chlazení pro zasedací místnost

251 420,00

|      |   |            |                                                        |     |        |           |           |  |
|------|---|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 1325 | M | 751.25.1   | Venkovní kondenzační jednotka                          | kus | 1,000  | 98 940,00 | 98 940,00 |  |
|      |   |            | 1                                                      |     | 1,000  |           |           |  |
| 1326 | M | 751.25.2   | Vnitřní nástěnná jednotka                              | ks  | 1,000  | 12 220,00 | 12 220,00 |  |
| 1327 | M | 751.25.3   | Vnitřní nástěnná jednotka                              | kus | 2,000  | 15 692,00 | 31 384,00 |  |
| 1328 | M | 751.25.4   | Čerpadlo kondenzátu                                    | kus | 3,000  | 4 192,00  | 12 576,00 |  |
| 1329 | M | 751.24A.6  | Technologické Cu potrubí                               | m   | 50,000 | 520,00    | 26 000,00 |  |
| 1330 | M | 751.25.6   | Drobný, montážní a spojovací materiál                  | kus | 4,000  | 2 100,00  | 8 400,00  |  |
| 1331 | M | 751.24A.9  | Konzole pro venkovní jednotku                          | kus | 1,000  | 2 500,00  | 2 500,00  |  |
| 1332 | K | 751.25.5   | Montáž nového zařízení - elementy                      | kus | 4,000  | 9 000,00  | 36 000,00 |  |
| 1333 | K | 751.OST.02 | Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy | kus | 1,000  | 18 900,00 | 18 900,00 |  |
| 1334 | K | 751.OST.01 | Doprava                                                | kus | 1,000  | 4 500,00  | 4 500,00  |  |

## 121 - VZT-Zařízení č. 3, 3D

Stavba:

## Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                   | Typ | Kód           | Popis                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | C<br>en<br>nv |
|--------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>        |     |               |                                                                         |     |          |              | <b>125 678,00</b> |               |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>     |     |               |                                                                         |     |          |              | <b>125 678,00</b> |               |
| <b>D 751.3 Zařízení č. 3 - Foyer</b> |     |               |                                                                         |     |          |              | <b>125 678,00</b> |               |
| 821                                  | M   | 751.23.8      | Talířový ventil kovový přívodní TFFC 160 se zděří                       | kus | 10,000   | 250,00       | 2 500,00          |               |
|                                      | VV  |               | Poznámka k položce                                                      |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | cena: SOD-D.1.1.1                                                       |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD- zař.č.3D Foyer                                 |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 2                                                                       |     | 2,000    |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD-přidané potrubí na stávající část zař.č.3 Foyer |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 8                                                                       |     | 8,000    |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Součet                                                                  |     | 10,000   |              |                   |               |
| 827                                  | M   | 751.23.11     | Talířový ventil kovový odvodní EFFC 100 se zděří                        | kus | 12,000   | 215,00       | 2 580,00          |               |
|                                      | VV  |               | Poznámka k položce                                                      |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | cena: SOD-D.1.1.1                                                       |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD- zař.č.3D Foyer                                 |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 11                                                                      |     | 11,000   |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD-přidané potrubí na stávající část zař.č.3 Foyer |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 1                                                                       |     | 1,000    |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Součet                                                                  |     | 12,000   |              |                   |               |
| 829                                  | M   | 751.23.15 a   | Potrubí kruhové Spiro -ø250/30%                                         | m   | 52,000   | 520,00       | 27 040,00         |               |
|                                      | VV  |               | Poznámka k položce                                                      |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | cena: SOD-D.1.1.1                                                       |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD- zař.č.3D Foyer                                 |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 52                                                                      |     | 52,000   |              |                   |               |
| 831                                  | M   | 751.23.15 c   | Potrubí kruhové Spiro -ø160/50%                                         | m   | 19,500   | 300,00       | 5 850,00          |               |
|                                      | VV  |               | Poznámka k položce                                                      |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | cena: SOD-D.1.1.1                                                       |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD- zař.č.3D Foyer                                 |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 17                                                                      |     | 17,000   |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD-přidané potrubí na stávající část zař.č.3 Foyer |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 2.5                                                                     |     | 2,500    |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Součet                                                                  |     | 19,500   |              |                   |               |
| 646                                  | M   | 751.3.3.19    | potrubí čtyřhranné sk.l Pz plech Trouba 560x280/1000+ vs                | kus | 5,000    | 2 700,00     | 13 500,00         |               |
|                                      | VV  |               | Poznámka k položce                                                      |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | cena dle SOD, D.1.1.1                                                   |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Snižování podhledového stropu                                           |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 5                                                                       |     | 5,000    |              |                   |               |
| 1335                                 | M   | 751.OST.1.2   | těsnící, spojovací a montážní materiál                                  | kus | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         |               |
| 647                                  | M   | 751.3.3.20    | potrubí kruhové Spiro - 250/60%                                         | m   | 22,000   | 922,00       | 20 284,00         |               |
|                                      | VV  |               | Poznámka k položce                                                      |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | cena: SOD-D.1.1.1                                                       |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | Změna potrubí oproti PD-přidané potrubí na stávající část zař.č.3 Foyer |     |          |              |                   |               |
|                                      | VV  |               | 22                                                                      |     | 22,000   |              |                   |               |
| 1336                                 | K   | 751.3.3.3b    | Montáž nového zařízení - potrubí                                        | kus | 1,000    | 42 924,00    | 42 924,00         |               |
| 655                                  | K   | 751.OST.3.2.4 | Doprava                                                                 | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |               |

## 122 - VZT - Zařízení č. 12 - kolize s dopojením ventilátoru

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                              | Typ | Kód            | Popis                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | C<br>en<br>ov |
|---------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>   |     |                |                                                                        |     |          |              | <b>21 797,00</b>  |               |
| D PSV Práce a dodávky PSV       |     |                |                                                                        |     |          |              | 21 797,00         |               |
| D 751.12 Zařízení č. 12 - Šatna |     |                |                                                                        |     |          |              | 21 797,00         |               |
| 1337                            | M   | 751.12.12.21   | Rozvaděč - krabice 950x650-300                                         | kus | 1,000    | 7 220,00     | 7 220,00          |               |
|                                 | VV  |                | Poznámka k položce:                                                    |     |          |              |                   |               |
|                                 | VV  |                | Po montáži požární klapky je kolize s dopojením ventilátoru.           |     |          |              |                   |               |
|                                 | VV  |                | Pro nedostatek místa a změny průměru, musí být provedeno nové dopojení |     |          |              |                   |               |
|                                 | VV  |                | 1                                                                      |     | 1,000    |              |                   |               |
|                                 | VV  |                | Součet                                                                 |     | 1,000    |              |                   |               |
| 1338                            | M   | 751.12.12.22   | krček DN 500                                                           | kus | 1,000    | 1 362,00     | 1 362,00          |               |
| 1339                            | M   | 751.12.12.23   | krček DN 450                                                           | kus | 1,000    | 1 276,00     | 1 276,00          |               |
| 1340                            | M   | 751.12.12.24   | odskok 350x500/670x190-580                                             | kus | 1,000    | 1 839,00     | 1 839,00          |               |
| 1341                            | M   | 751.12.12.25   | montážní a spojovací materiál                                          | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |               |
| 1342                            | K   | 751.12.12.26   | Montáž zařízení a posunutí ventilátoru                                 | kpl | 1,000    | 8 100,00     | 8 100,00          |               |
| 715                             | K   | 751.OST.3.2.10 | Doprava                                                                | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |               |

## 123 - VZT-Zařízení č. 12-šatna-výměna potrubí a navýšení přívodu vzduchu

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                              | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová sou |
|---------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>   |     |                |                                                                                                                        |       |          |              | <b>38 164,00</b>  |            |
| D PSV Práce a dodávky PSV       |     |                |                                                                                                                        |       |          |              | 38 164,00         |            |
| D 751.12 Zařízení č. 12 - Šatna |     |                |                                                                                                                        |       |          |              | 38 164,00         |            |
| 699                             | K   | 751.12.1       | Demontáž části stávajícího potrubí včetně výústek do obv. 3500                                                         | m     | 4,000    | 1 200,00     | 4 800,00          |            |
| VV                              |     |                | Poznámka k položce                                                                                                     |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | cena: SOD - D.1.1.1.1                                                                                                  |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | 4                                                                                                                      | 4,000 |          |              |                   |            |
| 1343                            | M   | 751.12.12.21   | tlumičová roura 1120x250-1000                                                                                          | ks    | 2,000    | 1 587,00     | 3 174,00          |            |
| VV                              |     |                | vložená tlumičová roura ke snížení přenosu hluku, změna potrubí kvůli přičce, přidání prvků k navýšení přívodu vzduchu |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | 2                                                                                                                      | 2,000 |          |              |                   |            |
| 1344                            | M   | 751.12.12.22   | spiro potrubí DN 200-1500                                                                                              | ks    | 2,000    | 1 578,00     | 3 156,00          |            |
| 1345                            | M   | 751.12.12.23   | sedlový kus 160/200                                                                                                    | kus   | 4,000    | 498,00       | 1 992,00          |            |
| 1346                            | M   | 751.12.12.24   | hadice sonoflex 160                                                                                                    | m     | 10,000   | 327,00       | 3 270,00          |            |
| 1347                            | M   | 751.12.12.25   | sedlový kus 100/250                                                                                                    | kus   | 4,000    | 333,00       | 1 332,00          |            |
| 1348                            | M   | 751.12.12.26   | hadice sonoflex 100                                                                                                    | m     | 10,000   | 232,00       | 2 320,00          |            |
| 1349                            | M   | 751.12.12.27   | krček d 200                                                                                                            | kus   | 2,000    | 580,00       | 1 160,00          |            |
| 1350                            | M   | 751.12.12.28   | těsnící, spojovací a montážní materiál                                                                                 | kus   | 1,000    | 500,00       | 500,00            |            |
| 821                             | M   | 751.23.8       | Taliřový ventil kovový přívodní TFFC 160 se zděří                                                                      | kus   | 4,000    | 250,00       | 1 000,00          |            |
| VV                              |     |                | Poznámka k položce                                                                                                     |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | cena: SOD - D.1.1.1.1                                                                                                  |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | 4                                                                                                                      | 4,000 |          |              |                   |            |
| 827                             | M   | 751.23.11      | Taliřový ventil kovový odvodní EFFC 100 se zděří                                                                       | kus   | 4,000    | 215,00       | 860,00            |            |
| VV                              |     |                | Poznámka k položce                                                                                                     |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | cena: SOD - D.1.1.1.1                                                                                                  |       |          |              |                   |            |
| VV                              |     |                | 4                                                                                                                      | 4,000 |          |              |                   |            |
| 1351                            | K   | 751.12.12.3b   | Montáž nového zařízení - potrubí a izolace                                                                             | kus   | 1,000    | 14 100,00    | 14 100,00         |            |
| 715                             | K   | 751.OST.3.2.10 | Doprava                                                                                                                | kus   | 1,000    | 500,00       | 500,00            |            |

## 124 - Café Bar-odkanalizování

Stavba:

## Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                            |     |          |              | <b>148 942,84</b> |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                        |     |          |              | 148 942,84        |
| D                             | 721 |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                        |     |          |              | 25 142,00         |
| 1352                          | K   | 721171.R1 | Potrubí odpadní vsazení odbočky pro výtlak                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 717,00     | 1 717,00          |
| 1353                          | K   | 721171.R2 | Propojení potrubí PP na potrubí PVC-U lepené DN 50                                                                                                                         | kus | 1,000    | 840,00       | 840,00            |
| 1354                          | K   | 721171.R3 | Propojení potrubí PP na potrubí PVC-U lepené DN 75                                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 417,00     | 1 417,00          |
| 1355                          | K   | 721171.R4 | Potrubí kanalizační z PVC odpadní lepené DN 70                                                                                                                             | m   | 3,000    | 951,00       | 2 853,00          |
| 1356                          | M   | 055001    | Kulový dvoucestný PVC ventil 75 mm                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 2 744,00     | 2 744,00          |
| 1357                          | K   | 721171.R5 | Potrubí kanalizační z PVC připojovací lepené DN 50                                                                                                                         | m   | 1,000    | 697,00       | 697,00            |
| 1358                          | M   | 055002    | Kulový dvoucestný PVC ventil 50 mm                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 661,00       | 661,00            |
| 230                           | K   | 721175121 | Potrubí plastové odhlučnění vysoce tlumící třívrstvé svodné (ležaté) DN 75                                                                                                 | m   | 13,000   | 884,00       | 11 492,00         |
|                               | vv  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | 13                                                                                                                                                                         |     | 13,000   |              |                   |
| 1359                          | K   | 72127.R1  | Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 (HL900 NECO)                                                                                                       | kus | 1,000    | 976,00       | 976,00            |
| 243                           | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                    | m   | 17,000   | 26,00        | 442,00            |
|                               | vv  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | 17                                                                                                                                                                         |     | 17,000   |              |                   |
| 252                           | K   | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                   | t   | 1,000    | 849,00       | 849,00            |
|                               | vv  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | 1                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| 253                           | K   | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | 1,000    | 454,00       | 454,00            |
|                               | vv  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | 1                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
| D                             | 722 |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                           |     |          |              | 103 824,00        |
| 1360                          | K   | 722171.R1 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50 mm                                                                                                                      | kus | 1,000    | 807,00       | 807,00            |
| 1361                          | M   | 28654114  | T-kus redukovaný PPR D 50x32x50mm                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 92,40        | 92,40             |
| 1362                          | K   | 722171.R2 | Potrubí kanalizační plastové svar polyfuzí/ nebo na tupo PN 16 D 50                                                                                                        | m   | 52,000   | 868,00       | 45 136,00         |
| 1363                          | K   | 722171.R3 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem                                                                                                                     | kus | 3,000    | 111,00       | 333,00            |
| 1364                          | K   | 722171.R4 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem                                                                                                                       | kus | 2,000    | 249,00       | 498,00            |
| 1365                          | K   | 722171.R5 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým závitem                                                                                                                     | kus | 1,000    | 1 005,00     | 1 005,00          |
| 272                           | K   | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                           | m   | 12,000   | 269,00       | 3 228,00          |
|                               | vv  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | 12                                                                                                                                                                         |     | 12,000   |              |                   |
| 274                           | K   | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4                                                                           | m   | 48,000   | 435,00       | 20 880,00         |
|                               | vv  |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|                               | vv  |           | 48                                                                                                                                                                         |     | 48,000   |              |                   |

|      |    |           |                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |           |
|------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 279  | K  | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m      | 12,000  | 107,00    | 1 284,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 12                                                                                                                                                                                               |        | 12,000  |           |           |
| 280  | K  | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m      | 48,000  | 150,00    | 7 200,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 48                                                                                                                                                                                               |        | 48,000  |           |           |
| 1366 | K  | 722182011 | Podpurný žlab pro potrubí D 20                                                                                                                                                                   | m      | 12,000  | 52,80     | 633,60    |
| 1367 | K  | 722182013 | Podpurný žlab pro potrubí D 32                                                                                                                                                                   | m      | 48,000  | 119,00    | 5 712,00  |
| 1368 | K  | 722182015 | Podpurný žlab pro potrubí D 50                                                                                                                                                                   | m      | 52,000  | 113,00    | 5 876,00  |
| 290  | K  | 722232122 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2                                                                                                        | kus    | 2,000   | 304,00    | 608,00    |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 2                                                                                                                                                                                                |        | 2,000   |           |           |
| 293  | K  | 722232125 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 5/4                                                                                                        | kus    | 1,000   | 887,00    | 887,00    |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                |        | 1,000   |           |           |
| 294  | K  | 722232126 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 6/4                                                                                                        | kus    | 1,000   | 1 284,00  | 1 284,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                |        | 1,000   |           |           |
| 1369 | M  | 0001001   | Kulová zpětná klapka DN40 závitová pro odpadní vodu                                                                                                                                              | kus    | 1,000   | 2 588,00  | 2 588,00  |
| 295  | K  | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                      | m      | 112,000 | 22,00     | 2 464,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 112                                                                                                                                                                                              |        | 112,000 |           |           |
| 296  | K  | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                            | m      | 60,000  | 34,00     | 2 040,00  |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 60                                                                                                                                                                                               |        | 60,000  |           |           |
| 301  | K  | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                            | t      | 1,000   | 756,00    | 756,00    |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                |        | 1,000   |           |           |
| 302  | K  | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                          | t      | 1,000   | 512,00    | 512,00    |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                |        | 1,000   |           |           |
| D    |    | 724       | Zdravotechnika - strojní vybavení                                                                                                                                                                |        |         |           | 19 976,84 |
| 1370 | K  | 72414.R1  | Montáž sanitárních čerpadel ostatních typů                                                                                                                                                       | soubor | 1,000   | 3 307,00  | 3 307,00  |
| 1371 | M  | 4261602R  | Čerpací jímka Dreno BOX 100L + čerpadlo Compatta 3 MG                                                                                                                                            | soubor | 1,000   | 16 531,00 | 16 531,00 |
| 305  | K  | 998724103 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                           | t      | 0,061   | 1 379,00  | 84,12     |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 0,061                                                                                                                                                                                            |        | 0,061   |           |           |
| 306  | K  | 998724181 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                         | t      | 0,061   | 897,00    | 54,72     |
|      | VV |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      | VV |           | cena: SOD - D.1.1.1                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|      | VV |           | 0,061                                                                                                                                                                                            |        | 0,061   |           |           |

228 436,74

|      |   |                    |                                                                                            |        |       |           |            |
|------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 1393 | K | 735159120          | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl přes 1500 do 2340 mm                       | kus    | 2,000 | 445,00    | 890,00     |
| 1394 | M | KRD.10060180600010 | RADIK VK 10-0600/1800                                                                      | kus    | 2,000 | 7 451,07  | 14 902,14  |
| 1395 | K | 735159220          | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm                        | kus    | 1,000 | 480,00    | 480,00     |
| 1396 | M | KRD.22060120500010 | RADIK KLASIK 22-0600/1200                                                                  | kus    | 1,000 | 8 899,62  | 8 899,62   |
| 1397 | K | 735159230          | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm                        | kus    | 4,000 | 547,00    | 2 188,00   |
| 1398 | M | KRD.22060160500010 | RADIK KLASIK 22-0600/1600                                                                  | kus    | 4,000 | 7 331,21  | 29 324,84  |
| 1399 | K | 735419126          | Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl přes 1290 do 2040 mm                            | soubor | 4,000 | 1 100,00  | 4 400,00   |
| 1400 | M | RMAT0009           | Konvektor Korado KORALINE LD ECON 140/45/31 deska dub bez povrchové úpr RAL7040            | kus    | 1,000 | 32 153,00 | 32 153,00  |
| 1401 | M | RMAT0010           | Konvektor Korado KORALINE LD ECON 200/45/31 deska dub bez povrchové úpr RAL7040            | kus    | 3,000 | 44 843,00 | 134 529,00 |
| 1402 | K | 998735113          | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | t      | 0,306 | 2 190,00  | 670,14     |

## 126 - Úprava materiálového provedení pultů-šatny, kasa

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |              | <b>1 055 260,21</b> |
| <b>D HSV</b>                  |     |                  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                      |     |                |              |                     |
| <b>D 61</b>                   |     |                  | <b>Úprava povrchů vnitřních</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                |              |                     |
| 16                            | K   | 61-01            | Obklad stěn lakovaným lepeným sklem tl.6mm v bezp.provedení SAFE (dodávka+montáž)                                                                                                                                               | m2  | -52,111        | 9 200,00     | -479 421,20         |
|                               | VV  |                  | Lepení skel musí být provedeno dle systémového řešení výrobce skla.                                                                                                                                                             |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | Řešení bude respektovat studii Arch.Sedláčka.                                                                                                                                                                                   |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | dle výkresu D.1.1.9.F                                                                                                                                                                                                           |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -11,01*(0,70+0,60) -0,30*1,80                                                                                                                                                                                                   |     | -14,853        |              |                     |
|                               | VV  |                  | -(3,66+1,03)*2*(0,70+0,60)                                                                                                                                                                                                      |     | -12,194        |              |                     |
|                               | VV  |                  | -7,28*(0,70+0,60)                                                                                                                                                                                                               |     | -9,464         |              |                     |
|                               | VV  |                  | -(4,00+2,50)*2,40                                                                                                                                                                                                               |     | -15,600        |              |                     |
|                               | VV  |                  | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>-52,111</b> |              |                     |
| <b>D 751.OST</b>              |     |                  | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |                |              |                     |
| <b>D 763</b>                  |     |                  | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                                                                |     |                |              |                     |
| 175                           | K   | 763211231        | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB                               | m2  | -40,323        | 1 980,00     | -79 839,54          |
|                               | VV  |                  | (SDK1) (L1)                                                                                                                                                                                                                     |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -(11,01+0,40*9+0,55*2+0,20)*0,97                                                                                                                                                                                                |     | -15,433        |              |                     |
|                               | VV  |                  | (SDK2) (L2)                                                                                                                                                                                                                     |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -(7,28+0,40*6+0,20+0,57*2)*0,97                                                                                                                                                                                                 |     | -10,689        |              |                     |
|                               | VV  |                  | (SDK3) (L3)                                                                                                                                                                                                                     |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -(3,66+0,40*4+1,03*2)*2*0,97                                                                                                                                                                                                    |     | -14,201        |              |                     |
|                               | VV  |                  | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>-40,323</b> |              |                     |
| 176                           | K   | 763211231.01     | Příčka zavěšená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB (dodávka+montáž)     | m2  | -19,885        | 2 250,00     | -44 741,25          |
|                               | VV  |                  | (SDK1) (L1)                                                                                                                                                                                                                     |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -11,01*0,60                                                                                                                                                                                                                     |     | -6,606         |              |                     |
|                               | VV  |                  | (SDK2) (L2)                                                                                                                                                                                                                     |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -7,28*0,60                                                                                                                                                                                                                      |     | -4,368         |              |                     |
|                               | VV  |                  | (SDK3) (L3)                                                                                                                                                                                                                     |     |                |              |                     |
|                               | VV  |                  | -(3,66+1,03)*2*0,95                                                                                                                                                                                                             |     | -8,911         |              |                     |
|                               | VV  |                  | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>-19,885</b> |              |                     |
| 182                           | K   | 998763301        | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t   | -2,752         | 1 130,00     | -3 109,76           |
|                               | VV  |                  | -2,752                                                                                                                                                                                                                          |     | -2,752         |              |                     |
| 183                           | K   | 998763381        | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                   | t   | -2,752         | 604,00       | -1 662,21           |
| <b>D 766</b>                  |     |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                |              |                     |
|                               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |              | <b>1 739 623,85</b> |
| 1403                          | K   | 766-01.ŠATNA I.  | Horní obložení ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000          | 88 430,00    | 88 430,00           |
| 1404                          | K   | 766-01.ŠATNA II. | Horní obložení ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000          | 118 316,00   | 118 316,00          |
| 1405                          | K   | 766-02.ŠATNA I.  | Spodní pult                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000          | 219 662,00   | 219 662,00          |
| 1406                          | K   | 766-02.ŠATNA II. | Spodní pult                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000          | 272 203,00   | 272 203,00          |
| 1407                          | K   | 766-03.ŠATNA I.  | Skříňky na LED panel                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000          | 76 040,00    | 76 040,00           |
| 1408                          | K   | 766-03.ŠATNA II. | Skříňky na LED panel                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000          | 96 040,00    | 96 040,00           |
| 1409                          | K   | 766-04.ŠATNA I.  | Dřevěné obložení stěn-DTDL 18mm H1199 ST 12 Dub Thermo černohnědý, Hrana ABS 1-2mm, rošt z DTD 18mm                                                                                                                             | kpl | 1,000          | 198 166,00   | 198 166,00          |
| 1410                          | K   | 766-01.KASA      | Podium-dřevěná trámová konstrukce KVH hranol, 2xOSB deska tl.14mm-celková výška vč.PVC 180mm, nerezová soklová lišta                                                                                                            | kpl | 1,000          | 83 185,00    | 83 185,00           |

|      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |             |
|------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| 1411 | K  | 766-02.KASA       | Dřevěné obložení stěn-DTDL 18mm H1199 ST12 Dub Thermo černohnědý-Hrana ABS 1-2mm-rošt z DTD 18mm                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 187 880,00 | 187 880,00  |
| 1412 | K  | 766-03.KASA       | Horní obložení ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 90 988,00  | 90 988,00   |
| 1413 | K  | 766-04.KASA       | Spodní pult                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 230 733,00 | 230 733,00  |
| 1414 | K  | 766-04.ŠATNA II.  | Dřevěné obložení stěn-DTDL 18mm H1199 ST12 Dub Thermo černohnědý, Hrana ABS 1-2mm, rošt z DTD 18mm                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 220 579,00 | 220 579,00  |
| 1415 | K  | 766-05.KASA       | Sklo privablue                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 72 855,00  | 72 855,00   |
| 1416 | K  | 766-06.KASA       | Obložení LACOBEL                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 117 814,00 | 117 814,00  |
| 1417 | K  | 766-rohový obklad | Rohové obložení sloupů-dub masiv délkově napojovaný-Mořeno/Lak polomat-Šroubováno na podkladní latě                                                                                                                 | kus | 36,000   | 8 880,00   | 319 680,00  |
| 209  | K  | 766-TR1           | Šatní skříňka 600/400/1820mm, dřevotříska tl.18mm, dýha dřevodekor (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                                     | ks  | -1,000   | 11 500,00  | -11 500,00  |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR1                                                                                                                                                                         |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -1                                                                                                                                                                                                                  |     | -1,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -1,000   |            |             |
| 210  | K  | 766-TR2           | Pracovní pult 2630x600mm, bude upřesněno po domluvě s nájemcem (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                                         | ks  | -1,000   | 50 000,00  | -50 000,00  |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR2                                                                                                                                                                         |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -1                                                                                                                                                                                                                  |     | -1,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -1,000   |            |             |
| 211  | K  | 766-TR3           | Pracovní pult 2090x600mm, bude upřesněno po domluvě s nájemcem (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                                         | ks  | -1,000   | 35 000,00  | -35 000,00  |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR3                                                                                                                                                                         |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -1                                                                                                                                                                                                                  |     | -1,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -1,000   |            |             |
| 212  | K  | 766-TR4           | Barový pult 2900x600mm vč.obslužné desky, bude upřesněno po domluvě s nájemcem (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                         | ks  | -1,000   | 66 000,00  | -66 000,00  |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR4                                                                                                                                                                         |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -1                                                                                                                                                                                                                  |     | -1,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -1,000   |            |             |
| 213  | K  | 766-TR5           | Skříňky 3860/296/580mm (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                                                                                 | ks  | -1,000   | 21 000,00  | -21 000,00  |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR5                                                                                                                                                                         |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -1                                                                                                                                                                                                                  |     | -1,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -1,000   |            |             |
| 214  | K  | 766-TR6           | Skříňka se čtyřmi policemi 1150/374/750mm, dřevotříska tl.18mm, dýha dřevodekor (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                                                                        | ks  | -17,000  | 17 500,00  | -297 500,00 |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.11.F - ozn.TR6                                                                                                                                                                        |     |          |            |             |
|      | VV |                   | "L1" -8                                                                                                                                                                                                             |     | -8,000   |            |             |
|      | VV |                   | "L2" -5                                                                                                                                                                                                             |     | -5,000   |            |             |
|      | VV |                   | "L3" -4                                                                                                                                                                                                             |     | -4,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -17,000  |            |             |
| 217  | K  | 766-lišt          | Lišty dřevěné profilované - replika dle stávajících, vč.krycí lazury v barvě stávaj. dřevěných prvků interieru (montáž+dodávka - možno použít původní demontované, vč.úpravy dle zhotovených navržených konstrukcí) | m   | -391,000 | 350,00     | -136 850,00 |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.5.F                                                                                                                                                                                   |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -391,00                                                                                                                                                                                                             |     | -391,000 |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -391,000 |            |             |
| 218  | K  | 766-obkl          | Dřevěný obklad lepený ze svislých latí 60/40mm, pohledové sražené hrany, tvrdé dřevo (dub), vč.krycí lazury dle stávajících dřevěných prvků, lepený, dřevo zaručující tvarovou stálost (dodávka+montáž)             | m2  | -39,435  | 890,00     | -35 097,15  |
|      | VV |                   | dle výkresu D.1.1.9.F                                                                                                                                                                                               |     |          |            |             |
|      | VV |                   | -8,25*3,25+0,80*1,97                                                                                                                                                                                                |     | -25,237  |            |             |
|      | VV |                   | -8,80*3,05+5,16*2,45                                                                                                                                                                                                |     | -14,198  |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -39,435  |            |             |
| D    |    | 767               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                               |     |          |            | -95 588,15  |
| 238  | K  | 767-OC2           | Stojina ocel.uzavř.profil 120/100/5mm, dl.3275mm+pásovina 80x40x5mm kotvená do podlahy na chem.kotvu závit.tyčí M10 (dodávka+montáž+vrtnání otvorů+chem.kotvení+přesun hmot)                                        | ks  | -1,000   | 8 700,00   | -8 700,00   |
|      | VV |                   | na koruně rám 400x400mm z profilu 80/40/5mm,                                                                                                                                                                        |     |          |            |             |
|      | VV |                   | k rámu ve styku ve styku se stávajícím ocel.průvlakem přivaření 2x TR 33,7/3,2mm dl.35mm,                                                                                                                           |     |          |            |             |
|      | VV |                   | ke stávajícímu ocel.průvlaku 2x tyč pr.25mm dl.20mm (2ks)                                                                                                                                                           |     |          |            |             |
|      | VV |                   | Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F                                                                                                                                                                                   |     |          |            |             |
|      | VV |                   | "(OC2)" -1                                                                                                                                                                                                          |     | -1,000   |            |             |
|      | VV |                   | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | -1,000   |            |             |
| 240  | K  | 767-005           | Ocelový uzavřený profil 60/60/4mm (dodávka+montáž+výroba)                                                                                                                                                           | kg  | -269,550 | 140,00     | -37 737,00  |
|      | VV |                   | dle výkresu D.1.1.11.F                                                                                                                                                                                              |     |          |            |             |
|      | VV |                   | označení 05                                                                                                                                                                                                         |     |          |            |             |
|      | VV |                   | "L1" -(11,08*2)*6,908                                                                                                                                                                                               |     | -153,081 |            |             |
|      | VV |                   | "L2" -(7,28+0,20)*6,908                                                                                                                                                                                             |     | -51,672  |            |             |

|       |   |           |                                                                                                                                                                                |     |          |          |            |
|-------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|       |   |           | "L3" -(3,66+1,03)*2*6,908                                                                                                                                                      |     | -64,797  |          |            |
|       |   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | -269,550 |          |            |
| 241   | K | 767-006   | Ocelový uzavřený profil 100/50/4mm, vč. patního plechu 40/40/8mm a závitové tyče M8 (dodávka+montáž+výroba)                                                                    | kg  | -241,071 | 190,00   | -45 803,49 |
|       |   |           | dle výkresu D.1.1.11.F                                                                                                                                                         |     |          |          |            |
|       |   |           | označení 06                                                                                                                                                                    |     |          |          |            |
|       |   |           | "L1" -(0,81*11)*8,366 -1,00*11                                                                                                                                                 |     | -85,541  |          |            |
|       |   |           | "L2" -(0,81*8)*8,366 -1,00*8                                                                                                                                                   |     | -62,212  |          |            |
|       |   |           | "L3" -(0,81*12)*8,366 -1,00*12                                                                                                                                                 |     | -93,318  |          |            |
|       |   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | -241,071 |          |            |
| 242   | K | 953961211 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm                                                    | kus | -31,000  | 74,00    | -2 294,00  |
|       |   |           | dle výkresu D.1.1.11.F                                                                                                                                                         |     |          |          |            |
|       |   |           | označení 06                                                                                                                                                                    |     |          |          |            |
|       |   |           | "L1" -11                                                                                                                                                                       |     | -11,000  |          |            |
|       |   |           | "L2" -8                                                                                                                                                                        |     | -8,000   |          |            |
|       |   |           | "L3" -12                                                                                                                                                                       |     | -12,000  |          |            |
|       |   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | -31,000  |          |            |
| 246   | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t   | -0,510   | 1 430,00 | -729,30    |
| 247   | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | -0,510   | 636,00   | -324,36    |
| D 782 |   |           | Dokončovací práce - obklady z kamene                                                                                                                                           |     |          |          | 19 998,47  |
| 267   | K | 782632112 | Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm      | m2  | 4,696    | 1 010,00 | 4 742,96   |
|       |   |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                             |     |          |          |            |
|       |   |           | cena: SOD-D.1.2.                                                                                                                                                               |     |          |          |            |
|       |   |           | 4,696                                                                                                                                                                          |     | 4,696    |          |            |
|       |   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,696    |          |            |
| 268   | M | 583846511 | dlažba mramorová tl 30mm                                                                                                                                                       | m2  | 5,166    | 2 840,00 | 14 671,44  |
|       |   |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                             |     |          |          |            |
|       |   |           | cena: SOD-D.1.2.                                                                                                                                                               |     |          |          |            |
|       |   |           | 4,696*1,10                                                                                                                                                                     |     | 5,166    |          |            |
|       |   |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 5,166    |          |            |
| 270   | K | 998782101 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                   | t   | 0,468    | 717,00   | 335,56     |
|       |   |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                             |     |          |          |            |
|       |   |           | cena: SOD-D.1.2.                                                                                                                                                               |     |          |          |            |
|       |   |           | 0,468                                                                                                                                                                          |     | 0,468    |          |            |
| 271   | K | 998782181 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu        | t   | 0,468    | 531,00   | 248,51     |
|       |   |           | Poznámka k položce                                                                                                                                                             |     |          |          |            |
|       |   |           | cena: SOD-D.1.2.                                                                                                                                                               |     |          |          |            |
|       |   |           | 0,468                                                                                                                                                                          |     | 0,468    |          |            |

1000 - Vedlejší rozpočtové náklady-1,2,3/2024

Stavba: Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód                         | Popis                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |      |                             |                                                                 |     |          |              | 256 400,00        |
| D                      | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                 |     |          |              | 256 400,00        |
| D                      | VRN3 | Zařízení staveniště         |                                                                 |     |          |              | 109 000,00        |
| 5                      | K    | 030001000                   | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení                  | kpl | 1,000    | 90 000,00    | 90 000,00         |
| 6                      | K    | 032803000                   | Ostatní vybavení staveniště - pronájem mobilní chemické toalety | Kč  | 1,000    | 9 000,00     | 9 000,00          |
| 7                      | K    | 032803000.1                 | Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta          | Kč  | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| D                      | VRN4 | Inženýrská činnost          |                                                                 |     |          |              | 147 400,00        |
| 10                     | K    | 045303000                   | Koordinační činnost                                             | Kč  | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |
| D                      | HZS  | Hodinové zúčtovací sazby    |                                                                 |     |          |              | 127 400,00        |
| 1324                   | K    | HZS4232                     | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný                        | hod | 196,000  | 650,00       | 127 400,00        |

## 1008 - slaboproud

Stavba:

## Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                           | Popis                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                               |                                                                           |     |           |              | <b>612 296,00</b> |
| D                             | PSV | Práce a dodávky PSV           |                                                                           |     |           |              | 612 296,00        |
| D                             | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |                                                                           |     |           |              | 612 296,00        |
| 3                             | K   | Pol28                         | vstupní moduly s příslušenstvím pro monitoring požárních klapek           | ks  | -1,000    | 15 000,00    | -15 000,00        |
|                               | VV  |                               | Výměra dle SOD - 1                                                        |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | nový VV - 0                                                               |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | 0-1                                                                       |     | -1,000    |              |                   |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                    |     | -1,000    |              |                   |
| 5                             | K   | Pol30                         | senzor interaktivní včetně patice                                         | ks  | -75,000   | 320,00       | -24 000,00        |
|                               | VV  |                               | Výměra dle SOD - 279                                                      |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | nový VV - 204                                                             |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | 204-279                                                                   |     | -75,000   |              |                   |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                    |     | -75,000   |              |                   |
| 6                             | K   | Pol31                         | tlačítkový hlásič s izolátorem, červený                                   | ks  | 1,000     | 5 070,00     | 5 070,00          |
|                               | VV  |                               | Výměra dle SOD - 42                                                       |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | nový VV - 43                                                              |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | 43-42                                                                     |     | 1,000     |              |                   |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                    |     | 1,000     |              |                   |
| 14                            | K   | Pol40                         | reproduktor evakuačního rozhlasu ER                                       | ks  | -4,000    | 399,00       | -1 596,00         |
|                               | VV  |                               | Výměra dle SOD - 83                                                       |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | nový VV - 79                                                              |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | 79-83                                                                     |     | -4,000    |              |                   |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                    |     | -4,000    |              |                   |
| 15                            | K   | Pol41                         | nechráněná trasa hlásičů a kabeláž EPS 1x2x0,8 v trubce nebo liště        | m   | -300,000  | 100,00       | -30 000,00        |
|                               | VV  |                               | Výměra dle SOD - 4800                                                     |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | nový VV - 4500                                                            |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | 4500-4800                                                                 |     | -300,000  |              |                   |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                    |     | -300,000  |              |                   |
| 16                            | K   | Pol42                         | chráněná trasa a kabeláž ovládaných a monitorovaných zařízení E60 1X2X0,8 | m   | -300,000  | 100,00       | -30 000,00        |
|                               | VV  |                               | Výměra dle SOD - 3700                                                     |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | nový VV - 3400                                                            |     |           |              |                   |
|                               | VV  |                               | 3400-3700                                                                 |     | -300,000  |              |                   |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                    |     | -300,000  |              |                   |
| 1419                          | K   | Pol49                         | stavební přípomoc                                                         | kpl | 1,000     | 96 158,00    | 96 158,00         |
| 1420                          | K   | pol61                         | DLI-1                                                                     | ks  | 3,000     | 12 420,00    | 37 260,00         |
| 1421                          | K   | pol62                         | DMA-1                                                                     | ks  | 1,000     | 12 305,00    | 12 305,00         |
| 1422                          | K   | pol63                         | DSL-1                                                                     | ks  | 1,000     | 10 120,00    | 10 120,00         |
| 1423                          | K   | pol64                         | DPE-1                                                                     | ks  | 1,000     | 11 385,00    | 11 385,00         |
| 1424                          | K   | pol65                         | DVV-1                                                                     | ks  | 1,000     | 10 235,00    | 10 235,00         |
| 1425                          | K   | pol66                         | MHY 918/R                                                                 | ks  | 4,000     | 7 705,00     | 30 820,00         |
| 1426                          | K   | pol67                         | MHG-942                                                                   | ks  | 18,000    | 1 622,00     | 29 196,00         |
| 1427                          | K   | pol68                         | MHG 943                                                                   | ks  | 9,000     | 2 289,00     | 20 601,00         |
| 1428                          | K   | pol69                         | MHY 925                                                                   | ks  | 6,000     | 8 671,00     | 52 026,00         |
| 1429                          | K   | pol70                         | MHY419                                                                    | ks  | 4,000     | 2 289,00     | 9 156,00          |
| 1430                          | K   | pol71                         | MHY 862i                                                                  | ks  | 20,000    | 2 174,00     | 43 480,00         |
| 1431                          | K   | pol72                         | MHG 162                                                                   | ks  | 24,000    | 3 933,00     | 94 392,00         |
| 1432                          | K   | pol73                         | MHY 734                                                                   | ks  | 248,000   | 248,00       | 61 504,00         |
| 1433                          | K   | pol74                         | tlačítko na odblok.dveří                                                  | ks  | 10,000    | 1 127,00     | 11 270,00         |
| 1434                          | K   | pol75                         | klíčový přep.na odblok dveří                                              | ks  | 12,000    | 2 415,00     | 28 980,00         |
| 1435                          | K   | pol76                         | KSK-100-PO                                                                | ks  | 32,000    | 1 048,00     | 33 536,00         |
| 1436                          | K   | pol77                         | RELE DIN 24V                                                              | ks  | 6,000     | 1 334,00     | 8 004,00          |
| 1437                          | K   | pol78                         | žebřík KOPOS                                                              | m   | 16,000    | 644,00       | 10 304,00         |
| 1438                          | K   | pol79                         | konzole pro montáž hlásičů                                                | ks  | 20,000    | 817,00       | 16 340,00         |
| 1439                          | K   | pol80                         | nastřelovací příchytka                                                    | ks  | 4 000,000 | 13,00        | 52 000,00         |

|      |   |       |                        |     |       |          |           |
|------|---|-------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1325 | K | pol81 | součinnost projektanta | kpl | 5,000 | 5 750,00 | 28 750,00 |
|------|---|-------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|

## 1009 - Nerealizované položky-absorbéry, nápis na fasádě

Stavba:

Rekonstrukce foyer DK Teplice\_2.etapa

Místo:

Mírové náměstí 2950, Teplice

Datum:

01.03.2024

Zadavatel:

Dům Kultury Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-244 359,00**

## D HSV

## Práce a dodávky HSV

**-74 000,00**

## D 95

## Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

**-74 000,00**

|    |   |        |                                                                                                                        |    |        |           |            |
|----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 26 | K | 95pop1 | Popis na fasádě (KONCERTNÍ HALA) 9300x800mm, z umělého kamene, lepený na stávající fasádu (dodávka+montáž+přesun hmot) | ks | -1,000 | 32 000,00 | -32 000,00 |
|----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|

VV Barva bude upřesněna v rámci AD.  
VV V ceně započtena dílenská dokumentace.  
VV dle výkresu D.1.1.8F  
VV "(07)" -1  
VV Součet

-1,000  
-1,000

|    |   |        |                                                                                                                 |    |        |           |            |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 27 | K | 95pop2 | Popis na rámu okna (Cafe) 1000x250mm, z umělého kamene, lepený na stávající fasádu (dodávka+montáž+přesun hmot) | ks | -2,000 | 21 000,00 | -42 000,00 |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|

VV Barva bude upřesněna v rámci AD.  
VV V ceně započtena dílenská dokumentace.  
VV dle výkresu D.1.1.8F  
VV "(07)" -2  
VV Součet

-2,000  
-2,000

## D PSV

## Práce a dodávky PSV

**-170 359,00**

## D 714

## Akustická a protitřesová opatření

**-170 359,00**

|    |   |        |                                                                         |    |        |           |            |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 78 | K | 714-01 | Stěnový zvukový absorbér 1200/3000/40mm (plocha 3,6m2) (dodávka+montáž) | ks | -4,000 | 11 669,00 | -46 676,00 |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|

VV Stěnový zvukový absorbér ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD technology,  
VV pohledová plocha ze silné sklovláknité desky, vč.nosné konstrukce, absorbční třída A.  
VV Potisk dobovými fotografiemi města Teplic.  
VV Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F  
VV "01" -4  
VV Součet

-4,000  
-4,000

|    |   |        |                                                                         |    |        |           |            |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 79 | K | 714-02 | Stěnový zvukový absorbér 1200/2000/40mm (plocha 2,4m2) (dodávka+montáž) | ks | -3,000 | 11 669,00 | -35 007,00 |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|

VV Stěnový zvukový absorbér ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD technology,  
VV pohledová plocha ze silné sklovláknité desky, vč.nosné konstrukce, absorbční třída A.  
VV Potisk dobovými fotografiemi města Teplic.  
VV Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F  
VV "02" -3  
VV Součet

-3,000  
-3,000

|    |   |        |                                                                         |    |         |          |            |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 80 | K | 714-03 | Stěnový zvukový absorbér 1200/1000/40mm (plocha 1,2m2) (dodávka+montáž) | ks | -14,000 | 6 334,00 | -88 676,00 |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|

VV Stěnový zvukový absorbér ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD technology,  
VV pohledová plocha ze silné sklovláknité desky, vč.nosné konstrukce, absorbční třída A.  
VV Potisk dobovými fotografiemi města Teplic.  
VV Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F  
VV "03" -14  
VV Součet

-14,000  
-14,000

