

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 1/MAJ/2024

na akci „Stavební úpravy 2. NP mateřské školy Moskevské náměstí 1994,
Teplice“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Název: **Statutární město Teplice**
se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621
DIČ: C00266621
zastoupené: Ing. Veronikou Hýskou – vedoucí odboru majetku města Magistrátu
města Teplice
bankovní spojení: 226501/0100

(dále jen „objednatel“)

Název: **STATUM s.r.o.**
sídl/adresa: Husitská 692/3, 415 01 Teplice
IČ: 28741129
DIČ: CZ28741129
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: 242578569/0300
zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, č. vl. 29871

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se mění čl. VI: Termín plnění a podmínky předání díla odst. 2. Etapa B

Důvodem posunutí termínu dodání samostatné fáze díla tj. inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení včetně vyplnění žádosti na stavební úřad je to, že zhotovitel neobdržel v požadovaném termínu všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů.

Termín předání samostatné fáze projektu Etapy B. se prodlužuje z 16 ti týdnů od podpisu smlouvy na 20 týdnů od podpisu smlouvy.

Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. VI. bod 2. Etapa B této smlouvy v případě, že se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení


1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku. Dodatek nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem, a že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem, a že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

21-05-2024

V Teplicích dne: ...



Statutární město Teplice


Ing. Veronika Hýská

vedoucí odboru majetku města

Magistrátu města Teplice

21.5.2024

V Teplicích dne:



STATUM s.r.o.


jednatel společnosti