

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 353/ODŽP/2013

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
zastoupeno: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
- Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 - ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

2. **Zhotovitel:** sinpps s.r.o.
Antala Staška 34, 140 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká“. Předmětem dodatku č.2 je prodloužení termínu odevzdání PD k ÚR vč. podání žádosti o územní rozhodnutí – viz. dále článek III. **Doba plnění.** Důvodem je nedodržení správních lhůt k vydání vyjádření dotčených orgánů státní správy (Policie ČR a ŘSD) a řešení vzájemných rozporů v jednotlivých požadavcích výše uvedených dotčených orgánů státní správy. Dalším důvodem je dodatečný požadavek Hygienické stanice ústeckého kraje na zpracování akustické studie, jejímž podkladem je měření hluku.

III. Doba plnění

1. Řádek č.1 odstavce III. se mění následovně:
PD k ÚR vč. podání žádosti o územní rozhodnutí do 15.3.2014


XII. Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti provedeních, z nichž každá má platnost originálu. Tři provedení obdrží objednatel a dvě provedení zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.


V Teplicích dne: 23. 12. 2013

V Praze dne: 23.12.2013

Objednatel



Bc. Ivana Múllero



sinpps s.r.o.

stavebně inženýrské projektové
a poradenské služby
A. Staška 34, 140 00 Praha 4 - Krč