

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 353/ODŽP/2013

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
zastoupeno: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
- Osoby zmocněné k jednání:

-ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
-ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

2. **Zhotovitel:** sinpps s.r.o.
Antala Staška 34, 140 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [Redacted]
- ve věcech technických: [Redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká**“. Předmětem dodatku č.3 je prodloužení termínu odevzdání PD k ÚR vč. podání žádosti o územní rozhodnutí – viz. dále článek III. **Doba plnění**. Důvodem je nutnost provedení dopravního průzkumu intenzit vozidel na křižovatce Bílinská x Lounská x Americká a vyhotovení prognózy intenzit dopravy a širších dopravních vztahů. Požadavek na provedení dopravního průzkumu vzešel ze stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, která požaduje provést akustickou studii ve vazbě na přesné informace týkající se budoucího stavu z hlediska intenzit dopravy.

III. Doba plnění

1. Řádek č.1 odstavce III. se mění následovně:
- | | |
|--|--|
| PD k ÚR vč. podání žádosti o územní rozhodnutí | do 8-mi týdnů od obdržení výsledků dopravního průzkumu a prognózy intenzit dopravy |
|--|--|

XII. Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti provedeních, z nichž každá má platnost originálu. Tři provedení obdrží objednatel a dvě provedení zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

v Teplicích dne:


11-03-2014

V Praze dne: 7.3.2014

Objednatel



Bc. Ivana Müllerová



sinpps s.r.o.
stavebně inženýrské projektové
a poradenské služby
A. Staška 34, 140 00 Praha 4 - Krč

