

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 353/ODŽP/2013

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
zastoupeno: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
- ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

2. **Zhotovitel:** sinpps s.r.o.
Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

[Redacted signature area]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [Redacted]
- ve věcech technických: [Redacted]

Předmětem dodatku č. 5 je prodloužení termínu odevzdání PD k SP vč. podání žádosti o stavební povolení pro akci „Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká“

III.

Doba plnění

Řádek č.2 odstavce III. se mění následovně:

PD k SP vč. podání žádosti o stavební povolení

do 30.9.2016

Důvodem je zdlouhavé projednání POV a DIO během výstavby se zástupci PČR a ostatními DOSS a dále koordinace s připravovanými investičními pracemi ze strany SČVK (rekonstrukce kanalizace a vodovodu v prostoru křižovatky).

XII.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti provedeních, z nichž každá má platnost originálu. Tři provedení obdrží objednatel a dvě provedení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne: 19.7.2016

Objednatel

Bc. Ivana Müllerová

[Redacted signature area]



V Praze dne: 19.7.2016

[Redacted signature area]