

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 21.12.2023 (číslo smlouvy objednatele: 36/MAJ/2023 pro zakázku s názvem:

ZŠ U Nových lázní – rekonstrukce střechy tělocvičny

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

Zhotovitel: HAVI s.r.o.

jednající/zastoupen:

sídlo: Novosedlická 2888, 415 01 Teplice
IČ: 402 32 981
DIČ: CZ402 32 981
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic a.s.
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1620

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.289.996,73 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	193.986,53 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 31.380,60 Kč
Celková cena bez DPH	2.452.602,66 Kč
DPH 21 %	515.046,56 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.967.649,22 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterým se schvaluje směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích viz. elektronický podpis


Datum: 2024.06.26
11:14:07 +02'00'

za zhotovitele:



V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.06.26
13:18:52 +02'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města

