

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. objednatele: 20/maj./2024**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**1. OBJEDNATEL:** : Statutární město Teplice  
odbor majetku města

sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice  
IČ : 00266621  
DIČ : CZ 00266621  
Bankovní spojení : 226501/0100

**Osoba oprávněná k uzavření smlouvy**

**Zástupce k projednávání ve věcech:**

a) smluvních : Veronika Hýská – vedoucí odboru majetku města  
b) technických : Jaroslava Krpešová – oddělení majetku města

**Agenda se týká odboru majetku města Teplice**

**2. ZHOTOVITEL:** : Kateřina Procházková

sídlo : Husova 349, 417 04 Hrob  
IČ : 74471279  
DIČ. :   
číslo účtu :   
zastoupený : 

**Živnostenský list č.j. MgMT/OŽÚ/76454/2007/Da, ev.č 350901-1000002948, vydaný 3.4.2007**  
**Magistrátem města Teplice**

**Osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele v technických věcech týkajících se této smlouvy jsou :** 

## Čl. 2

### Předmět a místo plnění smlouvy

Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje ve smyslu této smlouvy provést dílo spočívající v malířských pracích a to :

**v objektu MŠ K. Čapka 2020 v majetku Statutárního města Teplice**

**dle rozsahu prací vyplývajících z veřejné zakázky**

Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah díla se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

### **Článek 4 Cena díla a fakturace**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Původní cena dle bez DPH                                             | 155.053,-Kč         |
| Celková cena víceprací bez DPH<br>( Navýšení oproti původní ceně o ) | 4.610,-Kč           |
| Celková cena bez DPH                                                 | 159.663,-Kč         |
| DPH (21 %)                                                           | 33.529,33Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH</b>                                       | <b>193.192,33Kč</b> |

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 15.7.2024

V Teplicích dne 15.7.2024

.....  
za zhotovitele:

Kateřina Procházková  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele:

Ing. Veronika Hýská  
vedoucí odboru majetku města