

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s §222 odst. 6 zákona 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, , upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.5.2023 (číslo smlouvy objednatele: 244/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23200296) pro zakázku s názvem:

Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,

Zhotovitel: MI Roads a.s.

jednající/zastoupen:

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 173 31 099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123 – 6606630207/0100

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	8.758.537,06 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	8.530.181,45 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	64.663,90 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 672.460,10 Kč
Celková cena bez DPH	7.922.385,25 Kč
DPH 21 %	1.663.700,90 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	9.586.086,15 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0480/24 ze dne 21.06.2024
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.07.01
10:29:55 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Praze dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.06.28 14:51:40
+02'00'.....

za zhotovitele:




Datum: 2024.06.28 09:08:15 +02'00'

za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17
Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

KSO: Teplice CC-CZ: 26. 1. 2024
Místo: Teplice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Teplice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH			-401 789,08
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-401 789,08	-84 375,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-486 164,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:17

Místo:Teplice

Zadavatel:Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:26. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-401 789,08	-486 164,79	
ZL č. 8	Odpočet sanace	-401 789,08	-486 164,79	STA

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č. 8 - Odpočet sanace

Místo: Teplice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-401 789,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-401 789,08	
D		1	Zemní práce				-157 742,28	
1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-386,150	120,00	-46 338,00	
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-386,150	76,00	-29 347,40	
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 930,750	6,50	-12 549,88	
VV			-386,15*5 "Přepočtené koeficientem množství		-1 930,750			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-695,070	100,00	-69 507,00	
VV			-386,15*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-695,070			
D		5	Komunikace pozemní				-244 046,80	
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-1 544,600	158,00	-244 046,80	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č. 9 - Odvodnění - Acodrain u č.p. 231 Luční

Místo: Teplice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 656,03

D HSV Práce a dodávky HSV 10 656,03

D 1 Zemní práce 2 477,23

7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	7,000	105,00	735,00	
1001	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	0,800	976,00	780,80	CS ÚRS 2023 02

Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112132 0,25*0,4*8 0,800

2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,800	76,00	60,80	
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,125	6,50	7,31	

VV 0,225*5 "Přepočtené koeficientem množství 1,125

19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,600	100,00	160,00	
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,737	255,00	187,94	
23	M	583373310	šterkopísek frakce 0/22	t	1,474	370,00	545,38	

D 8 Trubní vedení 3 462,80

1002	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	8,000	432,85	3 462,80	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 716,00

73	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	320,00	2 240,00	
1003	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	1,000	586,00	586,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111

1004	M	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: ZL č.10 - SDZ-úpravy-II. etapa

Místo: Teplice

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum: 26. 1. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 860,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 860,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 860,00	
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
68	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č.11 - Odvodnění - doplnění UV-II. etapa

Místo: Teplice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [redacted]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 144,85

D HSV Práce a dodávky HSV 12 144,85

D 8 Trubní vedení 12 144,85

52	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	1,000	715,00	715,00	
53	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	440,00	440,00	
54	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	1,000	825,00	825,00	
55	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	550,00	550,00	
56	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	715,00	715,00	
57	M	59224492	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 200mm PVC 450/450x50mm	kus	1,000	1 595,00	1 595,00	
58	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 562,00	1 562,00	
59	M	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	572,00	572,00	
60	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	
61	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 750,85	2 750,85	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č.12 - Úprava obrub v ulici Sklářská-II. etapa

Místo: Teplice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [redacted]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 983,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 983,42				
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	3,000	105,00	315,00	
1001	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	435,00	1 305,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113								
1002	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	3,060	257,00	786,42	CS ÚRS 2024 01
VV 3*1,02 Přepočtené koeficientem množství					3,060			
1003	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	0,600	119,00	71,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141								
1004	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,400	79,00	268,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111								
1005	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,600	395,00	237,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č.13 - Úprava obrub v ulici Luční č.p.217/6 - II. etapa

Místo: Teplice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 460,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 460,00

D 1 Zemní práce 11 460,00

7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,000	105,00	420,00	
1001	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,000	46,00	184,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443								
73	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	320,00	1 280,00	
1002	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	9,500	101,00	959,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123								
84	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	9,500	450,00	4 275,00	
1003	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,500	457,00	4 341,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č.14 - Geodetické zaměření skut. stavu - II. etapa

Místo: Teplice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [redacted]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-248 535,32	
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-41,000	158,00	-6 478,00	
40	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-41,000	310,00	-12 710,00	
41	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-41,000	15,20	-623,20	
42	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-41,000	325,00	-13 325,00	
43	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-41,000	370,00	-15 170,00	
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-152,600	310,00	-47 306,00	
44	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-152,600	320,00	-48 832,00	
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-152,600	237,60	-36 257,76	
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-14,700	250,00	-3 675,00	
48	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-14,700	420,00	-6 174,00	
49	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-14,700	361,80	-5 318,46	
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,800	250,00	1 950,00	
46	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	7,800	420,00	3 276,00	
47	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,800	459,00	3 580,20	
73	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,400	320,00	2 048,00	
74	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	6,400	1 480,00	9 472,00	
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-8,000	285,00	-2 280,00	
72	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-8,000	68,20	-545,60	
63	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	-8,600	520,00	-4 472,00	
64	M	MAT 009-001	ocelové zábradlí trubkové rovné z trubek tř.S235JR dvoumadlové se sloupky po 2m - výšky 1100mm, vč.kotevního příslušenství a povrchové úpravy (žárové zinkování + protikoroz. ochr.nátěr)	m	-8,600	2 430,00	-20 898,00	
98	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	-37,000	320,00	-11 840,00	
99	M	1253369	CHRAN. DEL. KOPOHALF 06110/2 FA CERNA zasyp kabelových rýn strojne s premístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny A	m	-37,000	75,00	-2 775,00	
101	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	-17,200	580,00	-9 976,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1001	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	3,500	260,00	910,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131212					
1002	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	3,500	257,00	899,50	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: ZL č. 15 - Oprava obruby

Místo: Teplice Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 423,90

D HSV Práce a dodávky HSV 423,90

D 1 Zemní práce 423,90

7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	0,900	105,00	94,50	
1001	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,900	320,00	288,00	
73	K	979024443	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní snář silničních	m	0,900	46,00	41,40	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443