

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 21/maj./2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL: : Statutární město Teplice
odbor majetku města


sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ : 00266621
DIČ : CZ 00266621
Bankovní spojení : 226501/0100

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy

Zástupce k projednávání ve věcech:

a) smluvních : Veronika Hýská – vedoucí odboru majetku města
b) technických : Jaroslava Krpešová – oddělení majetku města

Agenda se týká odboru majetku města Teplice

2. ZHOTOVITEL: : Malíři-Teplice s.r.o.
sídlo : Žižkova 630/73a, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 06390285
DIČ : CZ06390285
číslo účtu : 280940899/0300
zastoupený : 

Živnostenský list č.j. MgMT/093745/2017/Da, vydaný Magistrátem města Teplice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40189, datum zápisu 30.8.2017

Osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele v technických věcech týkajících se této smlouvy jsou : 

Čl. 2

Předmět a místo plnění smlouvy

Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje ve smyslu této smlouvy provést dílo spočívající v malířských pracích a to :

v objektu ZŠ Verdunnská 2958 v majetku Statutárního města Teplice

dle rozsahu prací vyplývajících z veřejné zakázky

Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah díla se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek 4 Cena díla a fakturace

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle bez DPH	398.945,- Kč
Celková cena víceprací bez DPH (Navýšení oproti původní ceně o)	24.525,-Kč
Celková cena bez DPH	423.470,-Kč
DPH (21 %)	88.928,70Kč
Celková cena včetně DPH	512.398,70Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města