

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22. 4. 2024, č. objednávatele 8/MAJ/2024 pro zakázku s názvem:

„ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Název: **Statutární město Teplice**
se sídlem: **Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice**
IČO: **00266621**
DIČ: **C00266621**
zastoupené: **Ing. Veronikou Hýskou - vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice**
ve věcech
smluvních a technických: **Bc. Šárka Marešová – vedoucí oddělení
investic a realizací Magistrátu města Teplice**
bankovní spojení: **KB Teplice, č. ú. 226501/0100**

(dále jen „objednatel“)

Název: **PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.**
sídlo/adresa: **Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1**
IČ: **108 84 548**
DIČ: **CZ10884548**
zastoupený: **[REDACTED]**
bankovní spojení: **298908221/0300**
zápis v OR (nebo ŽR) : **u Městského soudu v Praze, odd. C, č. vl. 349540**

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu nutnosti provést kopanou sondu za účelem zjištění hloubky uložení kabelu ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., ze které vyplývá další postup inženýrské činnosti, je nutné prodloužit termín pro její odevzdání.

1. Změna v Článku č. VI. – Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Projektová dokumentace v rozsahu dle čl. III. bod 2. Etapa 1: do 31.10.2024

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle čl. III. bod. 2. Etapa 2: do 30.11.2024

Místem plnění je sídlo objednatele.

2. Změna v Článku č. VII. – Cena díla a platební podmínky

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci č. 1.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v člancích č. VI. – Doba a místo plnění a článek č. VII. – Cena díla a platební podmínky, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených Městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 29.10.2024

V Praze dne 29.10.2024

.....
za objednatele:

Ing. Veronika Hýská

vedoucí odboru majetku města MGMT

.....
za zhotovitele:

.....
jednatel společnosti