

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 158/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 230102011) pro zakázku s názvem:

## Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.  
jednající/zastoupen:   
sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
IČ: 250 04 638  
DIČ: CZ25004638  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 115058333/0300  
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých méněprací, se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo. Důvodem je to, že z ceny díla byla odečtena položka č. 46 (K 915241111) – Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový a to vzhledem k tomu, že na základě podnětu dopravního inspektorátu Policie České republiky nedošlo z bezpečnostních důvodů k realizaci tohoto povrchu.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	9.079.532,85 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	9.857.203,30 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 226.825,00 Kč
Celková cena bez DPH	9.630.378,30 Kč
DPH 21 %	2.022.379,44 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	<b>11.652.757,74 Kč</b>

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0915/24 ze dne 22.11.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Obrnicích dne viz. elektronický podpis

[Redacted]  
Datum: 2024.11.27  
10:37:51 +01'00'

.....  
za zhotovitele:

[Redacted]  
předseda představenstva

[Redacted]  
Datum: 2024.11.27  
08:19:27 +01'00'

.....  
za zhotovitele:

[Redacted]  
člen představenstva

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

[Redacted]  
Datum: 2024.11.27  
14:24:23 +01'00'

.....  
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy