

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Č. 461/OD/2024 ze dne 31.5.2024

mezi

Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ00266621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Sídlo:

Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

467 12 143

DIČ:

CZ46712143

Bankovní spojení:

43-9376800277/0100

Zastoupený:

(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

Vzhledem k prodloužení realizace stavby a na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. IV. Úhrada, bod č. 4.1, 4.4 a článek č. V. Doba trvání smlouvy, bod č. 5.1, a to následovně:

IV. ÚHRADA

4.1

Za plnění zakázky specifikované v článku I., odst. 1.1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši **348.000,- Kč bez DPH za původní dobu plnění a **226.200,- Kč bez DPH** za prodlouženou dobu plnění.**

4.4

Faktura ve výši 348.000,- Kč bez DPH bude vystavena za původní plnění po uplynutí 25 týdnů od zahájení stavby. Faktura ve výši 226.200,- Kč bez DPH bude vystavena po předání a převzetí realizovaného díla.

V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy. Termín zahájení stavby 06/2024, doba realizace I. etapy do 25 týdnů od předání staveniště a realizace II. etapy po skončení zimní technologické přestávky (od 18.3. 2025 do 8.7.2025). V případě, že se realizace stavby protáhne přes stanovený termín, bude sepsán písemný dodatek ke smlouvě na rozšíření plnění. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. IV. – Úhrada a článku č. V. Doba trvání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0998/24 ze dne 13.12.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.


V Teplicích dne viz. elektronický podpis



2024.12.16
13:44:29 +01'00'

.....
za příkazce
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Ústí nad Labem dne viz. elektronický podpis



Datum: 2024.12.16
12:32:45 +01'00'

.....
za příkazníka

jednatel