

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 31.10.2024 (číslo smlouvy objednatele: 30/MAJ/2024) pro vypracování projektové dokumentace s názvem:

Rekonstrukce střešního pláště objektů ZŠ Edisonova, Teplice

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
odbor majetku města

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [REDACTED]

Zhotovitel: RotaGroup, a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4

IČO: 279 67 344

DIČ: CZ27967344

bankovní spojení: č.ú.: 211704980/0300

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25015

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu toho, že zaměření stávajícího stavu objektu nebylo možné uskutečnit v plánovaném termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (nebylo možné zhotovit potřebný průzkum stávajícího střešního pláště), se tímto dodatkem mění článek č. II. - Doba a místo plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění

Kompletní projektová dokumentace dle čl. I.: do 31.1.2025

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. II. – Doba a místo plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených Městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


V Praze dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Datum: 2024.12.16 16:16:39 +01'00'

za zhotovitele:
[Redacted]
člen představenstva



Datum: 2024.12.18
13:30:57 +01'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města