

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

# Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě

Č.sml. 308/OD/2024 ze dne 30.4.2024

mezi

**Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice**

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ002666621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

**Petr Weiner**

Sídlo:

Mostecká 1498/28, 415 01 Teplice

IČ:

13323377

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v ŽR: Magistrát města Teplice, č.j. MgMT/012339/2021/Ja

(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

**Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. IV. Úhrada bod č. 4.1 a bod č. 4.3 a dále pak článek č. V. Doba trvání smlouvy bod č. 5.1. a to následovně:**

## IV. ÚHRADA

### 4.1

Za plnění zakázky specifikované v článku I., odst. 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši **363.000,00 Kč bez DPH**. Odměna příkazníka podle čl. 4.1 této smlouvy neobsahuje DPH, které bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

### 4.3

Smluvní strany se dohodly, že fakturace dle článku I., odst. 1.1 této smlouvy bude provedena následně: měsíční fakturace ve výši **33.000,00 Kč bez DPH** dle předpokládaného termínu stavby 11 kalendářních měsíců.

## V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

### 5.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy. Předpokládaná doba výstavby je 11 kalendářních měsíců - 05/2024 – 31.3.2025.


**Výslovně se v této souvislosti strany ujistí, že ostatní ujednání uvedená v článku č. IV. Úhrada a článku č. V. Doba trvání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.**

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0036/25 ze dne 24.01.2025
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

V Teplicích dne 29.01.2025

V Teplicích dne 27.01.2025

.....  


**za příkazce**  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

.....  


**za příkazníka**  
Petr Weiner