

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

č. smlouvy: 307/OD/2024 ze dne 3.5.2024

mezi

Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ00266621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

Marie Klečková

Sídlo:

Těchlovice 166, 405 02 Těchlovice u Děčína

IČO:

86748882

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Zápis v ŽR: Magistrát města Děčín, ID RZP 1590522

(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. IV. Úhrada bod č. 4.1 a dále pak článek č. V. Doba trvání smlouvy bod č. 5.1. a to následovně:

IV. ÚHRADA

4.1

Za plnění zakázky specifikované v článku I., odst. 1.1 náleží příkazníkovi odměna ve výši **251.427,00 Kč bez DPH**. Příkazník není plátcem DPH.

V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy. Předpokládaná doba výstavby je 11 kalendářních měsíců - 05/2024 – 31.3.2025.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. IV. Úhrada a článku č. V. Doba trvání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0034/25 ze dne 24.01.2025
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

V Teplicích dne 30.01.2025

V Těchlovicích dne 28.01.2025



za příkazce
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy



za příkazníka
Marie Klečková