

## Záznam z jednání

Místo jednání: Magistrát města Teplice  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 30.10.2023  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 2c – M1 – Pytlíkova cesta, Teplice

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro zpracování návrhu rekonstrukce stavby k akci Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 2c – M1 – Pytlíkova cesta, Teplice.
- Stávající třípolový most z předpjatých prefabrikátů typu KA-73 je ve špatném technickém stavu a bude odstraněn.
- Nový most bude navržen jako spřažená ocelobetonová jednopolová rámová konstrukce s rozpětím 34,5 m. Příčel rámu budou tvořit náběhované nosníky tvaru I se spřaženou železobetonovou deskou.
- V projektu bude uvedena etapizace výstavby s ohledem na nutné uzavření provozu na silnici I/8 pod mostem. Předpokládané etapy uzavírky jsou následující:
  1. Během demolice stávajícího mostu –o víkendu
  2. Během osazení ocelových nosníků –o víkendu
  3. Během betonáže spřahovací desky nosné konstrukce –o víkendu
  4. Během odstranění bednění po zatvrdnutí betonu nosné konstrukce –o víkendu
- Objízdna trasa pro komunikaci I/8 během uzavírek kvůli výstavbě mostu ve směru Dubí - Praha bude vedena po místních komunikacích na ulicích Jateční, Dubská, Alejní, Lounská, Bystřanská a Pražská.
- Rekonstrukcí mostu budou dotčeny pozemky Města Teplice, ČR v zastoupení ŘSD, ČR v zastoupení SŽDC a soukromého majitele Kamila Junga.
- Pro podání dokumentace na stavební úřad se žádostí o stavební povolení je nutné získat souhlas se stavbou pro dotčené pozemky p.č. 437/2 a 440/3 k.ú. Prosetice od vlastníka pana Mgr. et Mgr. Junga, jehož pozemek p.č. 437/2 zasahuje již do stávající komunikace na stávajícím mostě, a tudíž bude dotčen již při samotné demolici stávajícího mostu. Pan Mgr. et. Mgr. Jung však ani s investorem ani s projektantem nechce komunikovat. Nabízí pozemky k prodeji přes realitní kancelář.
- Investor hodlá odkoupit dotčené pozemky od pana Junga.
- Bude prodloužen termín odevzdání projektové dokumentace etapy C – inženýrská činnost s ohledem na nutný odkup dotčených pozemků od pana Junga.










Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 2c – M1 – Pytlíkova cesta, Teplice

### PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané v Teplicích dne 30.10.2023

Jméno	Organizace	Telefon	Email	Podpis
ONDŘEJ HATČKA	MGNT - OIR		hasejka@teplice.cz	
JÁRKA HAREŠOVÁ	MGNT OIR	606 885042	marešova@teplice.cz	
D. HESTKA	MGNT - OD		HESTER@TEPLICE.CZ	
J. VOJÁČKOVÁ	MGNT - OD		VOJACKOVA@TEPLICE.CZ	
Z. Popelchová	MGNT - OM		Popelchova@teplice.cz	
A. Neckarova	MGNT - OM		neckar@teplice.cz	
HYNEK HANZL	SA m. Teplice		hanza@teplice.cz	
MILAN SEDLÁČEK	PROAKON s.r.o.	777 9898 95	SEDLACEK@PROAKON.CZ	