

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

Č. 461/OD/2024 ze dne 31.5.2024

mezi

Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ00266621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Sídlo:

Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

467 12 143

DIČ:

CZ46712143

Bankovní spojení:

43-9376800277/0100

Zastoupený:

(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

Z důvodu příznivých klimatických podmínek a na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. V. Doba trvání smlouvy, bod č. 5.1, a to následovně:

V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy. Termín zahájení stavby 06/2024, doba realizace I. etapy do 25 týdnů od předání staveniště a realizace II. etapy po skončení zimní technologické přestávky (od 3.3. 2025 do 24.6.2025). V případě, že se realizace stavby protáhne přes stanovený termín, bude sepsán písemný dodatek ke smlouvě na rozšíření plnění.

Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v čl. V. Doba trvání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0118/25 ze dne 21.2.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

Datum: 2025.02.25
09:23:38 +01'00'

.....
za příkazce

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
vz. Daniel Městka

V Ústí nad Labem dne viz. elektronický podpis

Datum: 2025.02.24
20:52:22 +01'00'

.....
za příkazníka

jednatel