

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, „upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 321/OD/2024) pro zakázku s názvem:

Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa (Jezevčík) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

jednající/zastoupen: – předsedou představenstva a

– členem představenstva

zmocněnci: dle plné moci ze dne 18.12.2024

sídlo: Kacírkova 982/4, PSC 150 00 Praha 5

IČ: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: dle plné moci
ze dne 18.12.2024

ve věcech technických: autorizovaný stavitel

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu příznivých klimatických podmínek se tímto dodatkem mění článek č. V. Čas plnění.

1. Změna v Článku č. V – Čas plnění

Termín dokončení díla: do 24.6.2025 (zimní technologická přestávka je od 19.12.2024 do 2.3.2025)


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0119/25 ze dne 21.2.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Berouně dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.02.27
10:02:23 +01'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
vz. Daniel Městka


Datum: 2025.02.27
09:43:29 +01'00'


Datum: 2025.02.27
09:10:11 +01'00'

za zhotovitele:

zmocnenci dle PM ze dne 18.12.2024


Datum: 2025.02.27 08:43:14
+01'00'