

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED] [REDACTED]
a	
Zhotovitel:	Ing. Michal Urbanský
Jednající/zastoupen:	[REDACTED]
Sídlo:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
IČO:	74996410
DIČ:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDACTED]
Zápis v ŽR:	Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 - Magistrát města Teplice, projektová činnost ve výstavbě, datum vzniku oprávnění 01.10.2009

V souvislosti s případným rozdělením stavby mezi dotčené obce z hlediska spolupráce a financování stavby a tím plynoucí nejasnosti ohledně žadatele o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) se mění níže uvedené články a to takto:

I. Předmět smlouvy a díla

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „**Cyklostezka/cyklotrasa BARBORA**“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.

Rozsah dokumentace:

1. Projektová dokumentace pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů s podrobnostmi pro realizaci stavby. (Upozorňujeme na nutnost provedení odvrťů pro stanovení skladby a zajištění odběru a posouzení vlastností asfaltových směsí dle vyhlášky 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem). Vypracování rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, plán BOZP. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 autorizovaných parů a v elektronické podobě.

1.1 Součástí plnění je taktéž posouzení, zda investiční akce bude mít dopad na obsah digitální technické mapy (DTM), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška“).

1.2 V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM dle předcházejícího odstavce, bude vypracován odhad nákladů na vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat).

1.3 Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení digitální technické mapy:

Pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v DTM úplné a jsou minimálně v třídě přesnosti 3 (např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v DTM kompletně zmapována).

V úplném rozsahu - zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se investiční akce týká, nejsou v DTM úplné a/nebo jsou v třídě přesnosti 4 (včetně) výše. V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v rozsahu kompletního uceleného objektu, kterého se předmět plnění smlouvy dotýká (např. kompletní budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do veřejné sítě).

Odhad nákladů podle odstavce 1.2 bude vypracován vždy pro obě výše uvedené varianty, součástí je doporučení zpracovatele, která z variant je vhodnější k realizaci.

- 1.4 K posouzení podle odstavce 1.1 si zhotovitel vyžádá v informačním systému digitální technické mapy Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje.

2. Inženýrská činnost – 1. etapa: zajištění stanovisek správců sítí, dotčených orgánů státní správy
3. Inženýrská činnost – 2. etapa: zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků, zajištění podkladů pro uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků pro povolení záměru.

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku.

Rozsah plnění je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že zhotovitel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu smlouvy. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby.

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat v sídle objednatele.

Projektová dokumentace bude řešit: Vybudování cyklostezky/cyklotrasy z Teplic k jezeru Barbora dle projednané a schválené studie „Pánevni cyklotrasa č. 66 - část Barbora“ – zakázkové číslo 07/2024 vypracované [REDAKCE].

II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace: do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Inženýrská činnost – 1. etapa: do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Inženýrská činnost – 2. etapa do 3 měsíců od doručení výzvy k zahájení inženýrské činnosti zhotoviteli. Zhotovitel se neocitne v prodlení v případě, že vlastníci dotčených pozemků se ve lhůtě 3 měsíců nevyjádří.

Místem plnění je sídlo objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
Projektová dokumentace v rozsahu dle čl. I. odst. 1. a Inženýrská činnost – 1. etapa dle odst. 2.	754 000	158 340	912 340
Inženýrská činnost – 2. etapa dle čl.	30 000	6 300	36 300

I. odst. 3.			
Celkem	784 000	164 640	948 640

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla.
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů.
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
6. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází díla dle čl. III. odst. 1.
8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí jednotlivých fází díla stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu jednotlivých fází díla až po převzetí jednotlivých fází předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí jednotlivých fází díla.
9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.
13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0121/25 ze dne 21.2.2025.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.03.03
08:32:12 +01'00'

za zhotovitele:



V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.03.03
10:46:02 +01'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy MgMT