

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích
Objekt:

Místo: Teplice Datum: 4.4.2025
Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice Projektant: PS projekty s.r.o.,Revoluční 5,Teplice
Zhotovitel: Uniwel STAVBY spol. s r.o., Zemská 1894, Teplice Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST,Studentská 285/22,Bílina

Elektroinstalační práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady stavby celkem							651 928,08	
1			BOZP - SICK - dodávka materiál již součástí ZL č. 12	sb	1	0,00	0,00	
2			BOZP - kabely, trasy YSLCY 12x1+7x1+3J1,5 (celková délka 120m různých typů kabelů po hale)	sb	1	22693,20	22 693,20	
3			BOZP - rozváděče (celkem 2 ks) - doplnění ke správné funkci	sb	1	110926,80	110 926,80	
4			BOZP - montáže, instalace	sb	1	47736,00	47 736,00	
5			semafor - ovládání	sb	1	7623,00	7 623,00	
6			semafor - materiál napájení	sb	1	4530,00	4 530,00	
7			DT - velín ovládací pult	sb	1	64900,00	64 900,00	
8			DT výbava - materiál napájení + ovládání	sb	1	128557,00	128 557,00	
9			Vrata vjezd - ovládání	sb	1	6670,56	6 670,56	
10			Vrata vjezd - materiál napájení	sb	1	10133,76	10 133,76	
11			Vrata výjezd - ovládání	sb	1	6670,56	6 670,56	
12			Vrata výjezd - materiálk napájení	sb	1	10133,76	10 133,76	
13			Odpojovač Troleje - ovládání	sb	1	48796,80	48 796,80	
14			Odpojovač Troleje - materiál k napájení	sb	1	17732,00	17 732,00	
15			VCP 1 - 26.11.2024 - již součástrtí ZL č. 10	sb	1	0,00	0,00	
16			VCP 2 - 12.03.2025 - samostatný položkový rozpočet - přílohou k ZL č.13	sb	1	164824,64	164 824,64	