

Číslo smlouvy objednatele: 195/OŽP/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 25 - 017

Dohoda o ukončení smlouvy

I. Úvod

Smluvní strany, kterými jsou:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Odbor Životního prostředí MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí

Sídlo:

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ:

00266621

Bankovní spojení:

KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních a technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED]
[REDACTED]

a

Zhotovitel:

Projekce dopravní Filip, s r.o.

Jednající/zastoupen:

[REDACTED]

Sídlo:

Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ:

287 14 792

DIČ:

CZ 287 14 792

Bankovní spojení:

262516306/0300

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech smluvních i technických:

[REDACTED]

Zápis v OR :

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl

C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

uzavřely dne 2.4.2025 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zavázal zhotovitel vypracovat pro Objednatel projektovou dokumentaci pro realizaci stavby označené jako „**Kontejnerové stání – ul. Trnovanská**“.

II. Dohoda o ukončení smlouvy


1. S ohledem na vyhodnocení situace při vyvážení polopodzemních kontejnerů, objednatel shledal, že umístění polopodzemních kontejnerů v této lokalitě není vhodné. Při vyvážení nádob by došlo k blokování dopravy, což není žádoucí. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo před jejím splněním ze strany zhotovitele, a to ke dni podpisu této dohody. Fáze B. Projektové práce – prováděcí projektová dokumentace, rozpočet, výkaz výměr a fáze C. Inženýrská činnost nebudou realizovány.
2. Zhotovitel se zavazuje předat již dokončenou část díla v termínu 30.5.2025 a to v sídle Objednatele ve formě sjednané smlouvou o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli 85 % ceny za fázi B. Projektové práce – projektová dokumentace k povolení záměru, což činí 36.550,- Kč bez DPH, 44.225,50 Kč včetně DPH.
4. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. Splatnost je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tato Dohoda o ukončení smlouvy o dílo je opatřena elektronickými podpisy.

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.05.22 11:18:58
+02'00'

.....

za zhotovitele:


jednatel společnosti


Datum: 2025.05.22
11:33:42 +02'00'

.....

za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí
MgMT