

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)


*upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2022 (číslo smlouvy objednatele:
351/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22 158 00) pro zakázku s názvem:*

PD - Rekonstrukce lávky Řetenice

Článek I.

Smluvní strany

Název: **Statutární město Teplice**
se sídlem: **Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice**
IČ: **002 66 621**
DIČ: **CZ002 66 621**
zastoupené: **Ing. Milanem Slepíčkou - vedoucím odboru
dopravy Magistrátu města Teplice**
bankovní spojení: **KB Teplice, č. ú. 226501/0100**
(dále jen „objednatel“)

Název: **Pontex, spol. s r.o.**
se sídlem: **Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník**
IČ: **407 63 439**
DIČ: **CZ407 63 439**
zastoupená: 
(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat
za společnost samostatně)
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Praha 2, č.ú. 474022543/0300**
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran a požadavku zhotovitele,

se doplňuje a upravuje Článek VI., Termíny plnění a podmínky předání díla, odst. 2. takto :

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto:

Etapa D, Etapa E: do 18 týdnů od doručení oznámení o nabytí právní moci stavebního povolení

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v elektronické formě a bude opatřen elektronickými podpisy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540 / 25 ze dne 26. 6. 2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě a v dodatku k ní jsou považovány za veřejné.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

V Praze dne: viz elektronický podpis

Datum: 2025.07.09
11:49:49 +02'00'

Datum: 2025.07.08 14:35:56
+02'00'

Statutární město Teplice
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy MgMT

Pontex, spol. s r.o.
jedenatel společnosti