

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 3.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 2/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Metelkovo nám. – akustika tělocvičny – výměna podhledu“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová,
tel. [REDACTED]

Zhotovitel: inveko – stavby s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí
IČO: 250 07 114
DIČ: CZ250 07 114
bankovní spojení: 289651479/0300
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : vedeného u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11026

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III.
– Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.286.426,34 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	102.599,26 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	24.393,60 Kč
Celková cena bez DPH	2.364.632,00 Kč
DPH 21 %	496.572,72 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.861.204,72 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha: vícepráce a méněpráce

V Teplicích dne 14.7.2025

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města

V Teplicích dne viz. 16.7.2025

za zhotovitele:
jednatelka