

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 3/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„ ZŠ Verdunská – přístavba nářad'ovny “

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová,
tel.: [REDACTED]

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČO: 613 24 043

DIČ: CZ613 24 043

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 5037531369/0800

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III.
– Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.173.367,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	98.705,14 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	73.941,02 Kč
Celková cena bez DPH	3.198.131,12 Kč
DPH 21 %	671.607,53 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.869.738,65 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: vícepráce a méněpráce , změnový list

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.07.29
11:32:39 +02'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.07.29
10:36:03 +02'00'

za zhotovitele:

jednatel