

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 14.5.2025 (číslo smlouvy objednatele: 12/MAJ/2025, číslo smlouvy zhotovitele: SMD25014) pro zakázku s názvem:

MŠ Jugoslávská – rekonstrukce rozvodů el. energie – 2.etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technický: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

IČO: 273 10 159

DIČ: CZ273 10 159

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 35-8222460287/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.137.570,30 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	95.154,70 Kč
Celková cena bez DPH	1.232.725,00 Kč
DPH 21 %	258.872,25 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1. 491.597,25 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Jirkově dne: viz. elektronický podpis

[Redacted signature]

Datum: 2025.08.05 14:14:55 +02'00'

[Redacted signature]

Datum: 2025.08.05 14:16:52 +02'00'

za zhotovitele:

[Redacted signature]

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

[Redacted signature]

Datum: 2025.08.05
14:56:16 +02'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města