

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 21.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 4/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

ZŠ Plynářenská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon U-2-2)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technický: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: OPTICZECH s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Černovická 619/13, 617 00 Brno

IČO: 080 62 129

DIČ: CZ08062129

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 123-4737400277/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

email: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 111680

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.114.565,30 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	71.662,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 30.633,10 Kč
Celková cena bez DPH	1.155.594,20 Kč
DPH 21 %	242.674,78 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.398.268,98 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Brně dne: viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Date: 2025.08.06
09:36:59 +02'00'

za zhotovitele:

[Redacted name]

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum: 2025.08.06
11:51:53 +02'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města