
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č.484/ŽP/2017


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 		Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 	Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 417 510 903                                                           
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Bc. Lukáš Lasík 
                                                tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz
										

Zhotovitel: 	               Marius Pedersen a.s.
      jednající/zastoupen:	Bc. Jiřím Nohelem, na základě plné moci                                   
      sídlo:			Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
	Provozovna:		Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
	Sídlo:			Úprkova 3120, 415 01 Teplice
	IČ:			42194920
DIČ:                        	CZ42194920
bankovní spojení:    	8787063/0300
e-mail:                  	mp.teplice@mariuspedersen.cz       
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Kateřina Mrvová, obchodí zástupce
					tel.: 493 645 542, 724 833 132
					e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz
				
ve věcech technických:	Petr Mareš, provozní technik
					tel.: 493 645 575, 733 743 090
					e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:	Petr Mareš, provozní technik
						tel.: 493 645 575, 733 743 090
						e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz


             zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389.


Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů v ul. U Zámku“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří RAPID MOST s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH				               	     816 828,19 Kč 
DPH (21 %)							    	     171 533,92 Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	                 988 362,11 Kč	

Vícenáklady			    					       36 827,75 Kč
DPH (21 %)	            					    	         7 733,83 Kč
Vícenáklady včetně DPH	              	     			       44 561,58 Kč

Nová celková cena bez DPH včetně víceprací			     853 655,94 Kč
DPH (21%)								     179 267,75 Kč
Nová celková cena včetně DPH a víceprací			  1 032 923,69 Kč

Dodatkem č. 1 se také mění článek V, bod č. 1 takto:
Článek V. - Čas plnění
						
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
· Předpokládaný termín zahájení prací: 1.9.2017					
· Termín dokončení : do 15.3.2018

Důvodem posunutí termínu dokončení díla je zastavení prací ze strany objednatele z důvodu archeologického výzkumu v místě výkopu a řešení technického provedení výplně rámu kontejnerů se zástupci památkové péče a způsob uložení vzhledem k výškovým rozdílům. Z důvodu zastavení prací ze strany objednatele se stavba dostala do nevhodných klimatických podmínek, při kterých nelze dodržet technologické postupy tak, aby dílo mělo požadovanou kvalitu. 

 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


V Teplicích dne 6.3.2018	                         			  V Teplicích dne 6.3.2018
    ................................................                                                        .............................................
    za zhotovitele:                                                                              za objednatele:
      Jiří Hodač			            		            Ing. Dagmar Teuschelová
            oblastní manažer 					   vedoucí odboru životního prostředí 
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