DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: SML 00506/2017; číslo smlouvy zhotovitele: H320/17/10129) pro zakázku s názvem Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Statutární město Teplice
	se sídlem:			náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
	IČO:				00266621
	DIČ:				CZ00266624
	telefon:				+420 417 510 930
	bankovní spojení:		Komerční banka 
	číslo účtu:			226 – 501/0100
zastoupený:	Bc. Jarmilou Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice +420 606 885 072
		stavební dozor:		Ing. Josef Brejcha, tel.: +420 773 463 657
					Ing. David Tunkl, tel.: +420 724 072 968
					Ing. Martin Toman, tel.: +420 777 342 249


Z h o t o v i t e l :			SYNER s.r.o.
	se sídlem:			Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
	IČO:				48292516
	DIČ:				CZ48292516
	telefon:				+420 488 124 222
	bankovní spojení:  		Komerční banka a.s.
	číslo účtu:             		53001461/0100
	zastoupený:			JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem 		
					Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
zmocnění k jednání: 
		ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kot, obchodní ředitel
ve věcech technických:	Ing. Václav Brodský, technický ředitel
		stavbyvedoucí:		Ing. Zdeněk Kubec, tel.: +420 731 598 482

Článek II
Preambule
2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 7.9.2017 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 


Článek III
Vícepráce
3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 2, a to ve lhůtě (termínu) pro dokončení prací sjednané v článku 6.2 Smlouvy, není-li v tomto dodatku č. 2 sjednáno jinak. 


Článek IV
Cena víceprací
4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých víceprací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 činí částku: 192 067, 63 Kč bez DPH. Ohledně podmínek a předpokladů nároku zhotovitele na úhradu víceprací platí obdobně ujednání smluvních stran o platebních a dalších podmínkách obsažená ve Smlouvě. 

Článek V
Cena díla
5.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle Smlouvy........................................................	189 611 415,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH ..........................................................................192 067,63 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2......................189 803 482,63 Kč

DPH (21 %) dle Smlouvy.......................................................................39 818 397,00 Kč
DPH (21 %) za vícepráce…………………..........................................................40 334,20 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2 ………………..….39 858 731,20 Kč

Celková cena včetně DPH dle Smlouvy...................................................	229 429 813,00 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH .....................................................................232 401,83 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2..................229 662 214,83 Kč


Článek VI
Závěrečná ustanovení
6.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

6.2 Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

6.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0207/18 ze dne 15.3.2018

Přílohy: 
1. Změnový list 01-05_01_2018 – sanace pod halou


V Teplicích, dne	03.04.2018				V Liberci, dne 03.04.2018

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	



[bookmark: _GoBack]..................................................			..................................................
Bc. Jarmila Svobodová				JUDr. Robert Špott, MBA 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu		jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


.................................................
							Ing. Luboš Váňa
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.
