Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 99/OD/2018					č. zhotovitele: 


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 
	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 
	vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
                                                 	tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
									


Zhotovitel: 	INSKY spol. s r.o. 
jednající/zastoupen: 	Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
		                                   
sídlo: 	                                        Nový Svět 100, Ústí nad Labem, PSČ 400 07
IČ: 		006 71 533
DIČ: 		CZ00671533
bankovní spojení: 	ČS a.s., č.ú. 40272/0800
e-mail: 	koranda@insky.cz       
osoby oprávněné k jednání: 	
              ve věcech smluvních: 	Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
	  ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda
              ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Koranda,stavbyvedoucí dle zápisu ve SD
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Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace pro provedení stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2018. 
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „ Křižovatka v ul. Pod Doubravkou, K. J. Erbena a J. Suka “
zpracovaná projekční kanceláří B- PROJEKTY  Teplice s.r.o., Kollárova 11, 415 36 Teplice.

                                                
Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Cena dle Dod. č. 1 bez DPH                                  831.751,60  Kč

Cena méněprací bez DPH                                        18.216,00  Kč

Celková cena bez DPH                                         813.535,60   Kč
DPH 21 %                                                             170.842,50   Kč
_____________________________________________________
Konečná cena díla celkem vč. DPH                   984.378,10   Kč 






Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1. Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek č.2  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016
1. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.




V Ústí nad Labem dne  05.04.2018                              V Teplicích dne 05.04.2018



                      

................................................                                             ....................................................
     za zhotovitele:                                                                          za objednatele:
Ing. Jaroslav Štráchal               				     Bc. Ivana Müllerová
 jednatel společnosti                            			  vedoucí odboru dopravy
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