Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Výměna chodeckého semaforu na křižovatce TP.20 U Vlastního krbu po dopravní nehodě“
Číslo smlouvy objednatele: 170/OD/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú.: 19-226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel.: 417 510 902/e-mail: mullerova@teplice.cz                                                                                       


ve věcech technických + technický dozor objednatele (TDO)


Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice  


tel.: 417 510 923/e-mail: cize@teplice.cz  

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci
sídlo:
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna:
Teplice, Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ:
421 94 920
DIČ:
CZ42194920 

bankovní spojení: 
ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
8787063/0300
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 
Jiří Hodač, na základě plné moci
     
ve věcech technických, realizace a předání díla: 







Bořek Novák, vedoucí střediska VO a SSZ
zápis v OR: 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Předmět díla

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Výměna chodeckého semaforu na křižovatce TP.20 U Vlastního krbu po dopravní nehodě“. Předmět plnění (dílo) je vymezen výkazem výměr a nabídkovým rozpočtem zhotovitele. 

Dílem se rozumí náhrada stožáru světelného signalizačního zařízení na křižovatce s označením TP.20 nacházející se na křižovatce ulic Masarykova – U Vlastního krbu. Na předmětném stožáru se nachází jedno dopravní návěstidlo s plnými signály, dvě chodecká návěstidla a dvě chodecká preferenční tlačítka. Všechny tyto komponenty (včetně stožáru samotného) byli při dopravní nehodě zničeny, a proto se jedná o komplexní náhradu celého funkčního celku. 
Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
V návaznosti na ustanovení 4.2. Smlouvy se mění rozsah stavby o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek 4. Cena díla a fakturace
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
61 320,00 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
4 804,00 Kč 
Celková cena bez DPH 
66 124,00 Kč 

DPH (21 %) 
13 886,04 Kč

Celková cena včetně DPH 
80 010,04 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v pěti vyhotoveních, tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke Smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná. Zveřejnění v Registru smluv je povinen zajistit objednatel.
V Teplicích dne 27. 4. 2018 

V Teplicích dne 26. 4. 2018
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Jiří Hodač 

Bc. Ivana Müllerová 

na základě plné moci 

vedoucí odboru dopravy 


