[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


č. objednatele: 11/MAJ/2018			                          	č. zhotovitele:


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, 
	vedoucí oddělení majetku města finančního odboru 
                                                    Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, 
	vedoucí oddělení majetku města, tel. 417510370
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
                                                 	tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	Mostecká montážní a.s. 
jednající/zastoupen: 	Danielem Černý, předsedou představenstva
		Hynkem Juřicou, členem představenstva		
		                                   
sídlo: 	                                        Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most
IČ: 		254 93 507
DIČ: 		CZ254 93 507
bankovní spojení: 	ČSOB,a.s., 
č.účtu:  	240064329/0300 
e-mail: 	info@mostecka-montazni.cz      
osoby oprávněné k jednání: 	
              ve věcech smluvních: 	Ing. Martin Jurenka, obchodní ředitel
	  ve věcech technických: Petr Mentlík, vedoucí projektu
              ve věcech realizace a předání díla: Petr Mentlík, vedoucí projektu

                        
Článek II. -  Předmět díla


1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „
„ ZŠ Bílá cesta, Verdunská 2958 – oprava vpustí a prostupů objektů SO 03 a SO 05 „ dle soupisu stavebních prací s výkazem výměr.
                                                 Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o  méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH                           92 470,-   Kč

Cena méněprací bez DPH                                     16 138,-   Kč

Celková cena bez DPH                                         76 332,-    Kč
DPH 21 %                                                             16 029,72 Kč
_____________________________________________________
Cena díla celkem vč. DPH                                  92 361,70 Kč 


Změnový list méněprací je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016.
1. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.



V Mostě  dne 17.5.2018                                                      V Teplicích dne 17.5.2018




                      

...........................................................                                         ............................................
  za zhotovitele:                                                                    za objednatele:
             Daniel Černý                                                                  Zdeňka Popelková
       předseda představenstva                                            vedoucí oddělení majetku města


Hynek Juřica
člen představenstva    

ověřil: Ing. Martin Jurenka
              obchodní ředitel
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