Číslo smlouvy objednatele: 1/MAJ/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Objednatel: 




Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  
p. Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo: 





nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 





00266621

Bankovní spojení: 



KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: 
p. Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417 510 370

a 
Zhotovitel:




PS projekty spol. s r.o.         

Jednající/zastoupen:



Ing. Milan Klíma

Sídlo:





Revoluční 5, 415 01 Teplice

IČ:





25423126

DIČ:





CZ25423126

Bankovní spojení:



Fio banka, a.s., pobočka Teplice, 







č. ú.: 2700193877/2010

Osoba oprávněná jednat 


Ing. Milan Klíma

ve věcech smluvních i technických:

e-mail: milan.klima@psprojekty.cz

Zápis v OR:
u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 17432
I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování  projektové dokumentace na akci „Výměna výtahu Arkádie, U Nových lázní 1286, Teplice“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání PD k SP vč. zajištění inženýrské činnosti.     
II. Doba a místo plnění

Termín dodání PD k SP vč. zajištění inženýrské činnosti  se mění následovně: 15.6.2018
Ke zpoždění prací dochází  z důvodu požadavku Požárně bezpečnostního řešení stavby na instalaci hlásičů požárů ve strojovně v 1. a 2.NP objektu.

Při zajištění podkladů ke stávajícímu elektrickému zabezpečovacímu systému od provozovatele objektu a po zapracování do projektu došlo k pozdějšímu zahájení inženýrské činnosti a prodloužení termínu.

X. Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Dodatek č. 1 byla uzavřen na základě usnesení Rady města č.0873/16 ze dne 25.11.2016. 

6. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne: 18.5.2018
 

V Teplicích dne:  18.5.2018
...........................................................  
...........................................................  
za zhotovitele:  



za objednatele:
Ing. Milan Klíma 



p. Zdeňka Popelková
ředitel  společnosti  PS projekty spol. s r.o 
vedoucí oddělení majetku,
finančního odboru Magistrátu města Teplice

1

