
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
                                                       č. smlouvy objednatele: 321/OD/2018					

na akci: Úprava Divadelního parku – III. etapa
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru 
Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	
ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902                                                                                        
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920 
technický dozor objednatele (TDO): Lukáš Lasík, tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz
					


Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.
Sídlo: 	Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec Králové	
	Marius Pedersen a.s. – Provozovna Teplice
Sídlo odštěpného závodu:	Úprkova 3120, 415 01  Teplice
Osoby oprávněné k jednání:  Jiří Hodač, oblastní manažer
Ve věcech smluvních:            Jiří Hodač, oblastní manažer
                                               e-mail:jiri.hodac@mariuspedersen.cz, tel.: 493645513
Ve věcech technických:         Petr Mareš, provozní technik
                                               e-mail:petr.mares@mariuspedersen.cz, tel.: 493645575
ve věcech realizace a předání díla: Petr Mareš, provozní technik
                                               e-mail:petr.mares@mariuspedersen.cz, tel.: 493645575	
IČO:		42194920
DIČ:		CZ42194920
Zápis v OR:	u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:    	ČSOB, a.s. – pobočka Hradec Králové, č. účtu 8787063/0300



Smluvní strany se dohodli, že uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tento dodatek:


Článek III. -  Cena za dílo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

1. Cena díla bez DPH		 6 966 658,05 Kč
2. DPH   21 %			 1 462 998,19 Kč
3. Cena díla celkem vč. DPH	 8 429 656,24 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

	Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění.

                                                            Článek IV. – Platební podmínky
      2.   Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na 
            celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních
            daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně
            provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO
            k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné
            zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů
            samostatný daňový doklad pro veřejné osvětlení vč. energosloupků a samostatný daňový 
            doklad pro zbývající část úprav.
            Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dní
            toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
            
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Tento dodatek ke  smlouvě byl uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0583/18 ze dne 29.6.2018.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.


            V Teplicích dne 3. 7. 2018                                                             V Teplicích dne 10. 7. 2018
	            Za objednatele:





	
                                                 Za zhotovitele:




	..........................................
Bc. Ivana Müllerová, 
vedoucí odboru dopravy
	 

	……………………
Jiří Hodač
zplnomocněný k jednání
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