Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 324/OD/2018					č. zhotovitele: 841/CA/2018/043


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 
	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 
	vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
                                                 	tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	STRABAG a.s.
jednající/zastoupen: 	Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva 
                                             Ing. Jiří Dynka – člen představenstva
sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744  
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100
e-mail:	jiri.blin@strabag.com
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Klein 
                                             a Nikola Linhartová - zmocněnci
	e-mail: jaromir.klein@strabag.com tel.: 602 452 418		      
     	ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein
 	ve věcech realizace a předání díla: Dalibor Hruška 

zápis v OR (nebo ŽR) : 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634



Předmět díla
			 
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Hudcov Panorama – velkoplošná oprava“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen 
„dílo“).

                                                 Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH                          1 243 822,23 Kč

Celková cena víceprací                                              94 773,40 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD                     94 773,40 Kč

Celková cena bez DPH                                        1 338 595,63 Kč
DPH 21 %                                                               281 105,08 Kč
_____________________________________________________
Cena díla celkem vč. DPH                                1 619 700, 71 Kč 



Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016
1. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.
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...........................................................                                         ..................................
  za zhotovitele:                                                                    za objednatele:
Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová	                           Bc. Ivana Müllerová
                zmocněnci						  vedoucí odboru dopravy
                                                                               v.z. Jakub Číže
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