 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 16Sm1026
192/ODŽP/2016

stavba  „Rekonstrukce komunikace ul. J. Koziny včetně veřejného osvětlení – II. etapa“
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a   
                                                                   životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru   

                                                                 dopravy a životního prostředí, tel. 417510902

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací  

                                             
technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová
                                                tel.: 417 510 924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
TELKONT s.r.o.
      jednající/zastoupen:                Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti      

sídlo:


   
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ:

                
25467069
DIČ:                                   
CZ25467069
bankovní spojení:              
KB Teplice a.s. č.ú. 27-4830257036/0100
e-mail:                                
info@telkont.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
                                            ve věcech technických: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
                                                        ve věcech realizace a předání díla: Ivan Picur, stavbyvedoucí 
zápis v OR (nebo ŽR) :       Krajský soud Ústí nad Labem, 

     


        oddíl C, vložka 19503
Smluvní strany na základě skutečně provedeného rozsahu  prací  dle. čl. III, odst. 2 a 3 (tj. vícepráce – dodatečné stavební práce a méněpráce),  a odsouhlaseného soupisu stanovily konečnou cenu díla dle této smlouvy takto: 

Cena za dílo dle čl.III, odst.1 ………………       4.329.000,21 Kč bez DPH 

Vícepráce dle rozpočtu v příloze ……………        192.071,00 Kč bez DPH

Méněpráce dle rozpočtu v příloze……………     -  210.237,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla bez DPH ………………      4.310.834,21 Kč bez DPH 

Pro dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla jejich potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  Tyto dodatečné stavební práce nemohly být technicky či ekonomicky odděleny od původního rozsahu díla,  neboť jsou tyto  dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla. 
Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel – zhotovitel  je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

2. Každá faktura musí být označena číslem projektu. 
3. Dodavatel – zhotovitel  je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

5. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Teplicích dne 25.1.2017                                                     V Teplicích dne 25.1.2017
..............................................                                                  ...................................................

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

Ing. Tomáš Vovčička – jednatel společnosti              Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru DŽP



