Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č.zhotovitele: 01/2018 




č. objednavatele: 9/MAJ/2018
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací  

                                             
technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 

                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
                STOSTAV s.r.o.
jednající/zastoupen:        Ing. Jiřím Fialou

sídlo:


    Proboštovská 1972, Teplice 415 01
IČ:

                250 32 637

DIČ:                                CZ25032437
bankovní spojení:            Raiffeisenbank a.s. Teplice, č.ú. 632378028/5500
e-mail:                             stostav@stostav.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fiala
                                                  ve věcech technických:Ing. Jiří Fiala
                                             ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Fiala 

zápis v OR (nebo ŽR) :  firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13497, datum zápisu: 16.2.1998
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.02.2018  

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „ZŠ a MŠ Koperníkova – úprava teras a schodů na zahradě MŠ“ zpracovaná projekční kanceláří RAPID Most  s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
 801 408,95 Kč
Celková cena víceprací 
29 013,00 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 
29 013,00 Kč

Celková cena bez DPH 
830 421,95 Kč

DPH 21 %  
174 388,61 Kč
Cena díla celkem vč. DPH  
1 004 810, 56 Kč 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č.1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016

5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 9.08.2018
                                              V Teplicích  dne  10.08.2018
...........................................................                                         ..................................

         za zhotovitele:                                                                       za objednatele:

         Ing. Bc. Jiří Fiala                                                                 Zdeňka Popelková 

                jednatel                                                                     vedoucí  oddělení majetku města
2

