Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č.zhotovitele: 007/2018 




č. objednavatele: 248/OD/2018
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel. 417510920  

                                             
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
                STOSTAV s.r.o.
jednající/zastoupen:        Ing. Jiřím Fialou

sídlo:


    Proboštovská 1972, Teplice 415 01
IČ:

                250 32 637

DIČ:                                CZ25032437
bankovní spojení:            Raiffeisenbank a.s. Teplice, č.ú. 632378028/5500
e-mail:                             stostav@stostav.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fiala
                                                  ve věcech technických:Ing. Jiří Fiala
                                             ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Fiala 

zápis v OR (nebo ŽR) :  firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13497, datum zápisu: 16.2.1998
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2018  

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Dopravní opatření před ZŠ Maršovská“ zpracovaná projekční kanceláří RAPID Most  s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
2 956 344,49 Kč
Celková cena méněprací 
15 890,00 Kč
Celková cena víceprací 
40 548,00 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 
24 658,00 Kč

Celková cena bez DPH 
2 981 002,49 Kč

DPH 21 %  
626 010,52 Kč
Cena díla celkem vč. DPH  
3 607 013, 01 Kč 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016

5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne  9.08.2018                                              V Teplicích  dne  10.08.2018
...........................................................                                         ..................................

         za zhotovitele:                                                                       za objednatele:

         Ing. Bc. Jiří Fiala                                                             Bc. Ivana Müllerová 

                jednatel                                                                     vedoucí  odboru dopravy
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