Číslo smlouvy objednatele:37/MAJ/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 




Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  
Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo: 





nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 





00266621

Bankovní spojení: 



KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: 
Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
tel. 417510370                                                               

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:




PS projekty spol. s r.o.         
Jednající/zastoupen:



Ing. Miroslav Částek
Sídlo:





Revoluční  2876/5, 415 01 Teplice

IČ:





25423126

DIČ:





CZ25423126

Bankovní spojení:



Fio banka, a.s., pobočka Teplice, 







č. ú.: 2700193877/2010
Osoba oprávněná jednat 


Ing. Miroslav Částek
ve věcech smluvních i technických:

e-mail: miroslav.castek@psprojekty.cz
Zápis v OR:
u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 17432

I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování  projektové dokumentace na akci „Větrání tělocvičny – ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
II. Doba a místo plnění
Z důvodu probíhající přístavby nářaďovny nelze zajistit bezpečný přístup na střechu propojovací chodby a tělocvičny. Je nutná koordinace s projektantem nářaďovny a zhotovitelem stavby. Z tohoto důvodu se mění termín odevzdání projektové dokumentace.   Zhotovitel se zavazuje zhotovit  předmět plnění  a předat objednateli v termínu:
Projektová dokumentace:  do 31.10.2018
III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1  nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0873/16 ze dne 25.11.2016. 
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.
V Teplicích dne  9.8.2018                                                 V Teplicích  dne 21.8.2018
 ...........................................................                                                  ...............................................
za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:
Ing. Miroslav Částek




            Zdeňka Popelková
jednatel  společnosti  PS projekty spol. s r.o

              vedoucí oddělení majetku města
1

