Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
38/MAJ/2018






č. zhotovitele: 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
            
 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621,

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            

                                     ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací  

                                     technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 

                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
                
INSTAS Melíšek s.r.o. 

      jednající/zastoupen:
Petr Melíšek, jednatel                   

      sídlo:


Hornická 1, 415 01 Teplice                   


   

IČ:

            250 47 299    

DIČ:                            CZ250 47 299      

bankovní spojení:        KB Teplice a.s.

e-mail:


info@instas.cz                         

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Petr Melíšek                   

                                             ve věcech technických: Ladislav Jurica

                                                         ve věcech realizace a předání díla: Ladislav Jurica 

zápis v OR (nebo ŽR) : vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14938
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2018
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „DPS Novoveská 3107-rekonstrukce vodovodních stoupaček“,  zpracovaná projekční kanceláří: TL Projekt, Vladimír Lhota a Lubomír Tesař, Vrchlického 735/4, Teplice 415 01.

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
 830 000,00 Kč
Celková cena víceprací 
29 500,00 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 
29 500,00 Kč

Celková cena bez DPH 
859 500,00 Kč

DPH 15 %  
128 925,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH  
 988 425, 00 Kč 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č.1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016

5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 29.08.2018                                              V Teplicích  dne  03.09.2018
.......................................................... 
...........................................................                                              

za zhotovitele: 
za objednatele:                                                                                     

Petr Melíšek 
Zdeňka Popelková

jednatel 
vedoucí oddělení majetku města MgMT
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