Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele:  




          č. objednavatele: 508/OŽP/2018
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí OŽP
        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č. ú. 226501/0100
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 417510903
                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel.: 417510920  

                                             
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                tel.: 417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
                Way to Nature s.r.o.
jednající/zastoupen:        Mgr. Jaroslav Vašut
sídlo:


     Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ:

                 29246954
DIČ:                                CZ29246954
bankovní spojení:            Komerční banka a.s., č. ú. 43-8558450277/0100
e-mail:                             vasut@w2nature.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Vašut
                                                  ve věcech technických:Ing. Stanislav Machač
                                              ve věcech realizace a předání díla: Ing. Stanislav Machač 

zápis v OR (nebo ŽR) : firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61186
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 21. 06. 2018  

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Pumptrack Teplice na p.p.č. 2496/1 k.ú. Teplice-Trnovany“ zpracovaná projekční kanceláří, Way to Nature s.r.o., Svatoplukova 1222/24, Ostrava-Vítkovice 703 00.
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH                              2.371.551,54 Kč
Celková cena víceprací 
      173.911,41 Kč
Celková cena méněprací
176.009,81 Kč
Snížení oproti původní ceně dle SoD 
2.098,40 Kč

Celková cena bez DPH                                                                   2.369.453,14 Kč

DPH 21 %  
497.585,16 Kč
Cena díla celkem vč. DPH                                                              2.867.038,30 Kč 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č.2  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16  ze dne  25.11.2016
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.
Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Teplicích dne 12. 09. 2018                                              V Teplicích  dne  12. 09. 2018
...........................................................                                               ..................................

            za zhotovitele:                                                                             za objednatele:

         Mgr. Jaroslav Vašut                                                             Ing. Dagmar Teuschelová 

                 jednatel                                                                vedoucí  odboru životního prostředí
2

