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DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 19. 4. 2018 (číslo smlouvy objednatele: 13/KM/2018) pro zakázku s názvem „Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí“

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Statutární město Teplice

se sídlem:			náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČO:				00266621
DIČ:				CZ00266624
telefon:				+420 417 510 930
bankovní spojení:		Komerční banka
číslo účtu:			226 – 501/0100
zastoupený:	na základě vnitřních předpisů: Ing. Marek Fujdiak, tajemník Magistrátu města Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Marek Fujdiak, tajemník Magistrátu města Teplice
ve věcech technických:	Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice
stavební dozor:		Ing. Martin Toman
			Ing. David Tunkl
			 


Z h o t o v i t e l :			Subterra a.s.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1383

se sídlem:			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
kontaktní adresa:  		Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ:				453 09 612
DIČ:				CZ 453 09 612
telefon:				244 062 670
bankovní spojení:  		ČSOB, a.s., Praha
číslo účtu:             		4001-0816021103/0300
zastoupený:			Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kajer
ve věcech technických:	Ing. Jan Šunka
stavební dozor:		Ing. Josef Mihalko

Článek II
Preambule
2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 19. 4. 20187 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 

Článek III
Vícepráce
3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 2, a to ve lhůtě (termínu) pro dokončení prací sjednané v článku 6.2 Smlouvy, není-li v tomto dodatku č. 2 sjednáno jinak. 

Článek IV
Méněpráce
4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen v příloze tohoto 
dodatku č. 2. 

Článek V
Cena víceprací a méněprací
5.1 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena veškerých víceprací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 činí částku: 801 454,89 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná v Dodatku č. 1.

Článek VI
Cena díla
6.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek VI Cena díla v bodě 6.1 Dodatku č. 1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1................................................... 33 744 965,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH .........................................................................801 454,89 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2......................34 546 419,89 Kč

Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2 ………………..…..  7 254 748,18 Kč

Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2.................  41 801 168,07 Kč
     
Článek VII
Závěrečná ustanovení
7.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

7.2 Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

7.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0808/18 ze dne 21.9.2018.

Přílohy: 
1. Rozpočet – méněpráce
2. Rozpočet - vícepráce 

V Teplicích, dne 3.10.2018				V Praze, dne 3.10.2018

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	
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..................................................			..................................................
Ing. Marek Fujdiak,					Ing. Petr Kajer, 
tajemník Magistrátu města Teplice 		ředitel Divize 2, Subterra a.s.
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