Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice – 2018“
č. objednatele: 373/OD/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú.: 19-226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417 510 902                                                                                       


ve věcech technických + technický dozor objednatele (TDO)


Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice  


tel. 417 510 923  

Zhotovitel: 
Elektroline, a.s.
jednající/zastoupen: 
Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva

Ing. Josefem Hájkem, členem představenstva
sídlo:
K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8
IČ:
453 12 338
DIČ:
CZ45312338
bankovní spojení: 
Citibank
číslo účtu:
2510570205/2600
e-mail:
mokry@elektroline.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Václav Svoboda, místopředseda představenstva
     
ve věcech technických: Milan Mokrý, vedoucí realizace MHD 
 
ve věcech realizace a předání díla: Milan Mokrý, vedoucí realizace MHD
zápis v OR: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880
Předmět díla

Pro účely této smlouvy/dodatku se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice – 2018“ dle zadávací dokumentace, zejména pak dle projektové dokumentace pro objekt SO 651 (viz bod 2 písm. c) smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro objekty SO 651, SO 652, SO 653 a SO 654 (dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
Rozsah stavby (objektu SO 651) se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Článek IV. Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
8 016 302,00 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
152 340,00 Kč 
Celková cena bez DPH 
8 168 642,00 Kč 

DPH (21 %) 
1 715 414,82 Kč

Celková cena včetně DPH 
9 884 056,82 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v počtu 5 originálů, po 3 vyhotoveních pro objednatele a 2 vyhotoveních pro zhotovitele.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací doložený zhotovitelem.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Praze dne 12. 9. 2018  

V Teplicích dne 10. 9. 2018 

...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Václav Svoboda 

Bc. Ivana Müllerová 

místopředseda představenstva 

vedoucí odboru dopravy 
...........................................................
Ing. Josef Hájek
člen představenstva 


