Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 173/ OD/2018					č. zhotovitele: 841/CA/2018/006


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 
	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 
	vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  
                                                 	tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	STRABAG a.s.
jednající/zastoupen:	Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva
		Ing. Jiří Dynka – člen představenstva                                  
sídlo: 		Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ: 		608 38 744
DIČ: 		CZ 608 38 744
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100
e-mail: 	jiri.blin@strabag.com      
osoby oprávněné k jednání: 	
               ve věcech smluvních:	Bc. David Brůžek a Ing. Jaromír Klein, zmocněnci	 
			e-mail: david .bruzek@strabag.com   tel.: 606 766 783
			e-mail: jaromir.klein@strabag.com    tel.: 606 125 771
	ve věcech technických: 	Ing. Jaromír Klein, vedoucí PJ
			 
	ve věcech realizace a předání díla: František Friš, stavbyvedoucí
			 

             zápis v OR (nebo ŽR) :  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634







Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 22.02.2018. 
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká, Teplice“
zpracovaná projekční kanceláří sinpps s.r.o., Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4.



Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH 	13 007 843,48 Kč

Celková cena méněprací 	596 545,19 Kč

Celková cena víceprací 	556 278,69 Kč

Snížení  oproti původní ceně dle SoD 	40 266,50 Kč

Celková cena bez DPH 	12 967 576,98 Kč
DPH 21 %  	2 723 191,17 Kč
Cena díla celkem vč. DPH  	15 690 768, 15 Kč 


Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0796/18  ze dne 21.9.2018.
1. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.




[bookmark: _GoBack]V Dubí  dne 2.10.2018                    	           			V Teplicích  dne  2.10.2018                    

                      

...........................................................                                     .....................................................
   za zhotovitele:                                                                      za objednatele
Bc. David Brůžek a Ing. Jaromír Klein 			         Bc. Ivana Müllerová
                  zmocněnci					                  vedoucí odboru dopravy
2

