Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
574/OD/2018





č. zhotovitele: 18Sm/033
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 


ve věcech smluvních:    Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.  

                                                   417 510 920                                        

           technický dozor objednatele: (TDO): tel.: 417 510 933, e-mail lasik@teplice.cz 

Zhotovitel: 
TELKONT s.r.o.
jednající/zastoupen: 
Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti                                   

sídlo: 

U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 

25467069
DIČ: 

CZ25467069
bankovní spojení: 
KB Teplice a.s., č.ú. 27-4830360257/0100
e-mail: 
info@telkont.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti 


ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
ve věcech realizace a předání díla: Petr Pojer, stavbyvedoucí 
zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.7.2018 

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi ul. Kpt. Jaroše a ul. Sochora“ zpracovaná projekční kanceláří: Richard Hubený, Česká 470/41, 434  01 Most.
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
    774 743,94 Kč

Celková cena víceprací 
23 520,93 Kč

Celková cena méněprací
3 655,00 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 
19 865,93 Kč

Celková cena bez DPH 
 794 609,87 Kč

DPH 21 %  
166 868,07 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  
 961 477, 94 Kč 

Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. -  Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

Dokončení prací: nejpozději do 19.10.2018 

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

1. Delší dodací lhůty navržených svítidel Svítidlo Streetlight 11 mini LED/ST  0,5a 5XC2A31B08GA

2. Ztížené podmínky provádění překopů vozovky odstraňováním nadměrných armovaných betonů tl.0,5m 

Závěrečná ustanovení

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

4. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

6. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

7. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 11.10.2018
                      
 
V Teplicích  dne  11.10.2018 
...........................................................                        ...............................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele:

     Ing. Tomáš Vovčička




     Bc. Ivana Müllerová
      jednatel společnosti 




vedoucí  odboru dopravy
2

