
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 335/OD/2018


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 		Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy, Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel.: 417 510 902                                                           
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Bc. Šárka Marešová 
                                                tel.: 417510920, e-mail: maresova@teplice.cz
										

Zhotovitel: 	               Marius Pedersen a.s.
      jednající/zastoupen:	Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   
      sídlo:			Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
	Provozovna:		Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
	Sídlo:			Úprkova 3120, 415 01 Teplice
	IČ:			42194920
DIČ:                        	CZ42194920
bankovní spojení:    	8787063/0300
e-mail:                  	mp.teplice@mariuspedersen.cz       
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Kateřina Mrvová, obchodí zástupce
					tel.: 493 645 542, 724 833 132
					e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz
				
ve věcech technických:	Jaromíra Bednářová, vedoucí střediska opravy komunikací
					tel.: 602 469 693
					e-mail: jaromira.bednarova@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:   Jaromíra Bednářová, vedoucí střediska opravy komunikací
						tel.: 602 469 693
						e-mail: jaromira.bednarova@mariuspedersen.cz


             zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389.
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Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ul. U Bílinské brány“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří RAPID MOST s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.
Dodatkem č. 2 se mění článek III. takto: 

                                                     Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                               495 735,18  Kč
 
Celková cena víceprací           				       57 024,79 Kč	                                                         

Celková cena bez DPH                                                                552 759,97 Kč

DPH 21%                                                                                     116 079,59 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                           668 839,56 Kč
 
Dodatkem č. 2 se mění článek V, bod č. 1 takto:

Článek V. - Čas plnění
						
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
· Termín zahájení prací: od 16.8.2018				
· Termín dokončení : do 19.10.2018

Důvodem posunutí termínu dokončení díla o 4 dny je skutečnost, že byla v projektové dokumentaci špatně uvedena výměra kamenných kostek pro povrch chodníku. Zhotovitel objednal materiál dle PD a výkazu výměr. Vzhledem ke skutečnosti dodacích lhůt kamenných kostek není vina na straně zhotovitele, proto se termín posouvá. 

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


V Teplicích dne 14.10.2018	                         			  V Teplicích dne 14.10.2018

    ................................................                                                        .............................................
    za zhotovitele:                                                                              za objednatele:
      Jiří Hodač			            		                 Bc. Ivana Müllerová
            oblastní manažer 					             vedoucí odboru dopravy 
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