Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 
509/OD/2018

               
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
                Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen:        Ing. Pavel Procházka, jednatel

                                        Vilém Řáha, jednatel

                                        Ing. Jiří Kavan, prokurista
sídlo:


     Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ:

                 402 33 308
DIČ:                                 CZ402 33 308
bankovní spojení:            Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2563122/0800
e-mail:                             info@vhs.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel

                                                                                 Vilém Řáha, jednatel

                                                                                 Ing. Jiří Kavan, prokurista
                                             ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, autoriz. inženýr
                                         ve věcech realizace díla: Ing. Martin Milerski, stavbyvedoucí 

zápis v OR (nebo ŽR) :   vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2018  

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce parkoviště v ul. Pod Doubravkou naproti č.p. 2900“ zpracovaná projekční kanceláří RAPID Most  s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
                                               Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                      1 876 183,98 Kč   

Celková cena víceprací                                                       208 807,71 Kč               

Celková cena méněprací                                                     280 774,83 Kč 
Celková cena bez DPH                                                    1 804 216,96 Kč

DPH 21%                                                                            378 885,56 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                             2 183 102,52 Kč
Článek V. -  Čas plnění
1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 16.11.2018 z  důvodu rozšíření zakázky
     o dodání a osazení betonových palisád, rozšíření pokládky podkladní geotextílie a 
     zvýšení objemu zemních prací.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Teplicích dne 23.10.2018
                      


 V Teplicích  dne  29.10.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

      Ing. Pavel Procházka                                                              Bc. Ivana Müllerová

              jednatel                                                                          vedoucí  odboru dopravy

1

