Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 600/OD/2018



               
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510933, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
TELKONT s.r.o. 
jednající/zastoupen: 
Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti                                                                       

sídlo: 

U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 

254 67 069
DIČ: 

CZ25467069
bankovní spojení: 
KB Teplice a.s., č. účtu: 27-4830360257/0100

e-mail: 
info@telkont.cz       

osoby oprávněné k jednání:         


               ve věcech smluvních: 
Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti 




                                         
               ve věcech technických: Ivan Picur, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: Ivan Picur, stavbyvedoucí
zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503
                               Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne  13.08.2018.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Úprava nároží  křižovatky ulic Masarykova – U Červeného kostela – Teplice“ zpracovaná projekční kanceláří: Ing. Michal Urbanský, Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

                                                     Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD 




       189.541,87  Kč

Celková cena víceprací            



            12.128,--  Kč                                                    

Celková cena méněprací 




            23.414,-- Kč
Snížení oproti původní ceně dle SoD                                               11.286,-- Kč
Celková cena bez DPH                                                                  178.255,87 Kč

DPH 21%                                                                                         37.433,73Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                            215.689,60Kč
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.09.2018.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Teplicích dne 7.11.2018
                      


 V Teplicích  dne  7.11.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

     Ing. Tomáš Vovčička



                     Bc. Ivana Müllerová

      jednatel společnosti




     vedoucí odboru dopravy
2

