Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 321/OD/2018



               
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s. 
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, oblastním manažerem                                                                       

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo provozovny:                       Úprkova 3120, 415 01 Teplice 

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání:        Jiří Hodač, oblastní manažer


               ve věcech smluvních: 
Jiří Hodač, oblastní manažer 




                                        tel.: 493 645 513 




e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz


ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 




Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575




petr.mares@mariuspedersen.cz  

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

                                                              Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Úprava Divadelního parku – III. etapa“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

                                                     Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD 




    6.966.658,05  Kč

Celková cena víceprací            



          79.869,88 Kč                                                    

Celková cena méněprací 




           94.990,71 Kč
Celková cena bez DPH                                                               6.951.537,22 Kč

DPH 21%                                                                                    1.459.822,82 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        8.411.360,04 Kč
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0915/18 ze dne 26.10.2018.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Teplicích dne 1.11.2018                      


 V Teplicích  dne  7.11.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

               Jiří Hodač



                               Bc. Ivana Müllerová

       zmocněný k jednání




     vedoucí odboru dopravy
3

