Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: č. objednatele:	607/OD/2018			č. zhotovitele: 841/TD/CA/035/dl

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 
	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 
	vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  
                                                 	tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
					
					
Zhotovitel: 	STRABAG a.s.
jednající/zastoupen:	Ing. Jaromír Klein – na základě plné moci
		Jiří Blín – na základě plné moci
sídlo: 		Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ: 		608 38 744
DIČ: 		CZ 608 38 744
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100
e-mail: 	jaromir.klein@strabag.com    
osoby oprávněné k jednání: 	
               ve věcech smluvních:	Ing. Jaromír Klein, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby	 
			e-mail: jaromir.klein@strabag.com
	   ve věcech realizace a předání díla:	František Friš, autorizovaný technik v oboru  dopravní stavby
			 
	 
	 zápis v OR (nebo ŽR) :  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 10.08.2018. 
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“ zpracovaná projekční kanceláří sinpps s.r.o., Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4.



Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH 	3.010.904,68 Kč

Celková cena méněprací                                                             285.495,54 Kč

Celková cena víceprací                                                               103.636,01 Kč

Snížení  oproti původní ceně dle SoD                                        181.859,53 Kč

Celková cena bez DPH                                                            2.829.045,15  Kč
DPH 21 %                                                                                   594.099,48  Kč 	
Cena díla celkem vč. DPH                                                     3.423.144,63  Kč	 


Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.


V Dubí dne	20.11.2018				V Teplicích  dne  20.11.2018
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...........................................................                         ..................................................................
   	za zhotovitele:                                                                   za objednatele:
Ing. Jaromír Klein a Bc. Jiří Blín 			  	 Bc. Ivana Müllerová
                  zmocněnci					            vedoucí odboru dopravy
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