Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

„Výstavba sociálního zařízení řidičů MHD – točna Prosetice“
č. objednatele: 174/OD/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú.: 19-226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417 510 902, mullerova@teplice.cz                                                                                       


ve věcech technických + technický dozor objednatele (TDO)


Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice  


tel. 417 510 923, cize@teplice.cz  

Zhotovitel: 
UniWel STAVBY spol. s.r.o.
jednající/zastoupen: 
Ing. Vladimírem Veltruským, jednatelem společnosti
sídlo:
Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ:
613 24 043
DIČ:
CZ61324043
bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
5037531369/0800
e-mail:
veltrusky2@uniwel.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 


Ing. Vladimír Veltruský, jednatel
     
ve věcech technických:


Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí 
 
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí
zápis v OR: 
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833
Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Výstavba sociálního zařízení řidičů MHD – točna Prosetice“ dle projektové dokumentace stavby (viz bod 2 písm. c) této smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).
Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
Rozsah stavby se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Článek IV. Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
561 556,00 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
6 835,61 Kč 
Celková cena bez DPH 
568 391,61 Kč 

DPH (21 %) 
 119 362,24 Kč

Celková cena včetně DPH 
687 753,85 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v počtu 5 originálů, po 3 vyhotoveních pro objednatele a 2 vyhotoveních pro zhotovitele.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací doložený zhotovitelem.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 13. 11. 2018  

V Teplicích dne 13. 11. 2018
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Ing. Vladimír Veltruský 

Bc. Ivana Müllerová 

jednatel společnosti 

vedoucí odboru dopravy 


